

Jaarrapportage SHO-actie 'Help slachtoffers aardbeving Azië'

December 2005

Eén jaar na de Tsunami

Actie Aardbeving Azië

**Uw geld
wordt goed besteed**



Hoe?
Kijk op www.giro555.nl

SAMENWERKENDE
HULPORGANISATIES
Den Haag

Van opbrengst naar opbouw

Inhoudsopgave

Samenvatting	1
Voorwoord	2
1. Inleiding	3
2. Samenwerkende Hulpporganisaties (SHO)	4
3. De hulp	6
3.1 Inkomsten en uitgaven van giro 555	6
3.2 Ontvangen SHO fondsen en uitgaven per organisatie	7
3.3 Geografische spreiding van de hulpverlening	10
3.4 De werkwijze van de hulpverlening	11
3.5 Samenwerking	12
3.6 Voortgang	13
4. India	15
4.1 Resultaten in de hulpverlening	15
4.2 Voortgang	16
5. Indonesië	17
1.1 Resultaten in de hulpverlening	17
1.2 Voortgang	17
6. Myanmar	20
6.1 Resultaten in de hulpverlening	20
6.2 Voortgang	20
7. Somalië	21
7.1 Resultaten in de hulpverlening	21
7.2 Voortgang	21
8. Sri Lanka	22
8.1 Resultaten in de hulpverlening	22
8.2 Voortgang	24
9. Thailand	25
9.1 Resultaten in de hulpverlening	25
9.2 Voortgang	25
10. Lessen en aanbevelingen	26
11. Conclusie	28
Bijlage 1 Financieel overzicht van baten en lasten	29
Bijlage 2 Verdeling van de inkomsten van giro 555	31
Bijlage 3 Samengevat schema van resultaten en doelgroepen per land en organisatie	32
Bijlage 4 Overzicht gefinancierde Nederlandse project partnerorganisaties	57
Bijlage 5 Overzicht uitvoerende (lokale) organisaties	59
Bijlage 6 Gebruikte acroniemen	64
Bijlage 7 SHO-lidorganisaties: profielen	65
Bijlage 8 Gastorganisaties: profielen	67
Bijlage 9 Contactpersonen 'Actie Aardbeving Azië'	69

Samenvatting

Van de ruim € 200 miljoen die de Nationale Actie voor de slachtoffers van de tsunami heeft opgeleverd, is tot en met 31 oktober €135 miljoen aan verschillende projecten toegewezen. Na aftrek van kosten is nog een bedrag van ruim € 51 miljoen over, dat in de loop van volgend jaar zal worden toegewezen. Over een bedrag van ruim € 38 miljoen van de toegewezen gelden is inmiddels door de uitvoerders van deze projecten verslag gedaan. Het betrof hier voornamelijk noodhulpprojecten op het gebied van voedselvoorziening, tijdelijke huisvesting, drinkwatervoorziening en medische hulp.

Met de projecten zijn zo'n 3 miljoen slachtoffers bereikt, voornamelijk in Sri Lanka en Indonesië. Met noodhulp is een aantal belangrijke resultaten bereikt. Epidemieën zijn voorkomen door tijdig te zorgen voor drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Honderdduizenden daklozen zijn ondergebracht in tijdelijke huisvesting. Kinderen - waaronder een groot aantal wezen of kinderen die één ouder hadden verloren - zijn opgevangen en krijgen psychische hulp en onderwijs.

De noodhulpfase is afgerond. De wederopbouw is op gang gekomen, maar vaak trager dan was gehoopt en verwacht. De wederopbouw betreft vooral huizenbouw, aanleg en herstel van infrastructuur (wegen, water- en elektriciteitsleidingen) en de bouw van sociale voorzieningen (ziekenhuizen, scholen). Het creëren van werkgelegenheid is een andere belangrijke activiteit tijdens de wederopbouw. De vertraging in de wederopbouw is aan een aantal problemen te wijten.

Veel land is weggespoeld en alternatieve, geschikte locaties zijn niet altijd snel gevonden. Overheden willen vaak een zeer brede bufferzone tot aan kust, waar niet meer mag worden gebouwd, maar veel bewoners (zoals vissers) willen toch dichterbij het strand wonen. Er is veel onduidelijkheid over eigendomsrechten van grond. Mensen hebben geen papieren of die zijn tijdens de ramp kwijtgeraakt. Vaak is er ook niet genoeg bouw materiaal en vakkundig personeel beschikbaar. Een ander groot probleem is dat in de zwaarst getroffen gebieden, Sri Lanka en Atjeh, binnenlandse conflicten woedden. In Atjeh is daaraan in augustus een einde gekomen door de ondertekening van een vredesakkoord door de Indonesische regering en de rebellenbeweging GAM (= seperatistische beweging Vrij Atjeh). In Sri Lanka daarentegen komt de wapenstilstand tussen de regering en de Tamilbeweging LTTE (= 'Liberation Tigers of Tamil Eelam') onder steeds grotere druk te staan en neemt de onveiligheid in het noorden en oosten toe.

Gebleken is dat sommige projecten moeten worden bijgesteld vanwege nieuwe inzichten. In Sri Lanka bijvoorbeeld werd in de beginfase aangenomen dat vooral vissers zwaar waren getroffen en zijn er veel boten geschonken. Sommige vissers kregen meerdere boten, andere kregen ongeschikte boten en niet-vissers bleven verstoken van hulp.

Nog meer aandacht zal in de komende tijd uitgaan naar een goede coördinatie van de hulp. Alertheid op het voorkomen van misbruik zal nodig blijven. Daarnaast is er in de getroffen gebieden sprake van een marktwerking die tot prijsstijgingen leidt: zowel materialen als personeel worden door schaarste duurder. Het opleiden van nieuw personeel en produceren van eigen materialen kan een oplossing bieden.

Hoewel de planning op sommige punten moet worden aangepast, verwachten de hulporganisaties dat het totale bedrag aan hulp binnen twee jaar en uiterlijk binnen drie jaar volledig zal zijn besteed. De hoop en verwachting is er dat de materiële situatie voor veel van de slachtoffers dan beter zal zijn dan vóór de tsunami.

Voorwoord

De jaarrapportage van de SHO over de tsunami actie verschijnt enkele dagen voor tweede kerstdag 2005. Op die dag staan overlevenden in de getroffen gebieden en ook elders in de wereld stil bij de tsunami van een jaar geleden.

De vernietigende kracht van de tsunami was wekenlang wereldnieuws. Het leven van enkele miljoenen mensen werd pardoes verstoord. Sri Lankanen, Indonesiërs, Thai, Indiërs, Somaliërs verloren 230.000 familieleden en vrienden. Toekomstdromen en plannen stortten in luttele seconden in. Een jaar is te kort om het verdriet over al die omgekomen dierbaren te verwerken.

Een jaar is ook te kort om de miljarden euro's aan materiële schade te herstellen. Toch is er veel gerealiseerd. De bevolking heeft samen met de hulporganisaties in de eerste maanden grote inspanningen geleverd in het verstrekken van noodhulp. Veel nieuwe ellende is toen voorkomen. Een begin is gemaakt met de wederopbouw.

Wederopbouw, we nemen het woord vaak en snel in de mond, is een langdurig project. In de 'Eén jaar na de tsunami' krant (een uitgave van de SHO) schrijft Frerks, professor Rampenstudies in Wageningen: "Iets verwoesten gaat snel. Het opbouwen duurt jaren. Rotterdam lag in de oorlog na één dag in puin. Het herstel duurde echter dertig jaar."

De kern van wederopbouw na de tsunami is dat de overlevenden zelf opnieuw richting geven aan hun bestaan. Het bouwen van huizen en scheppen van werkgelegenheid zijn belangrijke zaken. Dat kan echter alleen slagen en standhouden als de bevolking aan een betere toekomst wil en kan bouwen.

Onder de vele verhalen die ik zie, viel mijn oog op een lokale hulpverlener uit Atjeh. Ze vertelt: "We hebben hier 100 kinderen gehad. Toen ze kwamen, schrokken ze bij het minste geringste geluid. Ze dachten meteen aan de tsunami of aan de helikopters van Indonesische leger op klopjacht. Door met ze te praten, te spelen en te knutselen zijn ze gaandeweg rustiger geworden; ze voelen zich op hun gemak, maken nu grapjes en zijn niet bevreesd om hun emoties te uiten."

Als ik dit lees, denk ik dat we goed bezig zijn. De SHO geven, en wij natuurlijk niet alleen, kinderen en volwassenen weer het vertrouwen om er iets moois van te maken. Deze meer zachte kant van de hulpverlening die niet zo zichtbaar is, moet hand in hand gaan met de concrete wederopbouw.

Syaraini, 32 jaar en een alleenstaande moeder van drie jonge kinderen (baby, 2 en 4 jaar) vertelt het zo: "Ook na de tsunami is er hoop. Ik zou willen dat mijn kinderen in de toekomst van nut kunnen zijn, voor zichzelf en voor een nieuw Atjeh." Dankzij de massale steun van de Nederlandse bevolking kunnen wij helpen de hoop van mensen zoals Syaraini concreet te maken.

Bert Boer, voorzitter SHO

1. Inleiding

In deze jaarrapportage leggen de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) verantwoording af over de giften die zij tussen 26 december 2004 en 31 oktober 2005 ontvingen op giro 555. Dit rapport is gebaseerd op deelrapportages van 18 Nederlandse organisaties, die rechtstreeks geld hebben ontvangen.

In de deelrapportages worden inhoudelijke en financiële informatie verschaft over de bestedingen, de doelgroepen, de sectoren en de landen. Dit rapport is een samengevat verslag van de deelrapportages. De deelrapportages staan op de website van iedere deelnemer.

Voor deze rapportage maken de SHO-lidorganisaties en de gastdeelnemers gebruik van de rapportages die zij uit het veld van hun lokale partnerorganisaties ontvangen. De uitvoerende lokale organisatie rapporteert over het verloop van de projecten. Iedere organisatie heeft eigen afspraken gemaakt met de lokale partners over de rapportageverplichting. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de resultaten van de organisaties verschillende perioden kunnen beslaan en niet van alle lopende en soms al uitgevoerde projecten de rapportages binnen zijn. Bij elke volgende tussentijdse rapportage van de SHO worden meer resultaten gemeld.

De afgesproken rapportagefrequentie van de SHO in het eerste jaar na de tsunami is per kwartaal. Echter, tussen de derde en deze jaarrapportage zitten slechts twee maanden. De SHO hebben besloten tot een kortere periode om in december een jaar na de tsunami de meest recente informatie te kunnen weergeven.



Foto: India - Ami Vitale.

2. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)

In Nederland werken sinds 1988 negen organisaties samen als de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) om landelijk fondsen te werven ten behoeve van slachtoffers van grote rampen. De bijeengebrachte middelen worden aan de individuele SHO-leden toebedeeld op basis van een verdeelsleutel. Deze sleutel wordt bepaald aan de hand van de omvang van de reguliere noodhulpprogramma's van de leden en het draagvlak van de lidorganisaties in Nederland.

Voor de tsunami actie heeft Artsen zonder Grenzen afgezien van haar deel van de opbrengst van giro 555. De organisatie is wel in het getroffen gebied actief, maar kan deze hulp bekostigen met eigen financiële middelen. Een overzicht van de activiteiten van Artsen zonder Grenzen staat op de website van deze organisatie.


Bij het begin van de actie is besloten om 10 % van de inkomsten op giro 555, exclusief de donatie van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, opzij te zetten voor gastorganisaties. Deze organisaties konden een voorstel indienen voor financiering. De voorstellen werden door een commissie van noodhulp-specialisten getoetst. Na afsluiting van de indieningstermijn zijn tien voorstellen goedgekeurd. Deze voorstellen beslaan een bedrag van €15,7 miljoen.

Naast de tien gastorganisaties zijn via de lidorganisaties tot nu toe 54 Nederlandse organisaties (zie bijlage 4) gesteund die projecten uitvoeren in het rampgebied. Daardoor wordt het geld van giro 555 door 72 Nederlandse hulporganisaties besteed.



Foto: Sri Lanka - Tom Pietrasik.

SHO en tsunami getroffen gebieden



De meeste organisaties werken vanuit een tsunami programma dat uit verschillende middelen gefinancierd wordt. De bijdrage van giro 555 vormt dan een onderdeel van een groter budget. Voor informatie over het gehele programma van de SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers wordt verwezen naar de websites van deze individuele organisaties. De meesten hebben een aparte pagina over de tsunami activiteiten.

Elk van de SHO-lidorganisaties verleent hulp door het financieren van projecten die hun lokale partnerorganisaties in het rampgebied uitvoeren. In sommige gevallen lopen de bijdragen via een internationale koepel. De uitvoerende organisaties zijn vermeld in bijlage 5.

3. De hulp

3.1 Inkomsten en uitgaven van giro 555, de gehele actie

Op giro 555 komen nog steeds bedragen binnen, zij het kleine. De opbrengst van giro 555 is per 31 oktober opgelopen tot bijna € 203 miljoen. Naast deze opbrengst ontvingen de SHO van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking € 5 miljoen¹.

Tabel 1: Staat van baten en lasten t/m oktober 2005

<i>Baten uit eigen fondsenwerving</i>		
- opbrengsten uit publieksdonaties		202.853.913
<i>Kosten eigen fondsenwerving</i>		
- actie- en administratiekosten		3.646.850
% van baten eigen fondsenwerving	1,79%	
Beschikbaar uit fondsenwerving		199.207.063
<i>Subsidies van overheden en anderen</i>		
- Ministerie van Buitenlandse Zaken		5.000.000
<i>Rentebaten</i>		179.605
Totaal beschikbaar voor verdeling		204.386.668
<i>Verdelingen t/m augustus 2005</i>		
- overgemaakt inzake opbrengsten uit publieksdonaties		196.553.500
- overgemaakt inzake donatie Ministerie van Buitenlandse Zaken		5.000.000
Totaal overgemaakt		201.553.500
Nog beschikbaar voor verdeling		2.833.168

Bij het opzetten en uitvoeren van een actie worden kosten gemaakt, waarvoor € 3.646.850 is gereserveerd. Daaruit zijn de actiekosten betaald die tot nu toe € 1.894.755 bedroegen. De kosten konden relatief laag gehouden worden dankzij medewerking van betrokken bedrijven en instanties. De SHO zullen nog kosten moeten maken om de gevers via rapportages als deze inzicht te verschaffen in de besteding van de gelden.

Naast de actiekosten zijn er kosten voor het toezicht houden op de uitvoering en kosten voor de coördinatie van de hulpverlening door de organisaties vanuit Nederland. Volgens afspraak binnen de SHO² mogen deze kosten per organisatie niet meer bedragen dan 6% van de ontvangen SHO-gelden. Kosten die in de getroffen gebieden worden gemaakt voor de uitvoering en coördinatie van de hulp vallen onder projectkosten.

1 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de SHO hebben afspraken gemaakt over rapportage en financiële verantwoording van deze overheidssubsidie aan giro 555. Op www.giro555.nl staan de noodhulpprojecten vermeld die de SHO ondersteunen met de € 5 miljoen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

2 De SHO hebben een Financieel Reglement opgesteld waarin de apparaatskosten zijn gedefinieerd. Dit reglement sluit aan bij afspraken van de Medefinancieringsorganisaties (MFO's) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij verslagleggingregels voor fondsenwervende instellingen. Het Financieel Reglement is op te vragen bij de SHO en staat ook op www.giro555.nl.

Hulp aan vrouwen én mannen in evenwicht

Kalvi Kendra is een partnerorganisatie van Mensen in Nood/Cordaid die oog heeft voor de man-vrouwverhoudingen (= gender) in de wederopbouw na de tsunami. In 6 dorpen ten noorden van Pondicherry helpt zij vrouwen zich te organiseren in zogenaamde 'Self Help Groups'. De vrouwen sparen elke week een klein bedrag en met dit geld kunnen zij bij de bank tegen een redelijke rente een hoger bedrag lenen. Ze gebruiken de lening voor investeringen in hun activiteiten die geld opleveren, vooral de verkoop van vis. Kalvi Kendra praat ook met de mannen in de dorpen over de positie van de vrouwen. De mannen zitten in de dorpsbesturen en het is in het belang van de gemeenschap dat daar meer aandacht is voor vrouwenzaken. De mannen zelf worden ook niet vergeten. Als zij lijdzaam moeten toezien hoe de vrouwen het heft in handen nemen zouden ze zich vernederd kunnen voelen. Daarom repareert Kalvi Kendra boten of schaft zij nieuwe aan zodat de vissers de zee weer op kunnen.

Na aftrek van de reserveringen worden aan de hand van een overeengekomen voordeelsleutel de bedragen aan de SHO-leden en gasleden overgemaakt (bijlage 2). Dit gebeurt in termijnen. In totaal is er tot nu toe een bedrag van € 196.553.500 overgemaakt. Op dit moment staat er nog een bedrag van € 2.833.168 op giro 555.

3.2 Ontvangen SHO tsunami fondsen en uitgaven per organisatie

De lid- en gastorganisaties werken veelal met lokale partnerorganisaties. Deze partnerorganisaties dienen projectvoorstellen in bij de Nederlandse organisaties voor financiering met SHO-fondsen. Bij goedkeuring gaat de betrokken organisatie een committering aan voor financiering van het voorstel. De bijdrage wordt vervolgens, al dan niet in gedeelten, overgemaakt aan de betrokken partnerorganisatie, internationale koepel, dan wel zelf besteed. De partnerorganisatie moet de ontvangen financiële middelen in overeenstemming met het goedgekeurde projectvoorstel besteden.

Een aantal SHO-(gast)leden maakt deel uit van een internationale koepelorganisatie. Zij dragen deels bij aan een groter, overkoepelend programma, waaraan de internationale koepel zich heeft gecommitteerd. Dit is het geval voor het Nederlandse Rode Kruis en Unicef Nederland. Het hoofdkantoor stelt de fondsen beschikbaar aan de veldkantoren en/of de lokale partnerorganisaties die de projecten uitvoeren.

Op het totaal door de organisaties van SHO ontvangen fondsen (€ 196,5 miljoen, zie bijlage 2) is een reservering van 6% afgetrokken voor de kosten van voorbereiding en coördinatie van de uitvoering van hulpactiviteiten, deze kosten worden apparaatskostenvergoeding (AKV) genoemd. In de eindrapportage zullen de feitelijk bestede AKV worden weergegeven. Daarnaast wordt over de ontvangen SHO fondsen rente ontvangen. Deze rente komt geheel ten goede van de hulpverlening. Per saldo is een bedrag van € 186,5 miljoen beschikbaar voor projecten in de getroffen gebieden; dit wordt verder aangeduid met beschikbare tsunami fondsen. Hierover wordt in deze rapportage verantwoording afgelegd.

Van de beschikbare SHO tsunami fondsen is per 31 oktober € 135,3 miljoen gecommitteerd. Dit betekent dat de SHO-lidorganisaties 73% van de verkregen tsunami fondsen hebben toegewezen aan diverse noodhulp- en wederopbouwactiviteiten.

Van het gecommitteerde bedrag van € 135,3 miljoen hebben de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers € 95,4 miljoen overgemaakt aan de lokale partnerorganisaties, internationale koepels, dan wel zelf besteed. Overmakingen aan partnerorganisaties gebeurt in overeenstemming met het bestedingsritme van de partnerorganisatie. Van de beschikbare tsunami fondsen is 51% overgemaakt.

Van de € 95,4 miljoen overgemaakte middelen is € 38,7 miljoen (21%) aan noodhulp- en wederopbouwprojecten in de getroffen gebieden besteed en afgerond. In vergelijking met de derde tussenrapportage zijn de bestedingen met 42% gestegen³.

Tabel 2: Financiële stand van zaken SHO-lidorganisatie en gastorganisaties tot en met 31 oktober 2005.

Organisatie	Beschikbare SHO tsunami fonds	Committeringen	Overmakingen	Gerapporteerde Bestedingen
SHO-lidorganisatie				
Mensen in Nood/Cordaid	35.802.018	20.337.735	10.342.139	6.075.978
Nederlandse Rode Kruis	28.665.125	13.761.677	11.053.032	2.902.702
Kerkinactie	27.198.861	17.177.890	15.379.957	2.464.591
UNICEF	21.944.205	21.911.894	21.911.894	4.857.311
NOVIB	19.744.674	18.965.652	11.254.351	5.093.267
Stichting Vluchteling	15.796.728	8.190.707	5.900.958	3.523.545
Terre des Hommes	12.324.140	12.324.140	9.356.390	7.657.214
TEAR fund	10.071.138	7.782.813	2.901.351	845.543
Gastdeelnemers				
Hivos	2.835.344	2.820.940	1.560.000	1.406.022
Habitat for Humanity	2.871.000	2.820.000	1.414.000	358.851
Plan Nederland	2.132.095	2.115.000	1.139.025	1.285.680
ZOA Vluchtelingenzorg ⁴	1.914.087	1.914.087		
Save the Children	1.660.250	1.645.943	1.200.000	566.858
CARE Nederland	1.165.899	1.165.899	700.000	569.302
SOS Kinderdorpen	951.703	951.703	365.000	365.000
TNT/ WFP ⁵	500.000	500.000	500.000	500.000
Family Help Programme ⁶	513.897	513.897		90.040 ⁷
World Vision	448.178	448.113	448.113	183.438
Totaal	186.539.342	135.348.090	95.426.210	38.745.342

In de periode tot en met april zijn de meeste gecommiteerde fondsen besteed aan noodhulp. In de wederopbouw nemen de bestedingen gestaag toe. De uitgaven vinden onregelmatig plaats en zijn afhankelijk van de fase waarin een activiteit zich bevindt. In de bouw bijvoorbeeld moeten op bepaalde momenten hoge uitgaven worden gepleegd voor de aankoop van grond en bouwmaterialen.

3 De SHO hebben afgesproken na te streven de fondsen binnen twee jaar te besteden met een uitloop tot drie jaar. De fondsen moeten echter wel binnen twee jaar gecommiteerd zijn. Vaak vormt de bijdrage van de SHO onderdeel van een algemeen programma dat door verschillende donoren wordt ondersteund. Deze donoren hebben vaak een hogere bestedingsdruk of hebben de fondsen geoordeeld. Met de SHO fondsen kan flexibel worden omgegaan en later worden gebruikt (dit geldt bijvoorbeeld voor ZOA). Dit zorgt er mede voor dat de bestedingen in eerste instantie laag uitvielen.

4 ZOA Vluchtelingenzorg zal in 2006 de ontvangen SHO tsunami fonds aanwenden voor haar activiteiten. De eerste twee fasen van hun programma worden uit andere middelen bekostigd.


5 TNT heeft haar activiteiten afgerond en daarom is bij TNT geen reservering op de AKV gemaakt. TNT heeft geen AKV.

6 De lokale partnerorganisatie heeft de bestedingen voorgeschoten.

Family Help Programme heeft nog geen overmaking gedaan, deze zullen binnenkort plaats vinden.

7 Family Help Programme heeft een correctie aangebracht in haar bestedingen. In de derde tussenrapportage waren deze € 91.626. Er waren abusievelijk bestedingen gepresenteerd die niet met SHO middelen waren gefinancierd.

Figuur 1: Uitgaven in de verschillende rapportageperiodes.



De gerapporteerde bestedingen zijn voor de noodhulpfase € 19,9 miljoen (51%) en voor de wederopbouwfase € 18,8 (49%). Momenteel zijn de bestedingen vooral gedaan in de noodhulpfase. Deze fase is afgerond en de rapportages van de partnerorganisaties in het veld komen binnen. Na verloop van tijd zal de nadruk komen te liggen op de wederopbouw. Dit tonen de committeringen die de organisaties zijn aangegaan reeds aan: € 28,8 miljoen (21%) voor noodhulp en € 106,4 miljoen (79%) voor wederopbouw.

Aantal begrippen verklaard

Committeringen Bedragen die zijn toegewezen aan projecten. Het zijn de verplichtingen die de gevende organisatie heeft jegens de uitvoerende organisatie met betrekking tot de financiering van een project dat de uitvoerende organisatie heeft voorgesteld.

Uitgaven Bedragen die de gevende organisatie naar de uitvoerende organisatie overboekt voor het gefinancierde project.

Bestedingen Bedragen die de uitvoerende organisatie voor het gefinancierde project heeft uitgegeven en waarover deze aan de gevende organisatie heeft gerapporteerd.

Resultaten Beoogde resultaten zijn aan het begin van het project overeengekomen tussen de gevende organisatie en de uitvoerende organisatie; ze zijn beschreven in een projectvoorstel van de uitvoerende organisatie. Beide organisaties hebben geregeld contact met elkaar over de voortgang van het project. Tussentijds en na afloop rapporteert de uitvoerende organisatie over wat is bereikt.

Sectoren Activiteiten in het kader van noodhulp en wederopbouw kunnen worden ingedeeld in soorten hulp, ook sectoren genoemd (zie bijlage 3). Per sector zijn internationaal minimumstandaarden geformuleerd waaraan een activiteit moet voldoen.


Vrouwen bouwen huizen in Kelurahan Kramat Luar

In het dorp Kelurahan Kramat Luar verloren 50 families hun huizen door de tsunami. De inwoners verblijven in tijdelijke barakken en tenten in afwachting van hun nieuwe huizen. Habitat for Humanity assisteert de families bij het bouwen van nieuwe huizen. Daartoe stelt de organisatie bouwmaterialen en arbeid beschikbaar en levert zij de supervisie over de planning en de technische aspecten van de bouw. Habitat for Humanity werkt nauw samen met de dorpsgemeenschap. In overleg worden families geselecteerd en over elk besluit in het bouwproces wordt met de bevolking gesproken. In de praktijk zijn het vooral de vrouwen die zich sterk maken voor de nieuwbouw. Zij zorgen ervoor dat het geld niet anders wordt besteed dan aan de huizenbouw. Zij controleren samen met de bouwvakkers de kwaliteit van de bouwmaterialen en de bouw en tekenen voor ontvangst van de materialen in het magazijn.


3.3 Geografische spreiding van de hulpverlening

De hulp na de tsunami wordt vooral gegeven in India, Indonesië en Sri Lanka. Deze landen werden het zwaarst getroffen door de tsunami. De bijdragen in Myanmar, Somalië en Thailand zijn klein. Het aantal slachtoffers en de schade waren in deze landen beperkt. De omvang van de SHO hulpverlening in India is in verhouding tot Indonesië en Sri Lanka minder hoog. Dat komt omdat de Indiase overheid heeft aangegeven dat zij een groot deel van de hulpverlening zelf kan opvangen. Het grootste deel van de SHO fondsen is gecommiteerd aan projecten in Indonesië. De bestedingen liggen op dit moment het hoogst in Sri Lanka.

Figuur 2: Committeringen per land per 31 oktober 2005.



Figuur 3: Gerapporteerde bestedingen per land per 31 oktober 2005.



⁸ 'Overig' is een optelling van de toezeggingen aan Thailand, Myanmar en aan internationale koepelorganisaties (niet rechtstreeks aan landen toe te kennen). Deze bedragen zijn niet opgenomen in de hoofdstukken 4-9.



Foto: Indonesië - ACT/Kerkinactie en ICCO.

Betere scholen bouwen

Begin september kreeg Unicef toestemming van de Indonesische regering om minstens 350 permanente scholen in Atjeh en Noord-Sumatra te herstellen of te bouwen. De inzet van Unicef is dat er uiteindelijk 500 nieuwe scholen komen. De eerste permanente school zal in Banda Atjeh worden gebouwd. De nieuwe scholen zullen beter en kindvriendelijker zijn dan de scholen die door de tsunami zijn verwoest. Unicef noemt dit: 'building back better'. Ze zullen bestand zijn tegen aardbevingen en de leerlingen krijgen les in lichte, vrolijke klaslokalen. Alle scholen krijgen aparte wc's voor jongens en meisjes en voorzieningen voor veilig drinkwater. Als ouders en onderwijzers hierom vragen, zal een aantal scholen ook van een bibliotheek worden voorzien. De locaties van de nieuwe scholen en de ontwerpen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met dorpsgemeenschappen en onderwijzers. Elk school krijgt een ontwerp op maat. Unicef Nederland draagt via Unicef Internationaal bij aan dit scholenprogramma.

3.4 Werkwijze van de hulpverlening

Humanitaire organisaties onderschrijven de richtlijnen van de 'Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGO's in Disaster Relief'. Dit betekent onder meer dat:

- de hulpverlening gebaseerd moet zijn op werkelijke behoeften,
- de hulp gebaseerd moet zijn op de lokale capaciteit en moet leiden tot versterking van lokale capaciteit,
- de hulp onpartijdig en zonder onderscheid moet zijn,
- de hulp moet in het culturele patroon van het land passen.

Daarnaast hanteren sommige SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers het "Do no Harm" principe. Dit houdt in dat in conflictsituaties, vooraf gekeken wordt of hulpverlening zou kunnen bijdragen aan het voortduren van het conflict en op basis daarvan maatregelen worden genomen in de projectplanning om dat te voorkomen. In het verleden, bij andere rampen, is het voorgekomen dat goedbedoelde hulp geleid heeft tot bijvoorbeeld een verstoring van het milieu of heeft bijgedragen aan de verslechtering van een conflict.

Alle SHO-leden gebruiken de 'Code of Conduct' als uitgangspunt bij het stellen van prioriteiten en bij de planning. Een van de principes van de code is dat de lokale bevolking betrokken wordt bij en zeggenschap heeft over de ontwikkeling van programma's en de uitvoering ervan en door met lokale uitvoerende organisaties te werken. In de meeste gevallen waren de lokale organisaties al werkzaam in de getroffen landen en zijn ze in de samenleving verankerd. De organisaties streven er naar om de levensomstandigheden van de getroffen te brengen naar een hoger niveau dan voor de tsunami.

In de hulpfase is uitgebreide consultatie van de bevolking vaak lastig omdat snel tot actie over moet worden gegaan. Plannen worden op korte termijn opgezet en hebben als doel om zo snel mogelijk de eerste nood te verlichten bij zoveel mogelijk mensen. In de wederopbouwfase worden plannen voor de langere termijn gemaakt. Er moet meer tijd worden genomen om studies te laten uitvoeren naar de lokale context en de behoeften van begunstigden.

De indirecte gevolgen van een ramp worden vaak later zichtbaar. Projecten die tijdens de crisisfase zijn gestart en doorlopen in de huidige –rehabilitatiefase – moeten soms bijgesteld worden vanwege nieuwe inzichten. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn activiteiten te veranderen doordat de omstandigheden zich wijzigen. De situatie in een deel van de getroffen landen, vooral in Indonesië en Sri Lanka, is instabiel. Hierdoor verschillen soms de uitgevoerde activiteiten enigszins van wat in eerste instantie gepland was.

3.5 Samenwerking

Vanaf het begin hebben lokale partnerorganisaties samengewerkt met de centrale overheid en lokale autoriteiten. In het veld is de coördinatie van de hulpverlening in handen van de lokale overheid. Als een organisatie zich wil inzetten in het getroffen gebied, moet zij zich melden bij de betreffende autoriteiten. Een land kan voor de coördinatie de hulp inroepen van de Verenigde Naties. De humanitaire organisatie OCHA (= 'United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs') zet zich in Indonesië, Somalië en in beperkte mate in Sri Lanka in om de humanitaire hulp te coördineren.

In Indonesië en Sri Lanka zijn coördinerende overheidsinstanties opgericht. De BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) in Indonesië geeft leiding aan planning, uitvoering en is verantwoordelijk voor de regelgeving. Op provinciaal niveau werkt de BRR bevredigend, echter op districtsniveau is de capaciteit van de BRR beperkt. TAFREN (Task Force for Rebuilding the Nation) is in Sri Lanka belast met de planning en coördinatie van de projecten in het kader van de tsunami. Op nationaal niveau is er betere aansluiting tussen organisaties en de overheid gekomen. TAFREN en de VN hebben een database voor donorasistentie opgezet. Dit dient als hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in de activiteiten en plannen van

organisaties. Niet alle hulporganisaties melden echter hun activiteiten voor de database aan, hetgeen de coördinatie en afstemming bemoeilijkt.

Naast deze overheidsinitiatieven ondernemen de particuliere organisaties zelf ook actie om de coördinatie problemen op te lossen. Er worden coördinatiebijeenkomsten gehouden evenals speciale sectorbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden activiteiten toegelicht en afgestemd, de rollen en verantwoordelijkheden besproken en gezamenlijke lobbyactiviteiten afgesproken. De Nederlandse organisaties proberen ook de samenwerking tussen lokale (partner) organisaties te stimuleren en zetten daartoe soms coördinatiemechanismen op. De Nederlandse ambassade in Sri Lanka verzorgt tevens bijeenkomsten met de Nederlandse organisaties in de getroffen gebieden.

Al deze coördinatieactiviteiten worden ondernomen om de overlap tot een minimum te beperken. Het betreft hier niet alleen de uitvoering activiteiten, maar ook van evaluaties. Op het laatste terrein is een internationaal initiatief gestart om gezamenlijk te evalueren en niet allemaal aparte evaluaties uit te voeren. De Tsunami Evaluation Coalition (TEC) is hiertoe opgericht. Een aantal SHO-leden heeft meegewerkt aan deelstudies. De uitkomsten van de evaluatie zullen door de SHO-lidorganisaties en gastleden gezamenlijk worden besproken en aan de hand van deze evaluatie zullen geleerde lessen worden uitgewisseld.

3.6 Voortgang

De noodhulpfase is grotendeels afgerond, alleen in enkele gevallen worden nog voedsel en noodhulpgoederen uitgedeeld. De wederopbouwprogramma's zijn veelal vertraagd op gang gekomen. Meer tijd dan voorzien was nodig om voorbereidingen te treffen. Dit doet zich vooral voor in de huizenbouw:

- land is weggespoeld en alternatieve, geschikte bouwgrond moet worden gevonden;
- overheden willen honderden meters van de kust bouwen, maar dit blijkt vaak niet haalbaar omdat strandbewoners dit niet willen of landinwaarts geen grond beschikbaar is;
- overheden hebben geen kadaster meer voorhanden;
- grond moet eerst vrijgemaakt worden van puin en het benodigde groot materieel is beperkt;
- mensen weten zelf niet meer waar hun huis stond;
- schaarste van materiaal en (geschoold) personeel;
- hulpvragers wijzigen hun wensen.

Al deze factoren zorgen voor een vertragende werking.

Hoewel de planning hier en daar moet worden aangepast, zullen de SHO organisaties de fondsen binnen drie jaar besteden. Alle gelden van giro 555 zullen in de loop van het volgend jaar geheel geëncouraged zijn. Verschillende projectaanvragen zijn momenteel in behandeling en lokale organisaties hebben reeds bekendgemaakt in de loop van volgend jaar nieuwe aanvragen in te dienen.

Giro

555

4. India

4.1 Resultaten in de hulpverlening

In India zijn 8 SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers actief. De committeringen zijn € 20,7 miljoen en de bestedingen staan per 31 oktober op € 5,2 miljoen. De committeringen zijn vooral gericht op de wederopbouw. De bestedingen zijn vooral gedaan in de noodhulpfase (60%).

De hulpverlening in de noodhulpfase vindt vooral plaats in de sectoren levensonderhoud (23%), huisvesting (22%), voedselzekerheid (15%) en onderwijs (15%). Eveneens in de wederopbouwfase is levensonderhoud (18%) een belangrijke sector. Daarnaast voeren de meeste organisaties projecten uit in de gezondheid (18%), huisvesting (17%) en onderwijs (17%). De sector voedselzekerheid is afgenomen naar 7%.

Door snel optreden van de lokale partnerorganisaties is in het algemeen de basisgezondheid niet in gevaar gekomen en zijn epidemieën voorkomen. Tienduizenden mensen ontvingen voedsel en huishoudelijke artikelen, waardoor ze hun voedsel veilig konden stellen. In de wederopbouw pakken ambachtslieden en handelaren in de informele sector met geld, goederen en training van de SHO hun economische activiteiten weer op. Ze organiseren zich daarbij vaak in zogenaamde 'Self Help Groups'. In de afgelopen paar maanden zijn huizenbouwprogramma's gestart nadat de overheid ten langs leste akkoord is gegaan met het bouwen van nieuwe woningen dicht bij de kust. In de noodhulpfase zijn circa 687.000 mensen bereikt. Het aantal bereikte mensen in de wederopbouwfase ligt ruim boven 650.000. In bijlage 3 staat een volledig overzicht van de resultaten.



Foto: India - Mensen in Nood/Cordaid.

4.2 Voortgang

De overheid legde de nadruk op hulp aan vissersgemeenschappen, omdat veel mensen uit die gemeenschappen daar aanspraak op maakten. Hierdoor zijn er spanningen ontstaan tussen vissers en andere gemeenschappen. De overheid trekt dit standpunt mede op aandringen van particuliere belangenorganisaties van andere getroffen groepen mensen langzaam in.

De SHO houden rekening met de lokale context. De organisaties streven ernaar om conflicten in de lokale gemeenschappen te voorkomen. Er wordt op gelet dat de hulpverlening aan iedereen zoveel mogelijk gelijk blijft. Daarom worden voor dalits in een vissersgemeenschap én voor de vissers tegelijkertijd identieke, tijdelijke huizen gebouwd.

Het leveren van goede houten boten (catamarans), die vooral door de armere vissers worden gebruikt, wordt bemoeilijkt door het kleine aantal producenten, vakkundige timmerlieden en de beperkte beschikbaarheid van hout. Organisaties versterken de productiecapaciteit op de werven om aan de vraag naar goede boten te kunnen voorzien. Hout wordt ingevoerd uit andere delen van India en ook vakkundige timmerlieden worden in andere gebieden geworven. Er is een productie-eenheid van catamarans opgezet.

De Indiase overheid heeft vertraging opgelopen in het vrijgeven van fondsen voor haar rehabilitatieprogramma. Organisaties die met de overheid in projecten samenwerken en daar giro 555 gelden aan bijdragen hebben hierdoor ook vertraging opgelopen. Lokale partnerorganisaties van de SHO-leden hebben via onderhandelingen fondsen vrij kunnen maken. Die overheid zet daarentegen nu weer druk op de organisaties om zeer snel de huizenbouw af te ronden. De verkiezingen in 2006 spelen hier een rol in.

Op de Andaman en Nicobar eilanden zijn grote logistieke problemen. Er zijn weinig transportmiddelen en er is weinig zwaar materieel om puin te ruimen. De afstanden tussen de eilanden zijn groot. Vanwege de aanwezigheid van geheime militaire installaties zijn deze eilandengroepen voor niet-Indiërs niet toegankelijk. Door beperkte beschikbaarheid van elektriciteit verloopt de communicatie moeilijk. Inmiddels is er weer aanvoer van transportmiddelen geweest waardoor de situatie iets is verbeterd.

Noodhulpprogramma voor 636 dalit families

TNCC, een partnerorganisatie van Kerkinactie en ICCO, richt zich al 38 jaar via het 'Economic Life Committee' op de armsten en meest verdrukten in de Indiase samenleving. Zij maakt geen onderscheid naar ras, politieke of culturele achtergrond of religie. Haar werkgebied, de deelstaat Tamil Nadu in India, wordt gekenmerkt door terugkerende cyclonen en overstromingen. TNCC heeft veel ervaring met noodhulp opgedaan. Dalits behoren tot de armste en meest rechtloze mensen in de India. TNCC werkt met 638 dalit families in dorpen ten zuiden van Chennai. Ze wonen ongeveer 500 meter tot 1km landinwaarts. De eerste tsunami hulp is aan hen voorbij gegaan, die ging naar de vissersfamilies aan de kust. Snel is echter duidelijk geworden dat ook verder het land in mensen zijn geconfronteerd met chaos en grote verliezen. TNCC geeft medische hulp, onderwijs, economische programma's aan de dalits. Ook wordt een ontmoetingscentrum herbouwd.

5. Indonesië

5.1 Resultaten in de hulpverlening

Het merendeel van de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers verleent hulp in Indonesië, 14 organisaties in totaal. De committeringen bedragen € 58,5 miljoen. Het grootste gedeelte van de SHO tsunami fondsen zullen worden ingezet in Indonesië. De bestedingen lopen hier nog bij achter, € 14,1 miljoen.

De committeringen zijn vooral toegewezen aan wederopbouwactiviteiten (83 %). De bestedingen zijn tot en met 31 oktober echter vooral gedaan in de noodhulpfase (53%). De bestedingen in de wederopbouw-fase nemen ten opzichte van de derde tussenrapportage wel toe. Toen lagen de bestedingen voor noodhulp en wederopbouw nog op 70% en 30%.

Lokale partnerorganisaties hebben aan honderdduizenden mensen medische zorg verleend op Atjeh. De gezondheidszorg stond op een laag peil voor de tsunami nu krijgt iedereen, tot in de kleinste dorpen toegang tot medische zorg, ook preventief. Circa 500.000 Atjeeërs verblijven in tijdelijk huisvesting: barakken, tenten of bij gastfamilies. De afgelopen maanden zijn zo'n 10.000 woningen gebouwd, maar er zijn er nog veel meer nodig om iedereen onderdak te bieden. Om het bouwtempo op te voeren worden ook semi-permanente huizen gebouwd met een gemiddelde levensduur van 4 jaar. Op scholen hebben kinderen geleerd wat ze moeten doen als er een ramp is. Ook helpen de SHO-leden met traumacounseling onder kinderen en volwassenen. Honderden groepen hebben een krediet of gereedschap gekregen om hun (kleine) onderneming te starten. In bijlage 3 staat een volledig overzicht van de resultaten.

In de noodhulpfase zijn circa 2 miljoen mensen bereikt als we alle resultaten optellen. Echter dit beeld moet worden genuanceerd mede gelet op het feit dat organisaties, die bijdragen aan een groter programma, niet altijd de doelgroep voor hun bijdrage kunnen specificeren. Het aantal mensen dat tot nu toe in de wederopbouwfase is bereikt, komt neer op ongeveer 700.000.

5.2 Voortgang

Het werk van de lokale organisaties werd aanvankelijk belemmerd door de slechte veiligheidssituatie. Sinds het tekenen in augustus van de overeenkomst tussen de separatistische beweging Vrij Atjeh (GAM) en de Indonesische regering is het perspectief op een duurzame vrede toegenomen. GAM-strijders leveren hun wapens in en Indonesische militairen trekken zich gefaseerd terug. De partijen zijn tot een akkoord gekomen omdat ze inzagen dat het conflict de wederopbouw belemmerde. Ze waren bereid over te gaan tot vergaande compromissen. De Ramadan en het daarbij aansluitende Lebaran (suikerfeest, ook bekend als Idul Fitri) in oktober hebben tijdelijk tot een verminderde productiviteit geleid.

Het hoge aantal organisaties dat actief is in Atjeh bevordert de coördinatie van hulpverlening niet. De verwachting is dat na verloop van tijd het aantal aanwezige hulpverleningsorganisaties zal verminderen, waardoor de coördinatie gemakkelijker zal worden.

Voor de tsunami was het niet mogelijk voor internationale organisaties om in Atjeh te werken. Het gebied was afgesloten. Dit betekende dat er weinig particuliere organisaties actief waren in de regio. Door het jarenlange conflict staat de bevolking niet erg open voor mensen van buiten Atjeh. Het winnen van hun vertrouwen kost tijd en moeite.



Foto: Indonesië - CWS/Kerkinactie en ICCO.

Verbeterde tijdelijke opvang voorkomt ziektes

In Indonesië wonen nog zo'n 500.000 mensen in barakken en tenten. Omdat de regentijd voor de deur staat, kunnen tenten onderlopen en sanitaire voorzieningen overstromen. Daarom bouwt het Rode Kruis in november en december 20.000 zogenaamde 'transitional shelters'. Dit zijn gemakkelijk in elkaar te zetten huizen van een goede kwaliteit. Het zijn stalen constructies die afgewerkt kunnen worden met pleisterwerk, riet of zeil. De huizen staan 30 tot 40 centimeter van de grond, zodat de bewoners geen wateroverlast hebben. De huizen hebben een levensduur van minimaal 4 jaar en zijn ook weer gemakkelijk af te breken, zodra mensen een permanent huis betrekken. De bouw van de 'transitional shelters' gaat hand in hand met onderhoud aan rioolsystemen en de bouw van latrines. In Banda Atjeh staan twee voorbeeldhuizen die het Rode Kruis gebruikt om mensen te trainen die de huizen opbouwen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 3 miljoen euro van het SHO geld beschikbaar gesteld voor dit project.

De lokale capaciteit was voor de tsunami beperkt. Organisaties moeten daarom investeren in de opleiding van gekwalificeerde staf. De decentralisatie van programma's zal een grotere verantwoordelijkheid van de lokale gemeenschappen vergen. Verschillende SHO organisaties ondernemen activiteiten om de capaciteit lokaal te verbeteren.

De massale hulpverlening tast de onderlinge solidariteit aan en verandert de economische structuren. Gratis voedsel voor alléén de officieel geregistreerde ontheemden, geld voor werk, nieuwe huizen voor de 'happy few' veroorzaken jaloezie, competitie en sociale spanningen. Deze spanningen worden vermindert door de onderlinge solidariteit te bevorderen. Oude tegenstellingen kunnen worden opgelost door bijvoorbeeld huurders en landlozen van respectievelijk een huis en land te voorzien. Bouwactiviteiten in de buurt wakkert bij nabijgelegen dorpsgemeenschappen ongeduld aan. Een duidelijke uitleg van het tijdrovende proces en het laten zien van zoveel mogelijk actie kan dit ongeduld wegnemen. Een symbolische start door de eerste steen te leggen bij de start van het reconstructieproces vergezeld van veel media- en overheidsaandacht helpt daarbij.

De infrastructuur is ernstig verwoest en dat bemoeilijkt de distributie van goederen. Voor logistieke ondersteuning zal Medan als basis gebruikt blijven worden. Ook in de toekomst zal transport via zee, weg of lucht moeilijk blijven. Een goede projectplanning is van groot belang zodat goederen tijdig besteld en geleverd kunnen worden. Daarnaast zullen de organisaties meer moeten investeren in eigen communicatiemiddelen om niet afhankelijk te zijn van het onbetrouwbare gsm- telefoonnetwerk. Dit zal ook de communicatie met de buitenwereld verbeteren.

De enorme omvang van de ramp maakt dat goede materialen schaars zijn en prijzen erg hoog. Gecertificeerd hout voor huizenbouw is niet lokaal verkrijgbaar. Daarnaast zijn soms bossen beschermd gebied. Het systeem van voorraden en vrachten materiaal van buiten Atjeh helpen het gebrek aan materiaal oplossen. Ook door het gebruik van alternatieve bouwmaterialen zoals stenen in plaats van hout voor de huizenbouw kunnen de hoge prijzen worden gedrukt. Illegaal gekapt hout buiten Atjeh wordt gebruikt in de wederopbouw van de provincie. De overheid en de hulporganisaties onderkennen dit probleem. Het doet zich vooral voor bij de bouw van boten waarvoor veel hout nodig is, maar ook bij de bouw van nieuwe huizen.

De corruptie in Indonesië is een bekend verschijnsel. Toezicht houden op de (boeken van) projecten is noodzakelijk. De hulpverleningsorganisaties, overheid en lokale gemeenschappen moeten deze problemen regelmatig bespreken en naar oplossingen zoeken. De lokale organisaties moeten een strikt beleid voeren met betrekking tot deze corruptie en voorwaarden stellen om de wederopbouw op legale wijze te kunnen uitvoeren. Coördinatie en uitvoering van beleid moeten door alle hulpverleningsorganisaties onderschreven worden en daadwerkelijk worden toegepast. De BRR speelt hier ook een belangrijke rol in.

6. Myanmar

6.1 Resultaten in de hulpverlening

Eén SHO-lidorganisatie onderneemt activiteiten in Myanmar. De committeringen bedragen € 13.065. De tsunami schade was in dit land beperkt en met een kleine bijdrage wordt er hulp verleend. De nadruk ligt op het lenigen van de eerste nood. Hier is het grootste gedeelte van de bijdrage aan gecommiteerd.

In de noodhulpfase zijn activiteiten ondersteund in de sectoren gezondheidszorg en voedselzekerheid. In de wederopbouwfase wordt gewerkt in de sectoren levensonderhoud en onderwijs. Gezinnen hebben boten en visnetten gekregen en een school is gerepareerd. In de noodhulpfase zijn zo'n 2.400 mensen bereikt en in de wederopbouwfase 4.600 mensen. In bijlage 3 staat een overzicht van de resultaten.

6.2 Voortgang

Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden met de derde rapportage. Myanmar wordt geregeerd door een totalitair regime. De militaire junta controleert alles en reizen voor buitenlanders wordt belemmerd.

Getroffen visser helpt nu zelf vissers

Iresh Kumara is een jonge visser, getrouwd en vader van twee zonen. Iresh was ooit in loondienst op een vissersboot, maar later kocht hij zelf een boot. Hij verdiende 5 euro per dag en dat was genoeg om zijn familie te onderhouden. Op 26 december 2004 verwoeste de tsunami zijn boot, zijn enige inkomstenbron. Er is geen bootwerkplaats in zijn omgeving en hij verloor alle hoop. Op een dag liep hij bij toeval het kantoor binnen van SFO, een vissersorganisatie, en vertelde zijn verhaal. SFO verwees hem naar NAFSO, een partnerorganisatie van HIVOS die boten bouwt en repareert. Iresh boot is opgeknapt en kan weer de zee op. Iresh zelf heeft zich aangesloten bij SFO en helpt nu zelf vissers die zijn getroffen door de tsunami.

7. Somalië

7.1 Resultaten in de hulpverlening

In Somalië zijn drie SHO organisaties actief. De committeringen zijn afgerond € 1,3 miljoen en de bestedingen bedragen bijna € 1 miljoen. De committeringen zijn met name gericht op de wederopbouw, 54%. De bestedingen zijn nu nog vooral gedaan in de noodhulpfase (63%). In de derde tussenrapportage lag dit nog op 74%.

In de noodhulpfase zijn activiteiten ondernomen in de sectoren voedselzekerheid, huisvesting, levensonderhoud, programmamanagement en ondersteuning. In de wederopbouwfase vinden activiteiten plaats in de sectoren levensonderhoud, water en sanitaire voorzieningen, rampenmanagement en programmamanagement.

Lokale partnerorganisaties distribueerden voedselpakketten en dakmaterialen. In de wederopbouw zijn vissersgemeenschappen voorzien van boten en visgerei, zijn puttengeslagen en weg- en grondwerkzaamheden verricht. In de noodhulpfase zijn 83.000 mensen bereikt en in de wederopbouw 5.000. In bijlage 3 staat een overzicht van de resultaten.

7.2 Voortgang

De Somalische maatschappij is opgebouwd uit clans. Het ontbreken van een centraal gezagsorgaan, de armoede en de beperkte infrastructuur maken het werken in Somalië moeilijk. Organisaties moeten opereren in een onzekere veiligheidssituatie.

De mensen in de getroffen kuststreek zijn feitelijk slachtoffer van drie rampen: het slepende conflict tussen verschillende clans, de aanhoudende droogte en daarna nog eens de tsunami. Om het principe van 'Do no Harm' te kunnen hanteren wordt de hulp niet alleen beperkt tot de directe tsunami slachtoffers. Het vinden van medewerkers is moeilijk aangezien de salariseisen erg hoog zijn om in een afgelegen en riskant gebied werkzaam te willen zijn.

Horn Relief knapt wegen op in Somalië

Horn Relief, een partnerorganisatie van Novib in Somalië, is bezig een grote weg te herstellen in het district Bender Beyla. Daar profiteren 900 mensen en hun gezinnen nu al van, bij elkaar ongeveer 5.400 mensen. Zij werken aan die weg. Ze krijgen daarvoor loon betaald. Als de weg weer in orde is, hebben 12.000 tot 20.000 mensen er baat bij. Ze kunnen dan hun goederen weer naar de markten brengen.

Horn Relief zet zich in voor onderwijs, gelijke rechten voor de vrouw, steun aan vissers, boeren en halfnomaden die met hun vee door het land trekken. Somalië is straatarm. De afgelopen jaren is het land geteisterd door droogte, cyclonen, zware regenval en het heeft geleden onder jarenlange burgeroorlog en anarchie. Talloze mensen zijn van huis en haard verdreven, velen hebben alles wat ze bezaten verloren. Daar kwam eind december 2004 nog eens de tsunami overheen.

8. Sri Lanka

8.1 Resultaten van de hulpverlening

In Sri Lanka zijn net als in Indonesië 14 SHO organisaties actief. Van de SHO tsunami fondsen is € 48,8 miljoen in Sri Lanka gecommiteerd en € 16,6 miljoen besteed. Bij de bestedingen ligt de nadruk op wederopbouw (58%). In de derde tussenrapportage lag de nadruk nog op noodhulp, 52%.

Verschillende sectoren werden gedurende de noodhulpfase met SHO tsunami fondsen ondersteund. De nadruk lag met een evenredige verdeling van 15% op levensonderhoud en voedselzekerheid en water- en sanitaire voorzieningen. Daarnaast vormen onderwijs (13%) en huisvesting (13%) belangrijke sectoren. In de wederopbouwfase is de sector voedselzekerheid niet meer van belang. De nadruk ligt nog steeds op levensonderhoud (21%), gevolgd door de sectoren huisvesting (16%) en water- en sanitaire voorzieningen (16%).

Zoeken naar zwervende mijnen

Een militairkamp in het district Ampara werd volledig weggevaagd door de tsunami. Het kamp grenst aan een bewoond gebied waar de bevolking van de visserij leeft. De anti-mijnenorganisatie Mines Advisory Group (MAG) een partnerorganisatie van stichting Vluchteling, is benaderd omdat de ammunitieopslagplaats in het kamp verwoest is. MAG heeft een extra ontmijningsteam getraind om sneller mijnen te kunnen ruimen die door de tsunami zijn verplaatst, waardoor nieuwe gebieden onveilig zijn geworden. Het Ampara ontmijningsteam heeft het gebied rond de ammunitieopslagplaats afgezet en is gestart met het zoeken van mijnen en andere explosieven. Mensen worden gewaarschuwd voor de risico's in het gebied en de gevaarlijke werkzaamheden. Het zoeken naar explosieven is tijdrovend, elke centimeter wordt met een speciale hark tot een diepte van 10 centimeter losgewoeld. Tot nu toe zijn 26 explosieven en 1 mijn gevonden en verwijderd. Hierdoor zijn ongelukken voorkomen en mogelijk ook levens gered.

Langs de lange kust van Sri Lanka hebben SHO-organisaties op grote schaal aan tienduizenden families noodhulp en medische zorg verleend. Ook in gebieden die onder controle staan van de LTTE (=Liberation Tigers of Tamil Eelam). Daar wonen veel mensen die al door de burgeroorlog ontheemd zijn geraakt. Uitbraak van besmettelijke ziektes is voorkomen, veel drinkwater- en sanitaire voorzieningen zijn aangelegd en mensen zijn grotendeels voorzien van tijdelijke huisvesting. Permanente huisvesting is beperkt van de grond gekomen doordat de overheid mensen wil hervestigen op honderden meters uit de kust, terwijl de betrokken bevolking zich daartegen verzet. Ondanks onduidelijk overheidsbeleid zijn op verschillende locaties enkele honderden huizen opgeleverd en huizenbouwprogramma's begonnen. Honderden families en groepen zijn met materiaal en kredieten geholpen met het op gang brengen van hun economische activiteiten. In het bijzonder vissers, maar ook andere beroepsgroepen. In de noodhulpfase zijn circa 1,3 miljoen mensen bereikt en in de wederopbouw 1,8 miljoen. Deze cijfers moeten iets naar beneden worden bijgesteld omdat organisaties, die bijdragen aan een groter programma, niet altijd de doelgroep voor hun bijdrage kunnen specificeren. In bijlage 3 staat een volledig overzicht van de resultaten.



Foto: Sri Lanka - Mensen in Nood/Cordaid

Leerachterstand inhalen na tsunami

Uit psychosociaal onderzoek kwam Plan tot de ontdekking veel kinderen en jongeren een onderwijsachterstand hebben opgelopen als gevolg van de tsunami. Een 'Radio Tuition' project is gestart om hier verbetering in te brengen. Via de radio worden iedere avond tussen 6 en 7 bijspijkerlessen uitgezonden voor Engelse taalbeheersing, rekenen/wiskunde en scheikunde. De lessen worden afgewisseld met berichten over kinderrechten en kinderbescherming, thema's die ook tijdens de lessen zelf aangesneden worden. Het project wordt binnenkort uitgebreid naar andere getroffen kustgebieden in het zuiden van Sri Lanka. Ter aanvulling op het project wordt ook een schoolagenda ontwikkeld voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast is Plan betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van een theatervoorstelling 'Children of the Sea' die gemaakt is voor en door kinderen die de tsunami hebben meegemaakt.

8.2 Voortgang

De politieke situatie in Sri Lanka baart zorgen. De presidentsverkiezingen zijn naar Srilankaanse begrippen weliswaar rustig verlopen, maar de context en de ontwikkelingen na de verkiezingen zijn verontrustend. De Tamil Tijgers riep op tot een boycot van de verkiezingen. De verkiezingen zorgen ook nog eens voor extra vertragingen in beleid omdat politici geen beslissingen nemen. De nieuwe president Rajapakse staat bekend als een voorstander van de harde aanpak van de Tamil Tijgers en is tegenstander van grotere autonomie van de Tamils. Het aantal geweldsdelicten in het noorden en oosten is na de verkiezingen snel aan het toenemen. Een voortdurend onzeker politiek klimaat belemmert hulpverlening op alle niveaus in Sri Lanka.

Niet alleen de politieke situatie baart zorgen, maar ook de hevige moessonregens zorgen voor overlast. Overstromingen vonden in oktober plaats en ook in november heeft de regen tot veel overlast geleid. Een deel van de slachtoffers van de tsunami in Sri Lanka is hierdoor weer getroffen.

Om de etnische problemen het hoofd te kunnen bieden houden de SHO zoveel mogelijk rekening met de lokale context. Daarom coördineren organisaties hun werk, zowel met de regering als met de TRO (Tamil Relief Organisation). Daarnaast werken de organisaties niet alleen samen met direct door de tsunami getroffen maar ook met groepen die indirect de gevolgen ervan ondervinden.

Het onduidelijke overheidsbeleid over landrechten heeft voor veel vertragingen gezorgd. Land dat door de overheid werd toegewezen, was soms niet geschikt (bosgebieden). De overheid introduceerde een 100 meter bufferzone in het westen en zuiden en 200 meter in het noorden en oosten, waardoor mensen geen huizen konden bouwen op hun eigen grond. Dit zorgde voor onpraktische situaties voor vissers die juist bij de kust willen wonen en had een grote vraag naar land voor herhuisvesting tot gevolg. De lokale overheidswetgeving belemmerde daarnaast de bouw van meer huizen. Mensen durven niet te starten met permanente bouw, omdat er hoop is dat de bufferzone wellicht versmald wordt. Verschillende organisaties voeren lobbyactiviteiten uit om gezamenlijk de overheid te bewegen tot een duidelijker beleid.

Naast deze politieke factoren drijven landeigenaren de prijs op van beschikbare grond om winst te kunnen maken. Niet alleen prijzen van land zijn omhoog gegaan, maar ook van materiaal en arbeid. Er is eveneens een tekort aan materiaal en arbeidskrachten. Dit leidt tot vertraging en een vermindering van het aantal huizen dat gebouwd kan worden van het beschikbare budget. Organisaties bedenken alternatieven om de kosten van de bouw van huizen zo laag mogelijk te houden:

- ze gaan zelf op zoek naar beschikbare grond, in plaats van de toegewezen grond van de overheid;
- kosten van bouwmaterialen worden verminderd door direct contact met de leverancier in plaats van bemiddelaars op te nemen;
- het kopen van grote partijen, de aanleg van voorraden, de aanschaf van andere materialen of zelf bouwmaterialen produceren drukt de kosten;
- ook worden mensen opgeleid tot timmerman en metselaar en wordt gewerkt met vrijwilligers.

9. Thailand

9.1 Resultaten in de hulpverlening

In Thailand zijn twee organisaties actief. De committeringen en bestedingen zijn respectievelijk ruim € 300.000 en € 150.000. De nadruk in de bestedingen heeft gelegen op de noodhulp (71%). De committeringen zijn vooral aangegaan in de wederopbouw.

In de noodhulpfase hadden de activiteiten betrekking op de sectoren gezondheidszorg, levensonderhoud, voedselzekerheid en rampenmanagement. In de wederopbouwfase zijn activiteiten ondernomen in de sectoren levensonderhoud, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen en onderwijs.

Partnerorganisaties hebben zich vooral ingespannen om migranten uit Myanmar bij te staan met medische hulp, traumacounseling en het verkrijgen van werkvergunningen zodat zij in Thailand kunnen blijven. In de noodhulpfase zijn circa 10.500 mensen bereikt en in de wederopbouw 6.500. In bijlage 3 staat een overzicht van de resultaten.



Foto: Thailand - Palani Mohan.

9.2 Voortgang

In Thailand begon de regering snel met de hulpverlening aan de tsunami slachtoffers. Voor deze hulp werden migranten uit Myanmar uitgesloten en daarom zet de organisatie zich in voor deze groep. De economische migranten uit Myanmar zijn veelal illegaal in Thailand en kunnen geen aanspraak maken op de Thaise hulp. Onder de Birmese migranten is grote angst dat zij uitgezet worden; dit is ook in verschillende gevallen gebeurd. Het opstellen van een lijst van vermisten en de identificatie van omgekomen migranten bleek niet gemakkelijk. Veel migrantenwerkers zijn bang om de bureaucratische procedures te doorlopen.

10. Lessen en aanbevelingen

Coördinatie

De coördinatie en samenwerking tussen de verschillende organisaties en de samenwerking met de overheid vormen de grootste uitdagingen in de getroffen landen. Lange tijd is er onduidelijkheid geweest over het overheidsbeleid in bepaalde sectoren, waardoor activiteiten niet door hulporganisaties opgezet konden worden en er veel vertraging is ontstaan. Daarnaast zijn er problemen met eigendomsrechten van land omdat er veel officiële documenten verloren zijn gegaan en ontbreken. Om deze problemen het hoofd te bieden heeft een organisatie een onderzoek gedaan naar de landrechten van de gemeenschappen in Sri Lanka.

Veel van de problemen zijn de afgelopen maanden verminderd. Er vindt meer coördinatie plaats. Er zijn overheidsinstanties opgericht die hierop toezien en de uitvoerende organisaties zijn betrokken in overlegstructuren. Daarnaast onderhouden organisaties nauwe contacten met de verschillende overheidsorganen om zo invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en de plannen van de overheid. Coördinatiemechanismen dienen een sterkere rol te krijgen en sneller geïnitieerd en ondersteund te worden. Dit betekent dat tijd van lokale staf of consultants hiervoor gereserveerd dient te worden.

Capaciteit van lokale organisaties

Veel lokale partnerorganisaties beschikten vóór de tsunami over een beperkt logistiek en administratief apparaat. Na de tsunami is dit verslechterd doordat personeel is omgekomen of getraumatiseerd. Door de grote toestroom van organisaties is de druk op de lokale organisaties hoger geworden. De organisaties hebben ondersteuning nodig op het gebied van het beheren en toezicht houden op projecten, administratieve en logistieke zaken en communicatie. Het aanstellen van adviseurs ter plekke die partnerorganisaties begeleiden werkt goed, evenals het contracteren van een accountant. De rollen en verantwoordelijkheden moeten hierbij goed worden afgestemd. Daarnaast kan uitwisseling van 'de beste voorbeeldprojecten' een ieder helpen.

Continuïteit

Tijdens de noodhulpfase waren veel gespecialiseerde (buitenlandse) medewerkers voor een korte periode aanwezig. Hierdoor was relatief veel tijd nodig voor de overdracht. De overgang van noodhulp naar wederopbouw vereiste eveneens de beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel voor langere termijn. Dit type personeel was niet altijd direct voorhanden. In de wederopbouwfase worden arbeidscontracten van langere periodes aangegaan om zo de continuïteit te bewaken.

Begunstigden van de hulp

Er zijn gevallen geweest waar hulp geclaimd werd door mensen die geen slachtoffer van de tsunami bleken. Om misbruik van noodhulp te voorkomen heeft een aantal SHO organisaties specifieke mechanismen toegepast. Door bijvoorbeeld te werken met lokale administratieve comités, het nemen van steekproeven en het afnemen van vaardigheidstesten. De eerste behoefteonderzoeken die gedaan werden, dienen verbeterd te worden in kwaliteit en gezorgd moet worden voor consequente en snelle opvolging van aanvullende, kwalitatief goede onderzoeken.

Daarnaast is het van belang om een betere 'gender' balans (man-vrouwverhoudingen) na te streven in de wederopbouw. Het is wederom belangrijk gebleken om mannen en vrouwen gelijkelijk deel te laten nemen aan identificatie, planning en uitvoering van wederopbouwactiviteiten. De organisaties besteden aan 'gender' onderwerpen en 'gender' specialisten in het programma aanstellen.

Context

Ondanks ervaringen in andere noodhulpgebieden is ook hier weer gebleken dat het noodzakelijk is om kennis van de lokale context te hebben. In conflictgevoelige gebieden is deze kennis van groot belang. De SHO zijn zich bewust van verschillende etnische gemeenschappen en het belang van een gelijke behandeling. De 'Code of Conduct' en in conflictgebieden het 'Do no Harm' principe zijn hier leidend. Het selecteren van mensen voor een project moet zorgvuldig gebeuren. De ervaring leert door gelijktijdig activiteiten voor verschillende groepen te ondernemen spanningen voorkomen worden. Uitbreiding van de doelgroep is gerechtvaardigd om verslechtering van de situatie zoveel mogelijk te voorkomen.

'Do no Harm' principe

De intentie van het 'Do no Harm' principe is in sommige gevallen niet opgegaan. In Sri Lanka en India werd aanvankelijk te veel aangenomen dat de vissers de zwaarst getroffen groep waren. Hierdoor hebben veel organisaties in de beginfase ingezet op het geven van boten. Nu blijkt dat hierdoor de 'markt' oververzadigd is geraakt, mensen ten onrechte boten hebben ontvangen of boten die niet geschikt bleken. Hoewel vissers zeker getroffen zijn, is te weinig gekeken naar wat nu echt de lokale behoeften zijn. Nadat het effect van deze interventies duidelijk werd, hebben de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers hun strategie aangepast. De organisaties nemen meer tijd voor analyse van de lokale behoefte van getroffen. Door mensen te betrekken voelen zij zich eigenaar van het project en vergroot dit de duurzaamheid. Het blijft een belangrijk aandachtspunt om projecten grondig op hun relevantie te beoordelen.

Flexibele hulpverlening

Flexibiliteit van toegewezen fondsen is noodzakelijk omdat gebleken is dat behoeften bij de getroffen gemeenschappen kunnen veranderen. Dit kan worden veroorzaakt door gewijzigd overheidsbeleid of de omstandigheden. In Indonesië hebben bijvoorbeeld de conflicten plaatsgemaakt voor een vredessituatie. Dit heeft geleid tot een grote behoefte aan vredesopbouwactiviteiten in de wederopbouw programma's. Ook op prijsstijgingen en marktwerking dient geanticipeerd te worden. Het is belangrijk om goederen tijdig te transporteren naar gebieden waar activiteiten plaats hebben. Waar mogelijk zullen organisaties gebruik maken van zee- en luchttransport. Het produceren van eigen materiaal door getroffen kan ook een oplossing zijn.

Lange termijn visie

Bij de bouw van tijdelijke huisvesting dient rekening te worden gehouden met het feit dat gezinnen hier gedurende een langere periode (twee jaar) moeten kunnen blijven. Zoals bij zoveel rampen bestond ook hier de verwachting dat permanente huisvesting spoedig zou volgen. Deze verwachting werd niet bewaarheid. Een lange termijn visie is nodig voor rehabilitatieprogramma's.

Type hulp

Niet alleen materiële hulpverlening (zoals boten, huizen, goederen), maar ook immateriële belangenbehartiging (zoals rechtshulp, informatie aan slachtoffers en coördinatie) zijn van belang bij zowel noodhulp als wederopbouw hulp. Een combinatie van beide zorgt voor een versterkende werking. Ondanks de druk om duidelijk meetbare resultaten te presenteren is het van belang om niet alleen eenzijdig in te zetten op materiële hulpverlening.

11. Conclusie

De SHO lidorganisaties en gastdeelnemers hebben zich sinds 26 december 2004 ingezet voor noodhulp- en wederopbouwactiviteiten in de door de tsunami getroffen gebieden. De noodhulpfase is afgerond, voorbereidingen zijn getroffen voor de wederopbouw en de meeste organisaties zitten in die fase.

De volgende conclusies trekken de SHO bij het verschijnen van de jaarrapportage, die loopt tot en met 31 oktober:

- In de derde tussenrapportage liep het bestedingsritme ter voorbereiding op wederopbouwprojecten wat terug. Nu, na twee maanden zijn de bestedingen met 42% toegenomen en komen in totaal op € 38,7 miljoen. De verwachting is dat deze trend doorzet, aangezien veel organisaties in de uitvoeringsfase zitten van de wederopbouw. Uitgaven in de wederopbouw zullen een grillig patroon vertonen afhankelijk van de fase waarin een activiteit zich bevindt.
- De tsunami fondsen zijn voor 73% gecommitteerd aan activiteiten ten behoeve van de getroffen gebieden, dat is € 135,3 miljoen. Ondanks het oponthoud dat de activiteiten soms ondervinden, loopt de hulpverlening overwegend op schema.
- Een exacte indicatie van de met de noodhulp bereikte aantal slachtoffers is lastig te geven. Een simpele optelling van de aantallen bereikte mensen zou leiden tot een niet realistische inschatting. Mede gelet op de onvermijdelijke dubbeltellingen lijkt een schatting van om en nabij de 3 miljoen bereikte mensen redelijk.
- In vergelijking met de vorige (derde) tussenrapportage hebben zich in de vierde rapportageperiode weinig nieuwe problemen voorgedaan tijdens de hulpverlening in de getroffen gebieden.
- De organisaties proberen steeds meer te anticiperen op de problemen en hebben knelpunten aangepakt. Er zijn inspanningen gedaan om de coördinatie te verbeteren. Er wordt nauw samengewerkt met de overheid om zo vaart achter plannen te zetten en eventueel bij te kunnen sturen.
- Het blijft lastig om in conflictsituaties te opereren, er wordt aan de hand van het 'Do no Harm' principe gehandeld en de hulp wordt zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld over bevolkingsgroepen om spanningen te voorkomen.

Leprozen in Atjeh

Het dorpje Kuta Kreng aan de oostkust van Atjeh werd zwaar getroffen door de tsunami. De ramp overviel ook de kleine kolonie van 90 leprozen die in Kuta Kreng wonen. Vanwege angst en vooroordelen van de dorpingen waren de leprozen verbannen naar een "uithoek" aan de rand van het dorp, vlak bij zee. Ze leefden voornamelijk van de visserij. Al de 29 huizen van de leprozenkolonie werden door de tsunami weggevaagd en hun boten vernietigd. Terre des Hommes herbouwt in samenwerking met lokale organisatie ACH de huizen en schaft nieuwe boten aan. Inmiddels zijn 28 nieuwe huizen gebouwd. Eén van de bewoners is Ahmad (30 jaar). Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Gelukkig zijn de kinderen niet besmet met het lepravirus. Nadat het gezin alles was kwijtgeraakt prijst Ahmad zich gelukkig met zijn huis. "Het is net een wonder. Het leven was altijd al moeilijk voor ons. We bleven gelukkig ongedeerd, maar ik had weinig hoop voor de toekomst. En nu hebben we een mooi huis en een boot terug. Ik verdien weer geld met vissen en de kinderen kunnen naar school. Ik heb weer vertrouwen in de toekomst."

Bijlage 1

Overzicht van baten en lasten

1	BATEN			
1.1	Beschikbaar gestelde SHO tsunami fonds	196.553.500		
1.2	Ruimte AKV	11.763.210		
1.3	Netto SHO tsunami fonds	184.790.290		
1.4	Rentebaten	1.749.051		
1.5	Totaal baten	186.539.342		
			Committering	Overmaking
2	LASTEN			Besteding
2.1	Verstrekke steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)	76.359.825	48.086.554	25.613.853
2.2	Steun via internationale koepel	38.187.702	38.183.224	6.906.317
2.3	Direct verstrekke hulp door de organisatie zelf	15.198.461	5.960.232	3.912.924
2.4	Uitvoeringskosten in NL	3.633.343	1.937.292	1.264.525
2.5	Uitvoeringskosten ter plaatse	1.968.759	1.258.908	1.047.723
2.6	Totaal lasten	135.348.090	95.426.210	38.745.342
3	Balans 31 oktober 2005	51.191.252	91.113.132	147.794.000

Toelichting per rubriek

1 BATEN

1.1 Beschikbaar gestelde SHO-gelden

Lidorganisaties en gastdeelnemers hebben een totaalbedrag van € 196.553.500 ontvangen uit de giro 555 actie.

1.2 Ruimte AKV

De SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers hebben de ruimte om maximaal 6% aan apparaatskosten (AKV = apparaatskostenvergoeding) uit te geven. Er zullen kosten worden gemaakt voor de coördinatie, uitvoering en monitoring van de hulpverlening. De organisaties stellen alles in het werk om deze kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk geld direct aan de hulp ten goede kan komen. Een aantal organisaties heeft al aangegeven dat zij onder de 6 % blijven. De feitelijke besteding aan apparaatskosten zal in het eindrapport verschijnen.

1.3 Netto SHO tsunami fonds

Na aftrek van de ruimte AKV blijft het bedrag over wat direct aan de hulp ten goede komt.

1.4 Rentebaten

Wanneer de ontvangen SHO tsunami fondsen op de bankrekening worden aangehouden wordt er rente ontvangen. Deze rentebaten komen ten goede van projectactiviteiten. Gedurende de verslagperiode is € 1.749.051 rente ontvangen⁹.

⁹ In de derde tussenrapportage was door Unicef een schatting weergegeven van de rentebaten. In deze rapportage zijn de feitelijke rentebaten opgenomen van Unicef.

1.3 Totaal baten

In totaal beschikken de lidorganisaties en gastdeelnemers over € 186.539.341 dat aan de hulpverlening kan worden besteed.

2 LASTEN

2.1 Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)

De gelden die bestemd zijn voor de uitvoerende partnerorganisaties (ter plaatse) ten behoeve van de uitvoering van de hulpverlening.

2.2 Verstrekte steun via internationale koepel

De gelden die bestemd zijn voor hulpverleningsprogramma's die uitgevoerd worden via internationale koepelorganisaties.

2.3 Direct verstrekte hulp

De gelden die direct door de SHO-lid en -gastorganisatie (in de vorm van aankopen van bijvoorbeeld hulpmateriaal) worden bestemd voor uitvoering.

2.4 Uitvoeringskosten in Nederland

Uitvoeringskosten die direct samenhangen met hulpverlenende activiteiten en betrekking hebben op werkzaamheden verricht door medewerkers van de SHO-lid en -gastorganisatie in Nederland.

2.5 Uitvoeringskosten ter plaatse

Uitvoeringskosten die direct samenhangen met hulpverlenende activiteiten en betrekking hebben op werkzaamheden verricht door medewerkers van regiokantoren van de SHO-lid en -gastorganisatie.

2.6 Totaal lasten

In totaal is er € 135.348.090 (73%) gecommiteerd waarvan € 95.426.210 (51%) overgemaakt is aan uitvoerende organisaties ter plekke c.q. de internationale koepels, dan wel betaald is door de organisaties zelf. Feitelijk is hiervan € 38.745.342 (21%) in de getroffen gebieden besteed.

3 BALANS

In totaal is er nog een committeringsruimte van € 51.191.252 (27%). Een totaal van € 91.113.132 (49%) is nog beschikbaar aan liquiditeiten en € 147.794.000 (79%) aan bestedingsruimte.

Bijlage 2

Verdeling van de inkomsten van giro 555 per 31 oktober 2005 in € (excl. € 5 miljoen van ontwikkelingssamenwerking).

Organisatie	SHO tsunami fonds
SHO-lidorganisatie	
Mensen in Nood/Cordaid	37.680.965
Nederlandse Rode Kruis	30.181.977
Kerkinactie	28.671.035
UNICEF	23.234.116
Novib	20.850.988
Stichting Vluchteling	16.659.954
Terre des Hommes	12.962.988
TEAR fund	10.557.977
Artsen zonder Grenzen	0
Subtotaal	180.800.000
Gastdeelnemers	
Hivos	3.000.000
Habitat for Humanity	3.000.000
Plan Nederland	2.250.000
ZOA Vluchtenlingenzorg	2.000.000
Save the Children	1.750.000
CARE Nederland	1.236.000
SOS Kinderdorpen	1.000.000
TPG Post/ World Food Programme	500.000
Family Help Programme	542.500
World Vision Nederland	475.000
Subtotaal	15.753.500
Totaal	196.553.500

Bijlage 3

Samengevat schema van resultaten en doelgroepen per land en organisatie

In deze bijlage worden uitsluitend die activiteiten weergegeven die in voorbereiding of in uitvoering zijn of al zijn afgerond. Activiteiten die al wel zijn gepland, maar waarvan de voorbereidingen nog niet zijn gestart, zijn niet opgenomen. Een volledig overzicht van in uitvoering zijnde en geplande activiteiten per organisatie is te vinden in de deelrapportages, op te vragen bij de SHO.

Bereikte doelgroep

Er zijn schattingen gemaakt van de bereikte doelgroep. Per activiteit kan betrekkelijk nauwkeurig geschat worden hoeveel mensen er bereikt zijn, maar met het optellen van de doelgroepen van verschillende activiteiten is het mogelijk dat eenzelfde persoon van verschillende vormen van hulp gebruik heeft gemaakt van één organisatie. Ook kan het voorkomen dat één persoon van verschillende SHO-lid-organisaties hulp ontvangt. Het is bijzonder ingewikkeld om onnauwkeurigheden te voorkomen.

Internationale koepelorganisaties

Verschillende organisaties zijn onderdeel van een internationale koepelorganisatie. Dit betekent dat vaak gezamenlijk met de internationale koepel een programma wordt opgezet, waar de lidorganisaties van de koepel hun bijdrage aan leveren. De meeste SHO-organisaties waren in staat om weer te geven hoe de Nederlandse bijdrage is besteed. Een uitzondering hierop vormen het Nederlandse Rode Kruis, Unicef Nederland en CARE Nederland.

In deze rapportage worden de resultaten voor de noodhulpfase van de gehele operatie van het Internationale Rode Kruis (IFRC of ICRC) in Sri Lanka en Indonesië weergegeven, in plaats van de resultaten die bereikt zijn met alleen de SHO-middelen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft bijgedragen met financiële middelen, hulpverleners en hulpgoederen. De verantwoording voor de besteding van die middelen ligt bij de IFRC of ICRC. De operaties omvatten meerdere sectoren, maar worden in het schema samengevat in één sector, te weten 'Livelihood' (= levensonderhoud).

Unicef Nederland draagt alle via de SHO verkregen gelden af aan het hoofdkantoor van Unicef in New York. Het hoofdkantoor bundelt de wereldwijd ingezamelde fondsen, gaat committeringen aan en verdeelt het geld op basis van projectaanvragen uit de landen zelf. De verantwoording voor de besteding van die middelen ligt bij Unicef New York. Omdat niet te onderscheiden valt welk gedeelte van de hulp specifiek van Unicef Nederland afkomstig is, worden in deze rapportage de resultaten en het aantal begunstigers van de gehele Unicef operatie weergegeven.

De resultaten die voor CARE Nederland zijn weergegeven zijn behaald met de bijdrage van de SHO en andere middelen. Op dit moment beschikt CARE Nederland niet over de informatie welke onderdelen exclusief met SHO tsunami fondsen zijn bekostigd.

ZOA Vluchtelingenzorg heeft de SHO gelden toegekend gekregen voor wederopbouwactiviteiten die in 2006 van start gaan.

Twee soorten humanitaire hulp

In het schema wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van humanitaire hulp:

- a. Noodhulp: hulp die voorziet in de eerste levensbehoefte van mensen die zijn getroffen door een ramp en
- b. wederopbouw: het proces en de activiteiten gericht op het herstellen van economische, sociale en psychosociale infrastructuur die beschadigd is door een ramp.

Sectoren hulpverlening

De cijfers in het schema corresponderen met sectoren van humanitaire hulp. Deze zijn:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Gezondheidszorg | Levensreddende hulp, preventie van ziekten en epidemieën, psychologische ondersteuning, opsporen van vermisten, advocacy en voorlichting. |
| 2. Water & sanitaire | Water, sanitatie, voorzieningen advocacy en voorlichting. |
| 3. Voedselzekerheid | Voedselhulp, voedingshulp, advocacy en voorlichting. |
| 4. Levensonderhoud | Landenbouw, visserij, handel. Milieu, transport, huishoudelijke spullen, advocacy en voorlichting, microkredieten zijn een middel om deze doelen te realiseren |
| 5. Onderwijs | Onderwijs, advocacy en voorlichting |
| 6. Huisvesting | Tijdelijk onderdak, permanent onderdak, advocacy en voorlichting |
| 7. Rampen management | Rampenvoorbereiding, vroegtijdig waarschuwingssysteem, bescherming, capaciteitsopbouw, monitoring, advocacy en voorlichting |
| 8. Programma management | Planning & programmamanagement in het veld, of ondersteuning monitoring & evaluatie |

Noodhulp in India

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basisgezondheid verstrekt, bewustwordingsactiviteiten voor gezondheid uitgevoerd, psychosociale hulp gegeven. 2. 62 toiletten gebouwd, 3 open putten geslagen, water gezuiverd, watertanks, maandverband en schoenen voor vrouwen en kinderen verstrekt. 3. Voedselhulp uitgedeeld. 4. Distributie van noodhulpgoederen. 5. Speeltuinen en tijdelijke scholen opgezet, schoolmaterialen verstrekt, studenten vervoerd naar school totdat waterpeil gedaald is, sportmaterialen verstrekt aan scholen. 6. Tijdelijke scholen gebouwd, huizen gerepareerd en materialen voor tijdelijke huizen verstrekt. 7. Vrijwilligers getraind in rampenparaatheid, vrijwilligers getraind in gezondheid en gemeenschapsontwikkeling, cursus traumacounseling voor basiswerkers. 	400.221
Mensen in Nood/ Cordaid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basisgezondheid en psychosociale hulp verstrekt via mobiele klinieken, medische hulp, medicijnen, counseling, educatieve en recreatieve activiteiten, trauma trainingen aan personeel, hulpmiddelen voor gehandicapten. 3. Bijdrage geleverd aan voldoende voeding met voedselpakketten. 4. Slachtoffers hebben noodhulpgoederen ontvangen, het inkomen van 561 families is (deels) hersteld, 81 vrouwen zijn betrokken bij economische activiteiten, 270 personen zijn ingezet bij geld-voor-werk programma's, 4 lokale ngo's ondersteund in hun werk en overheidslobby door workshops en bijeenkomsten. 5. Kinderen ondersteund bij hervatting onderwijs en schoolverlating voorkomen door materiaal en speciale lesprogramma's te leveren om achterstand in te halen. 6. 711 families hebben tijdelijk onderdak gekregen, dakbedekking gerealiseerd. 7. Bijdrage aan het versterken van ngo's door workshops en bijeenkomsten te organiseren, oprichten van een coördinatieorgaan, die bijeenkomsten, datacollectie, consultatie, nieuwsbrieven verzorgd en de ngo's vertegenwoordigd in overheidsbijeenkomsten. 	83.967

Novib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De gezondheidssituatie is op een fatsoenlijk niveau gebleven, er zijn geen meldingen gedaan van ernstige ziektes of epidemieën uit de projectgebieden. 2. Geen uitbraak van water gerelateerde ziektes gemeld uit de projectgebieden. 3. Veiligstellen van de voedselzekerheid. 4. Tsunami slachtoffers versterken in levensonderhoud door geld-voor-werk programma, verschaffen van dekens en keukengerei, kleding, visnetten en gedeeltelijke steun voor de aanschaf van catamaran en boten. 5. Kinderen blijven op school en leren door verschaffen van onderwijsmateriaal. 6. Waardige levensomstandigheden voor ontheemden door tijdelijk onderdak en reparatie van beschadigde huizen. 	68.030
TEAR fund	<ol style="list-style-type: none"> 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bevolking voorzien in basisbehoefte door noodhulp-goederen te distribueren. 6. Het onderbrengen van families in tijdelijke huisvesting. 	41.175
Terre des Hommes	<ol style="list-style-type: none"> 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 	<ol style="list-style-type: none"> 4. 9005 kledingsets en 400 babypakketten verspreid. 5. 17.650 school pakketten verspreid en 25 scholen hersteld. 6. 140 tijdelijke huizen gebouwd. 	26.757
Gastorganisatie			
Hivos	<ol style="list-style-type: none"> 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Voedselzekerheid veiliggesteld door verzekeren van een continue voedselvoorziening aan getroffen gemeenschappen. 4. Voorzien in noodzakelijke kleding in twee districten van Tamil Nadu. 6. Tijdelijk onderdak gebouwd voor 413 families in Tamil Nadu. 	30.000

Wederopbouw in India

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorziening 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobiele voorzieningen voor gezondheidszorg georganiseerd, voorlichting gegeven over gezondheid, hygiëne en sanitatie, medicatie voor ontwormen verstrekt aan kinderen. Psychologische ondersteuning van kinderen, door directe traumacounseling en indirect, door opzetten van activiteiten in zgn ' Children Circles' . 2. 31 herentoiletten en 31 vrouwetoiletten gebouwd, 10 wasruimtes gebouwd, 8 waterputten gebouwd en hersteld. 4. Kleine handelaren en ambachtslieden gesteund door verstrekken gereedschap en startkapitaal, beroepstrainingen voor vrouwen, hulp verstrekt aan ouderen en zieken zodat hun familie een inkomen hebben, 20 zelfhulpgroepen van vrouwen opgezet om deze te verbinden met inkomensgenererende activiteiten. 5. 5 speeltuinen opgezet, schoolverlaters gaan weer naar school. Informeel onderwijs aan leerlingen die niet meer aan het reguliere schoolsysteem deelnemen. 6. Slechte tijdelijke huizen van ngo's gerepareerd op verzoek van de overheid, start herbouw huizen. 7. Training in traumacounseling voor leden van basisgroepen en professionele hulpverleners, pedagogische training van staf met nadruk op traumaverwerking, training van moeders, verenigd in zgn. 'Mothers Associations' op gebied van kindbescherming (handel, misbruik, kinderarbeid). 	23.567
Mensen in Nood/ Cordaid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water en sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bijdrage geleverd aan de opvang en verbetering van psychosociale en gezondheidszorg voor (wees)kinderen. 2. Installatie van 2 watertanks. 4. Bijdrage aan het herstel van inkomsten van vissers door het verstrekken van visnetten, hulp bij overheidssteun, organiseren van zelfhulpgroepen, leningen verstrekken voor visnetten, bootreparaties, inkopen etc, aanschaf van 5 nieuwe vissersboten; bijdrage geleverd aan het ondersteunen van vrouwen door het opzetten van zelfhulpgroepen, trainingen te geven over gezondheid, economische activiteiten, belang van onderwijs en sparen. 5. Bijdrage geleverd aan het ondersteunen van kinderen en schooluitval voorkomen door schoolkosten te betalen, inschrijvingscampagnes te organiseren en schoolmateriaal te leveren. 6. 36 beschadigde huizen hersteld. 	8.075

Novib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water en sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewustzijn onder tsunami getroffen over gezondheidskwesties, herstel van trauma. 2. Voorzien in veilig drinkwater. 3. Toevoeging van 733 buiten beschouwing gelaten adivasi families in de overheidslijst door te lobbyen voor overheidssteun, voorzien in voedsel aan de families die nog geen overheidssteun krijgen. 4. Netten en boten aan getroffen families, versterken van levensonderhoud aan getroffen gemeenschappen door ondersteuning vee, bootreparatie, landterugvordering en kleine handelsactiviteiten. 	213.630
TEAR fund	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voorlichten van moeders en kinderen in 20 dorpen over preventieve gezondheidszorg 3. 1.000 families hebben noodzakelijk inkomen door geldvoor-werk programma. 4. 915 vissers kunnen weer vissen en inkomen vergaren door bouw van boten met motoren en netten. 6. Bouw van 175 huizen (gestart in augustus). 7. 1 groep van trainers getraind. 	10.617
Terre des Hommes	<ol style="list-style-type: none"> 5. Onderwijs 	<ol style="list-style-type: none"> 5. 110 leraren getraind. 	4.559
Gastorganisatie			
Habitat for Humanity	<ol style="list-style-type: none"> 6. Huisvesting 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Constructie van 100 huizen gestart. 	
Hivos	<ol style="list-style-type: none"> 4. Levensonderhoud 7. Rampen management 8. Programma management 	<ol style="list-style-type: none"> 4. 45 boten, 80 catamarans en 33 buitenboordmotoren zijn onder vissers verspreid. 7. Projectmanagement capaciteit versterkt van lokale organisatie 8. De organisatie is in staat de efficiëntie te verbeteren van het rehabilitatieprogramma en in staat om te communiceren met verschillende organisaties over effectief rampenmanagement. 	2.040
Save the Children	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 5. Onderwijs 6. Huisvesting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In 16 dorpen zijn comités en jeugdgroepen opgestart, bewust gemaakt en getraind (o.a via theater) om meisjes beter te beschermen tegen HIV/AIDS, trafficking en gedwongen prostitutie. 5. Tussenscholen opgestart waar kinderen van prostituees en andere kinderen uit tsunami getroffen gebieden onderwijs ontvangen, vorming van 14 comités met 170 leden draagt bij aan terugdringen van gedwongen prostitutie en bevordering schoolgang, kinderen hebben een hoger bewustzijn van hun rechten en komen daar meer voor op. 6. 100 huizen toegewezen en een begin gemaakt met voorbereidingen van de bouw. 	66.900

Noodhulp in Indonesië

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Ramp en management 8. Programma management	1. 169 vrijwilligers betrokken bij de opzet van medische posten, 3 mobiele klinieken gaven medische zorg aan 2.100 overlevenden, bijdragen geleverd aan het voorkomen van burnouts en oververmoeidheid, 2 auto's en motorfiets, trainingen voor vrijwilligers in Atjeh, medische zorg en medicijnen verstrekt, registratie van gehandicapten, gezondheidsdiensten in 9 locaties verstrekt: training gedaan en getraumatiseerden en gehandicapten ondersteund, 36 vrijwilligers zijn getraind en een coördinator benoemd, andere organisaties betrokken in netwerk van traumacounseling, steun aan traumacentrum in Nias, medische diensten geleverd aan 9.000 patiënten (januari tot mei), waaronder 40 operaties, tandheelkunde voor 1.350 mensen (januari - mei), 142 medisch personeel getraind in counseling vaardigheden, nieuwsbrief (50.000) gezondheidsvoorlichting uitgegeven in drie kampen. 3. Geen gevallen van honger voorgekomen, voedsel aan 78 families gedurende drie maanden, 13.4 ton voedsel en noodhulpgoederen voor 2.350 families, 3 maanden voedselpakketten en kookgerei aan meer dan 6.000 ontheemde families in tentenkampen. 4. Puin geruimd in 15 desa's in het district Aceh Besar met een totale oppervlakte van 300 ha land, 5 religieuze centra, overheidskantoren, een school en een begraafplaats zijn schoongemaakt. 7km weg en bruggen zijn weer toegankelijk gemaakt, in Jakarta zijn goederen en geld ingezameld en in Atjeh verdeeld, onderzoek gedaan naar de mensenrechtensituatie in Atjeh na de ramp en lot van gevangenen, 51 vrijwilligers van Java naar Atjeh om lijken te bergen en assistentie te verlenen aan de hulpverleners in de kampen, na de crisisfase zijn met hulp van architecten 4 buurthuizen, 10 eenvoudige huizen en een bibliotheek gebouwd, samen met de bevolking is onderwijs en gezondheidszorg weer opgestart, economische activiteiten voorbereid en gestart, op Nias met groot materiaal puin geruimd in 217 gebouwen in het stadscentrum waardoor de hoofdstad van Nias 70% schoon is, na puinruimen bevolking ondersteund met bouw van onderkomens en economische activiteiten. 5. Kinderen ontvingen onderwijsmaterialen en lesgeld. 6. 513 familietenten uitgedeeld, plannen voor permanente huizenbouw voorbereid, 76 families hebben toegang gekregen tot een tijdelijk huis.	253.000

		<p>7. Publicatie eenheid opgezet: maantijdschrift (5.000) en website in Engels en Bahasa.</p> <p>8. Twee ACT kantoren zijn geopend, een gezamenlijk programma wordt uitgevoerd en begeleid door Ernst & Young.</p>	
<p>Mensen in Nood/ Cordaid</p>	<p>1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting</p>	<p>1. 8 mobiele medische teams, met in totaal 44 mensen hebben bijgedragen aan de medische behoefte, 7 ziekte surveillancerapporten gemaakt voor 9 lokaties (dorpen en kampen) in Atjeh om de medische situatie te inventariseren, medische zorg geleverd door gezondheidseenheden op te zetten, coördinatiekantoor met bekwame staf en communicatiefaciliteiten in Medan functioneel en ondersteunend voor medische teams, 2 complete kits (elk voor 10.000 patiënten voor 3 maanden) van medicijnen en 2 ziekenhuistenten ter beschikking gesteld aan gezondheidsdepartement van Lhokseumawe en een ngo in Lhokseumawe, verspreiding van ziektes tegengegaan en gezondheidszorg verzorgd voor ontheemden in afgelegen gebieden met 7 medische teams.</p> <p>3. Voedsel gedistribueerd voor 1.370 schoolkinderen aan de oostkust van Atjeh.</p> <p>4. 1.000 pakketten voor noodonderdak gedistribueerd voor 1.000 families, zeep ter beschikking gesteld via het ministerie van gezondheid van Lhokseumawe aan 400 vroedvrouwen, 40 maatschappelijk werkers getraind.</p> <p>6. 1.737 huishoudens hebben tijdelijk onderdak in tent.</p>	<p>78.759</p>
<p>Nederlandse Rode Kruis</p>	<p>4. Levensonderhoud</p>	<p>4. 141.100 mensen in zuiden en oosten Nias zijn voorzien van schoon drinkwater, 5400 mensen zijn medisch behandeld, voedsel en hulpgoederen zijn gedistribueerd, behoeften aan voedsel en hulpgoederen aan meer dan 250.000 mensen voorzien, 91.000 mensen hebben van basis of preventieve gezondheidszorg gebruikt gemaakt, ruim 100.000 personen hebben toegang tot schoon drinkwater, uitbraak van infectieziekten is voorkomen door water- en sanitatie activiteiten, vrijwilligers van het Indonesische Rode Kruis hebben meer dan 60.000 lichamen geborgen. 300.000 mensen hebben huishoudelijke pakketten ontvangen, in Banda Aceh heeft het Rode Kruis een noodhospitaal opgezet, waar 100.000 mensen zijn behandeld, 3.400 mensen hebben contact hersteld met hun familie via het familie tracing programma, In hele programma is 90 ton voedsel en hulpgoederen (m.n. rijst, suiker, kooktoestellen) gedistribueerd op Nias.</p>	<p>20.500 (+708.000 via IFRC/ ICRC)</p>

Novib	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Consultatie en psychosociale ondersteuning. 3. Distributie van noodhulp voedselpakketten en basisproducten aan slachtoffers. 	19.880
Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting 	<ul style="list-style-type: none"> 1. In vier districten op Atjeh zijn 6 pakketten medicijnen en noodhulpmaterialen uitgedeeld en werden 48 mobiele klinieken opgezet waar basisgezondheidszorg aan de getroffen bevolking werd verzorgd, op 45 locaties verspreid over 3 districten in Atjeh, werden medische diensten aangeboden via mobiele medische teams, medische diensten werden verzorgd in 30 bestaande klinieken in 3 districten in Atjeh, noodhulpbehandelingen in Zanioel Abidin ziekenhuis, in 3 districten counseling activiteiten voor getraumatiseerde slachtoffers, in samenwerking met een medische school in Banda Atjeh werd medische staf geïdentificeerd en getraind. 2. Op 2 locaties in Atjeh Utara werden lokale mensen opgeleid en ingezet in de muskietenbestrijdingscampagne. 4. 3 kleine projecten uitgevoerd via geld-voor-werk projecten, water en sanitatie en trainingsprogramma's. 6. Transport van 400 ton noodhulpgoederen voltooid en distributie via lokale comités en uitvoerende organisaties voltooid. 	26.875
TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> 2. Water en sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Nieuwbouwplannen ontwikkeld met een waterexpert. 5. Ontwerp van school gemaakt. 	34.638
Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 5. Onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 629.952 capsules van vitamine A en Iodine verspreid, 3 veldklinieken opgericht, mobiele klinieken gehouden. 2. 70 water putten hersteld, 16 publiekslatrines gebouwd. 3. 766 ton aan voedsel transport verspreid. 5. 3.160 pakketten met onderwijsmateriaal verspreid. 	332.344
UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke gezondheid van getroffenen (ziekenhuizen, medicijnen, vaccinaties), pleitbezorging, opzetten van klinieken in alle opvangkampen, identificatie en ondersteuning van niet-begeleide kinderen, bescherming van vrouwen en kinderen tegen malaria. 2. Verbeterde water- en sanitaire voorzieningen door toegang tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per persoon en schone sanitaire voorzieningen, toegang tot 5 l. zuiver drinkwater per dag per persoon, mogelijkheid tot en gebruik van dagelijkse sanitaire voorzieningen, dagelijkse hygiëne, opzetten van tijdelijke watervoorzieningsystemen in "spontane" opvangkampen. 5. 90% van overlevende, schoolgaande kinderen weer naar school door o.a. het opzetten van 4.667 noodscholen. 	1.165.700

Gastorganisatie			
Hivos	1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 7. Rampen management 8. Programma management	1. 750 lichamen geborgen, 30.000 patiënten behandeld. 3. Voorzien in voedselhulp voor ontheemden in Atjeh en Nood-Sumatra, opzetten van gemeenschapskeukens in Atjeh en Nood-Sumatra. 4. Voorzien in noodhulpgoederen voor 5.100 ontheemden in Atjeh en 600 in Noord-Sumatra. 7. Productie, uitzending en ontvangst van noodinformatie via radio voor 158 ontheemdenkampen en andere ontheemden, 302 vrijwilligers geworven, opzetten van 2 distributie- en coördinatievestigingen, training en/of financiële steun van 20 (radio)journalisten die bijdragen aan het noodprogramma. 8. Bijdrage aan efficiëntie van programma management.	100.000
Save the Children	3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud	3. Kwetsbare groepen vrouwen en baby's zijn geholpen een moeilijke periode door te komen, 10.870 pakketten voedingssupplementen voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen verspreid, op Simeulue loopt distributie nog door tot en met december 2005. 4. 2.250 families met weinig bezittingen en zonder onderdak hebben in de noodhulpfase een pakket ontvangen met essentiële goederen voor het dagelijkse huishouden.	35.240
TNT/WFP	4. Levensonderhoud	4. Logistieke expert ingezet voor ondersteuning voor WFP operaties, IT en communicatie-infrastructuur opgezet voor WFP operatie, transportdiensten voor WFP of uitvoerende partners van WFP.	n.v.t.

Wederopbouw in Indonesië

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisaties			
Kerkinactie (samen met ICCO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water en sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 8. Programma management 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In 6 dorpen zijn groepen gevormd en getraind die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van medische programma's, voeding aan moeder en kind en voorlichting, medische staf bestaat uit niet-betaalde vrijwilligers, permanente kliniek opgezet en mobiele kliniek. 2. In Langung zijn 29 van de geplande 350 wateraansluitingen klaar, in Langkak waren dat er 15, in Gampong Lhok is de aanleg van de 67 sanitaire voorzieningen bijna afgerond terwijl in Koala Baru de uitvoering 50% is, 37 drinkwaterpunten gebouwd, 230 pitlatrines gebouwd 4. Onderzoek gedaan naar nieuwe inkomensgenererende activiteiten, gereedschap en curriculum uitgedeeld, 20 boten gereed, 35 vissersgroepen gevormd, 2 kredietgroepen getraind, 25 families verdienen een inkomen aan bouw van boten, economische behoeften geïnventariseerd, drie groepen in Langkak startten economische activiteiten, waarbij gereedschap en zaaigoed werden verstrekt, herbouw garnalenvijvers in Lampaseh Aceh, roulerend fonds gestart met 75 kwetsbare gezinnen voor opzet economische activiteiten. 5. Traumaverwerking is een onderdeel geweest in het lesprogramma, naschoolse activiteiten bestaan uit sport, spel en tekenen/schrijven, gestimuleerd door publicatie op een muurkrant, 11 scholen met zes lokalen herbouwd en gerepareerd. 6. 32 families wonen in nieuw huis, 117 huizen bijna klaar, 408 huizen bijna klaar; 40 in aanbouw, twee buurthuizen (een per wijk) in gebruik, 5 huizen klaar, vanwege in eerste instantie financiële beperkingen en de beperkte beschikbaarheid van gemeenschappen is de bouw van huizen alleen afgerond in het zwaarst getroffen dorp, waar het dorps huis en alle geplande 82 huizen bijna gereed zijn, in Peunaga Cut Ujong is met de bouw van 31 huizen begonnen, 20 families wonen in een goed huis. 7. Onderzoeksrapport naar de huidige politieke, sociaal-economische situatie in het rampgebied uitgezet, 13 ngo's geïdentificeerd die capaciteitsondersteuning kunnen gebruiken, 6 hiervan hebben financieel technische ondersteuning gekregen, training voor journalisten en managers van radiostations, herbouw van radiostations in Lamno, Singil en Tapak Tuan, 5.000 radio's met batterijen uitgedeeld aan ontheemden, Atjeh Media Centrum geopend, 17 gemeenschapswerkers getraind, 8. ACT coördinatie geregeld, met steun van Ernst & Young actieplannen voorbereid en eerste cyclus uitgevoerd. 	61.000

<p>Mensen in Nood/ Cordaid</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 8. Programma management 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Behoeftes m.b.t. TB activiteiten geïdentificeerd, eerste investeringen/ aankopen gedaan voor opstart programma, mensen geïdentificeerd voor training, 400 vroedvrouwen via de lokale organisatie bijgeschoold op het gebied van medische begeleiding van zwangere vrouwen en bevallingen m.n. na rampsituaties. 2. Bijdrage geleverd aan een verbeterde water en sanitaire voorziening door waterkwaliteit te testen, klaar maken technische ontwerpen voor water en sanitaire constructie, hygiëne handleiding ontwikkeld voor basishygiëne training; 19 waterputten geslagen, constructie watertorens en opslag worden gestart bij 20 scholen. 4. 200 vrouwen getraind in tassen maken, 100 vrouwen getraind in borduren, herstelwerkzaamheden begonnen in 12 koffieverwerkingsbedrijven, herstelwerkzaamheden begonnen in 1 koffieverwerking en exportbedrijf. 5. Ontwerp voor 70 aardbevingbestendige scholen gemaakt en afgestemd met lokale instanties, specifieke plannen voor 9 scholen gemaakt, bijdrage geleverd aan organiseren comités door introductiebijeenkomsten te houden bij 20 scholen, algemene groepsdiscussies te houden bij 10 proefscholen en gestart met schoolcomités van 10 scholen; 4.985 schoolkinderen in Muara Batu, Seunuddon en Pusung hebben schooluniform ontvangen, 400 leerlingen kunnen naar school door betaling van schoolgeld, bijgedragen aan bewustwording en voorlichting door 2 publicaties te maken en te verspreiden. 6. Ontwerp voor 2 modelhuizen gemaakt, gebouwd en afgestemd met lokale bevolking en instanties, tenderprocedure gestart, identificatie begunstigden in 5 dorpen, inventarisatie van infrastructuur behoeftes in 1 dorp, behoefteonderzoek gedaan voor huizenbouw voor docenten van de universiteit. 7. Onderzoek naar behoeften gemeenschap, bijdrage geleverd aan het opzetten van rampenplannen door introductiebijeenkomsten te houden bij 20 scholen, algemene groepsdiscussies te houden bij 10 proefscholen, inventarisatie omtrent gebruik van scholen voor o.a. reserve watervoorziening en tijdelijk onderdak bij evt. nieuwe ramp. 8. Cordaid kantoren gevestigd in Medan, Lhokseumawe en Sinabang, 2 projectvoorstellen in eigen beheer (noden en behoeftes identificeren en rol voor Cordaid, afstemming andere organisaties en autoriteiten, technisch advies georganiseerd op het gebied van architectuur en water en sanitatie, projectdocument opgesteld, lokale partnerorganisaties begeleid bij projectplanning en uitvoer, logistieke ondersteuning voor de voorbereiding en uitvoer van projecten, veiligheidsanalyse gedaan en aanzet voor veiligheidsbeleid geformuleerd voor Cordaid personeel, werving aanvullende fondsen voor uitvoer project (nog gaande). 	<p>23.185</p>
---	---	---	---------------

<p>Nederlandse Rode Kruis</p>	<p>1. Gezondheidszorg 6. Huisvesting</p>	<p>1. TB-programma: implementatie verloopt volgens planning. De interruptie van de behandeling van TB patiënten door de tsunami is beperkt gebleven. Gezondheidsprogramma Nias: gedelegeerde gearriveerd en bezig met onderzoek van grootste noden, in opvolging van bevindingen Spaanse Rode Kruis. Daarnaast zijn 1.000 Klamboes lokaal vervaardigd. Deze worden gedistribueerd in Zuid Nias.</p> <p>6. Constructie project Nias: bouwplannen zijn in afrondingsfase, de eerste fase beslaat de bouw van 53 huizen en 1 school, bouwgoederen zijn aangekocht en de grond wordt momenteel bouwrijp gemaakt, het hout wordt gratis geleverd door UN, voor het gehele project. Constructie project Lamreh: bouw van 101 huizen is voor 70% compleet. School geopend in augustus, einddatum gehele project uitgesteld naar december 2005 door problemen met aannemers. Tijdelijk onderdak: 500 frames zijn besteld bij 2 verschillende leveranciers.</p>	<p>40</p>
<p>Novib</p>	<p>1. Gezondheidszorg 4. Levensonderhoud 7. Rampen management 8. Programma management</p>	<p>1. Gemeenschapstrauma recuperatie in 4 vluchtelingenkampen in Sabang, trauma counseling van 75 kinderen en studenten die in de IDP kampen wonen.</p> <p>4. Microkredietfinanciering van 70 begunstigde vrouwen voor kleinschalige ondernemingen, inkomensactiviteiten in twee vissersgemeenschappen, graancultivatatie programma voor 100 boeren, coöperatieve handel voor vrouwen opgezet.</p> <p>7. De staf over basisprincipe van Sphere getraind, sociale bescherming voor vrouwen is verhoogd, 50 vrouwen geselecteerd en versterkt in hun rol als vrouwenadviseur in ontheemdenkampen.</p> <p>8. Vaardige controlers en onderzoekers in Atjeh, goed opgeleide activisten in dataverwerking, management en rapportage, goed opgeleide publieksadvocaten, voorbereidingen voor de formatie van een Nationaal Coördinatie Team (MoU, subcontracten getekend, projectkantoor gevestigd in Banda Atjeh, staf aangenomen, communicatieplan, gender advies geschreven en financieringsverzoeken gedaan.</p>	<p>7.450</p>
<p>Stichting Vluchteling</p>	<p>1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud</p>	<p>1. De bouw van de kliniek is voltooid en in september officieel geopend en in gebruik genomen; negen mobiele klinieken zijn operationeel en voorzien in de basisgezondheidszorg, WHO heeft geen uitbraak van epidemieën waargenomen, herstel van een kliniek in Lambara Angan (Atjeh Besar) en voorziening van materialen en medicijnen; herstel van medische diensten in Lapang.</p> <p>2. Teams samengesteld die hygiënische omstandigheden monitoren en campagnes organiseren, teams samengesteld om drinkwater en sanitaire voorzieningen te bouwen.</p> <p>4. Een totaal van 38 kleine economische projecten werden tijdens de rapportageperiode uitgevoerd, 79% werd uitgevoerd in de visserijsector (botenbouw, botenherstel, visverwerking en overige infrastructuur, 21% in sector handel, gezondheid, landbouw, 30 vrouwen volgden een vakscholingscursus en zijn weer in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.</p>	<p>71.399</p>

TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beheren van ziekenhuis met 20 bedden en poliklinieken dagelijks bezoek aan kampen. 4. Boten in aanbouw en activiteiten op het gebied van landbouw en krediet starten 4de kwartaal. 5. Aanwezige gebouwen tijdelijk bruikbaar gemaakt en nieuwbouw gestart. 6. Modelhuizen klaar voor besluitvorming met bevolking. 8. Projectvoorstellen naar grotere ngo's geleid. 	34.638
Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 2. 12 waterzuiveringssystemen geïnstalleerd, 2 diepwaterputten geboord. 4. 51 uitgeruste vissersboten verspreid, 1 kleermakersworkshop gestart en uitgerust waar 70 vrouwen de gelegenheid krijgen om inkomen te verwerven, 47 vrouwen starten kleermakersbedrijf, 51 kippenboerderijen gebouwd. 5. 1 school gerenoveerd, 3 scholen van schoolmateriaal voorzien, 400 kinderen kunnen naar school door het leveren van schoolmateriaal. 6. 686 huizen overgedragen. 	12.567
UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Plan voor psychosociale hulp opgezet en in werking, primaire en secundaire gezondheidszorg nog gaande, opzet en uitvoering van een programma op dorpsniveau tegen ondervoeding in uitvoering, hulp aan de regering bij het ontwikkelen van systemen voor pleegouderschap in uitvoering. 2. Personele capaciteit overheid in sector water en sanitatie met werkers aangevuld, installatie van water en sanitaire voorzieningen in dorpen, gezondheidscentra en kampen in uitvoering. Verbeterde hygiëne door de verspreiding van voorlichtingsmateriaal over hygiëne. 5. Onderwijs aan resterende 10% van de kinderen hervat. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsysteem incl. schoolmaterialen en training onderwijzers, rekruteren van onderwijzend personeel voor hervatting onderwijs; training van schoolpersoneel en leerlingen in rampenparaatheid, vredesonderwijs en 'life skills', locatie voor bouw van 200 tijdelijke scholen bepaald, locatie bepaald, tekeningen gemaakt en start met bouw en inrichting van 300 permanente aardbevingsbestendige en kindvriendelijke scholen, herstel en inrichting van 200 bestaande scholen. 	374.214
Gastorganisatie			
Habitat for Humanity	<ul style="list-style-type: none"> 6. Huisvesting 	<ul style="list-style-type: none"> 6. In Mulia zijn 50 huizen voor 88% af, 80 huizen is voor 50% afgerond en in Kramat Luar zijn 50 huizen voor 70% klaar. 	210

Hivos	6. Huisvesting 7. Rampen management 8. Programma management	6. 49 huizen hersteld waardoor 49 gezinnen weer onderdak hebben. 7. Slachtoffers in 158 ontheemdenkampen en andere ontheemden hebben informatie ontvangen door productie, uitzendingen en ontvangst van radioprogramma's, technische assistentie aan 20 organisaties en capaciteitsopbouw van 15 lokale organisaties, assisteren van 25 lokale organisaties bij voorstellen schrijven voor toegang tot fondsen. 8. Toezicht en evaluatie van Hivos Atjeh programma.	120.000
Save the Children	1. Gezondheidszorg 5. Onderwijs	1. Psychosociaal programma ontwikkeld en uitgevoerd op scholen voor 4.280 kinderen, hiermee een bijdrage traumaverwerking van deze kinderen, productie van instructievideo voor psychosociale therapie voor ouders en kinderen. 5. Het selectieproces van de scholen is afgerond, contract getekend met het departement voor onderwijs, start bouw november 2005.	4.280
World Vision	1. Gezondheidszorg	1. 260 huishoudens hebben toegang tot tijdelijke gezondheidsklinieken, medewerkers aangetrokken voor twee gezondheidsklinieken in Lamno subdistrict.	1.300

Noodhulp in Myanmar

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Novib	1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid	1. 517 families voorzien van dekens en muskietennetten. 3. 517 families hebben rijst gekregen.	2.415

Wederopbouw in Myanmar

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Novib	4. Levensonderhoud 5. Onderwijs	4. 70 gezinnen hebben boten en visnetten gekregen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, constructie van een brug. 5. Reparatie van school en bureaus verstrekt.	4.690

Noodhulp in Somalië

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Kerkinactie (samen met ICCO)	3. Voedselzekerheid 6. Huisvesting	3. Voedselhulp van 1.550 families. 6. Distributie van plastic platen en dekens aan 5.200 families.	40.500
Novib	3. Voedselzekerheid 6. Huisvesting 8. Programma management	3. Distributie van voedselpakketten met pasta, suiker, rijst en melkpoeder. 6. Distributie van onderdak materiaal. 8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning, coördinatie en houdt toezicht op voortgang.	17.874
Stichting Vluchteling	4. Levensonderhoud	4. Transport van noodhulpgoederen naar Bossasso is gerealiseerd en gedistribueerd.	25.000

Wederopbouw in Somalië

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Kerkinactie (samen met ICCO)	4. Levensonderhoud	4. Distributie van 10 boten, distributie van visgerei voor 185 vissers.	485
Novib	2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 7. Rampen management 8. Programma management	2. Herbouw van 5 ondiepe putten, boren van 2 diepe putten, bouw van 5 drinkbakken voor dieren, organisatie van een watermanagementtraining. 4. Selectie en registratie van geld-voor-werk begunstigen, vinden van personeel en openen van een veldkantoor, organisatie van geld-voor-werk training van de staf, aanschaf en huur van machines, verwerving van middelen voor reparatie wegen, greppels en dam, openen 3 toegangswegen en bouw van dam. 7. Noodhulpproject wordt effectief gemanaged en begeleid, zowel in Bosasso als in het veld. 8. Novib-staf biedt ondersteuning aan planning, coördinatie en toezicht houden.	4.680 (60% vrouwen)

Noodhulp in Sri Lanka

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Traumacounseling aan slachtoffers gegeven, medische hulp geboden, geen uitbraak van epidemieën, ondersteuning gegeven aan ministerie van gezondheidszorg 2. Waterpomp geplaatst. 3. Voedingshulp verstrekt, voedselopslagplaats gebouwd. 4. Goederen verstrekt, vrouwen kunnen weer produceren, generator geplaatst, meubels verstrekt aan ontheemden. 5. Bouw van school, schoolbenodigdheden verstrekt, schoolbegeleiding voor examenleerlingen. 6. Constructie huizen. 7. Traumacounseling door theologiestudenten in de praktijk gebracht, training in trauma counseling voor leraren en vrijwilligers. 	36.197
Mensen in Nood/ Cordaid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3800 families hebben toegang tot basis gezondheidszorg en hebben voorlichting gekregen, programma's preventieve en curatieve gezondheidssystemen opgezet, vrouwen hebben speciale prenatale en post natale zorg artikelen ontvangen, families kunnen zich beschermen tegen malaria door uitgedeelde muskietennetten, families mentaal gesteund door 7 uitwisselingsprojecten en via een opgezet centrum met psychosociale voorzieningen voor een school, basiskennis en bewustwording gerealiseerd tav milieuprobleem, verdere behoeften beoordeling voorstel afvalverwerking management. 2. 3000 families hebben weer veilig drinkwater en basis sanitaire voorzieningen door repareren en constructie van 48 toiletten en het repareren en schoonmaken van 620 bronnen in Batticaloa, afvalverwerkingmanagement in Trincomalee; 2 nieuwe putten gegraven, 4 beschadigde putten gerenoveerd en enkele putten zijn schoongemaakt, in Batticaloa zijn 18 putten schoongemaakt, 14 nieuwe putten gegraven en het water geanalyseerd in 3 ervan, 43 tijdelijke toiletten gebouwd in Mullativu en 18 permanente toiletten in Batti. 3. 100 personen beschermd tegen ondervoeding. 4. Diversie huishoudelijke artikelen, kleding en zeep gedistribueerd, 125 families in Mullativu, 275 in Batti en 500 in Ampara hebben geld ontvangen, bijdragen aan herstel van levensonderhoud van vissers door 6600 visnetten en 4652 kano's te produceren en distribueren, versterking van lokale visserij afdeling van het ministerie en de vissersgemeenschap. 	123.554

		<ul style="list-style-type: none"> 5. 2300 kinderen hebben educatie materialen ontvangen, 8 tijdelijke scholen gebouwd, training leraren. 6. Distributie 593 tenten aan 583 families en 10 scholen, 629 tijdelijke onderkomens compleet. 7. Veiligheids- en rampen managementsystemen opgezet incl. districts management informatiecentrum en informatie eenheden in het districtssecretariaat, voor coördinatie van de activiteiten zijn er 3 kantoren opgezet in Galle, Matara en Kalutara, Dorpsontwikkelingscommissies gevormd in Mullativu, Capaciteitsopbouw van 85 vrijwilligers, lokale leiders getraind: 2 trainingscursussen voor 80 leiders en 4 werkgroepen, workshop om participatie in besluitvormingsproces te bevorderen. 	
Nederlandse Rode Kruis	4. Levensonderhoud	4. Directe nood 4716 families in Galle, en 4704 families in Hambantota geleidigd door lokale aankoop en distributie van voedsel en hulpgoederen in samenwerking met het Sri Lankaanse Rode Kruis. Noodhulp programma is succesvol afgerond, Adequate sanitaire voorzieningen en distributie veilig drinkwater voor 35.000 mensen, voornamelijk in ontheemdenkampen, directe steun (voedsel en hulpgoederen) voor 200.000 mensen wier huizen zijn vernietigd en die hun bezittingen hebben verloren, 7000 patiënten zijn behandeld in deels mobiele klinieken, Onderdak en essentiële huishouditems zijn verstrekt aan 35.000 families (147.000 mensen), drinkwatervoorzieningen zijn geplaatst in 13 ontheemden kampen en drie ziekenhuizen, 150 waterputten zijn gereinigd, medische voorzieningen zijn verstrekt in het noordoosten, 10.000 mensen hebben gebruikt gemaakt van het tracing programma.	40.000 (+ > 350.000 via IFRC/ICRC
Novib	<ul style="list-style-type: none"> 2. Water en sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Veilig drink water dichtbij de huizen door schoonmaak volgens het WHO model, enkele latrines gebouwd. 3. Ontheemde gezinnen ontvingen voedsel tot dat overheidsrantsoenen arriveerde. 4. Ontheemden ontvingen middelen voor huishoudelijke behoefte, zodat zij eigen maaltijden konden koken, slapen op matrassen etc, hiermee hebben zij hun waardigheid teruggekregen. 5. Kinderen weer in staat om waardig terug te keren naar school. 8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning, coördinatie en monitoring. 	134.144
Stichting Vluchteling	4. Levensonderhoud	4. Alle noodhulpgoederen zijn getransporteerd en aangekomen op de plaats van bestemming, essentiële goederen zijn verdeeld onder de slachtoffers.	122.477

TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Voorzien in drinkwater door waterpompen te leveren. 3. Voorzien in voedsel door voedsel distributie. 4. Organisatie in de hoofdstad getraind in gebruik van micro-financiering, vissers zijn weer instaat hun werk te hervatten door boten/ netten. 6. 180 families hebben tijdelijk onderdak door tenten. 	3.780
Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Slachtoffers hebben medische en trauma zorg gekregen en zijn geholpen. 2. Mensen hebben drinkwater gekregen. 3. Families hebben voedsel gekregen, babymelk en er zijn huishoudelijke artikelen verspreid. 	10.300 (50% vrouwen)
UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs 6. Huisvesting 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke gezondheid van getroffenen, o.a. door aanvoer voldoende medicijnen voor 150.000 mensen voor 3 maanden, Identificatie en ondersteuning van niet-begeleide kinderen, pleeggezinnen gevonden, psychosociale activiteiten voor getraumatiseerde kinderen. 2. Water en sanitaire voorzieningen verbeterd door toegang tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per persoon en schone sanitaire voorzieningen, toegang tot 20l. zuiver drinkwater per dag voor 40% van de bevolking in opvangkampen in uitvoering, 650 bronnen schoongemaakt en 422 waterplaatsen geïnstalleerd, 1150 tijdelijke en permanente toiletten in kampen, scholen en dorpen, nieuwe badgelegenheden beschikbaar. 5. 80% van overlevende, schoolgaande kinderen terug naar school, door o.a. opzetten van 3209 noodscholen, meer dan 170 scholen schoongemaakt en noodscholen afgerond. 6. Voorziening van non-food items 	600.000
Gastorganisatie			
Hivos	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 3. Voedselzekerheid 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Voorzien in counseling in 12 medische klinieken in drie districten, 654 counseling sessies in 2 districten (Matara-Galle), 46 religieuze activiteiten in 4 districten. 3. Voorzien in voedsel hulp aan getroffen mensen in Matara, Ham/ta, Galle, Negombo, Kalutara & Ampara & 2500 mensen werden voorzien van lunch pakketten in twee districten. 5. 7097 kinderen in 6 districten werden voorzien in bibliotheek boeken, bonnen voor schoenen, sportartikelen. 6. 9 tijdelijke huizen gebouwd en constructiemateriaal geleverd. 7. Vissers (mannen en vrouwen) hebben deelgenomen in workshops. 8. Effectieve levering van noodhulpmateriaal, coördinatie en efficiëntie. 	20.000

Plan Nederland	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 3. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Uitbraak van besmettelijke ziekte voorkomen door medicijnen en medische voorraad aan de gezondheidsautoriteiten te leveren voor gebruik in de noodkampen, kwalitatieve goede gezondheidssituatie behouden door medische middelen te verschaffen aan Tangalle. 2. Uitbraak van water gerelateerde ziekten voorkomen door 100 watertanks voor tijdelijk onderdak en huisbouw terreinen te verschaffen. 3. Ondervoeding voorkomen door voedselvoorraden te verspreiden. 4. Inkomen toegenomen door 1000 toolkits te verschaffen aan metselaars en timmermannen die hun gereedschap waren kwijt geraakt, subsidie ter waarde van 250.00 verschaft aan Hambantota Vrouwen Ontwikkelingsfederatie (HWDF) en Sarvodaya Economische Onderneming Ontwikkeling Diensten (SEEDS) om leningen af te lossen en nieuwe te verstrekken, herstel van dorpsbanken. 5. Kinderen in staat gesteld om hun onderwijs voort te zetten door terug naar school pakket, school uniformen en schoenen te verschaffen. <p>Uitvoering, toezichhouden en evaluatie capaciteit toegenomen door nieuwe lokale/ internationale staf aan te nemen en aan het werk zetten.</p>	208.148
World Vision	6. Huisvesting	6. 300 huishoudens zijn in staat geweest om tijdelijke huisvesting te vinden door de bouw van 300 semi permanente huizen	1.500

Wederopbouw Sri Lanka

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Lidorganisatie			
Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water en sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mobiele klinieken georganiseerd, patiënten verwezen naar ziekenhuis, bijeenkomsten gezondheid- en voedingsvoorziening georganiseerd o.a. op scholen, traumacounseling verleend. 2. waterput en toiletten gebouwd. 4. Slachtoffers in contact gebracht met organisaties die netten verstrekken en boten en motoren repareren, cursussen vervaardigen kokosvezelproducten uitgevoerd, behoeften geïnventariseerd, productiematerialen verstrekt voor landbouw, winkeliers ondersteund, verbetering van 	7.581

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ul style="list-style-type: none"> de keuken van een opvangcentrum, generator geplaatst, startkapitaal voor inkomensgeneratie uitgegeven, vissersboten en vistuig uitgegeven. 5. Schooluniformen en schoenen verstrekt, sport en culturele activiteiten georganiseerd om kinderen te stimuleren naar school te gaan. 6. Tijdelijke behuizing geconstrueerd, grond en eigendomsrechten voor huizen verkregen, start huizenbouw, huizen hersteld. 7. Voorlichting voor participatie van de bevolking bij rehabilitatie dmv straattheater, cursus aan veldwerkers gegeven in pleitbezorging en lobby. 	
Nederlandse Rode Kruis	<ul style="list-style-type: none"> 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Aankoop boten, motoren en netten voor visser in Bata-Atha en Gurupokuna, hand-over ceremonie gepland voor half november en half december, ook aankoop van 1 benzinepomp (voor boten), bouw in november, 59 touwmaak-machines (spinnewielen) zijn geleverd, evenals 5,000 kilo grondstoffen, verdere ondersteuning gepland in marketing en het opzetten van een sterker samenwerkingsverband, groentekwekers zijn getraind en hebben zaden, (kunst)mest en andere benodigdheden gekregen om groenten te kunnen verbouwen evenals beginkapitaal vooral om de grond 'plantrijp' te maken, begeleiding vindt de komende tijd plaats, de behoefte aan een 'business-training' wordt onderzocht, tijdelijke vismarkt is gebouwd met 50 visstalletjes, voor het winkeliers project zijn contacten gelegd met lokale NGO's. 6. Voortgang onderhevig aan wijzigend beleid van de overheid en aanstaande verkiezingen. 7. 6 workshops gegeven, Rode Kruis staf en vrijwilligers getraind in beoordeling van lokale capaciteit en kwetsbaarheid op gemeenschapsniveau. Branche ontwikkeling van Galle branche van Rode Kruis: project management workshops uitgevoerd. 	1.291
Novib	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Capaciteit vergroot van schoolhoofden en staf van lokale NGO staf en overheid om psychosociale symptomen te herkennen bij mensen met wie zij werken en adequate follow up aan te geven, religieuze en culturele activiteiten voor tsunami getroffen kinderen, levensonderhoud diensten in samenwerking met psychosociale diensten hebben mensen terug naar de normaliteit van de dag gebracht. 2. Constructie van drinkwater aansluitingen voor 50 huizen heeft de toegang tot veilig drinkwater verbeterd. 4. Distributie van gebruiksvoorwerpen, middelen en klein startkapitaal voor mensen om inkomensgenererende activiteiten te starten, capaciteitsopbouw (zaken ontwikkelingstraining) voor getroffen. 	18.901

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Onderwijs 6. Huisvesting 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 5. School ontworpen en goed gekeurd door ministerie van onderwijs, fundering van 4 scholen zijn gelegd. 6. 53 gezinnen wonen in een veilige woning, 3 huizen onder constructie. 8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan planning, coördinatie en monitoring. 	
Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 12 artsen zijn succesvol getraind om psychisch zieke patiënten te behandelen, hiervan hebben 7 artsen een specialisatie graad behaald en zijn bevoegd om collega's te trainen, voorbereidingen zijn getroffen voor constructie van een kliniek in Ampara district, 35 directeuren en 6 leerkrachten hebben module I van de psychosociale training gevolgd, gemiddeld zijn er 38 mobiele klinieken per maand geweest, gedurende de afgelopen 3 maanden, 58% van de geplande zwangere vrouwen is inmiddels bereikt, bij 48% van de kinderen tot 3 jaar is de vaccinatiegeschiedenis nagegaan, 72% van het totaal geplande aantal consultaties in 2005 is verricht. 2. 2 waterputten en 10 toiletten zijn hersteld 4. 4 mijnevelden zijn onderzocht, 829 explosieven en ammunitiesresten zijn opgeruimd, In 9 dorpen zijn de risico's op mijnen onderzocht, 112.379 m2 land is onderzocht, ontmijnd en vrijgegeven voor bewoning, 3096 inwoners zijn geïnformeerd over de ontmijnings-activiteiten en risico's, werkgelegenheidsprogramma is nog in de opstartfase en trainingen zijn volop bezig, via Cash for Work hebben 489 families. Verbetering van hun levensonderhoud ondervonden, 8 km2 land is schoon- en begaanbaar gemaakt en 2 km drainage systemen zijn hersteld, Vrouwenorganisaties en families hebben juridisch steun verkregen. 	19.131
TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water en sanitaire voorziening 4. Levensonderhoud 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Familiebezoeken en surveys gedaan voor psychosociale hulpverlening. 2. 3 waterputten gerealiseerd voor drinkwater. 4. 177 vissers hebben weer inkomen door te voorzien in boot en materialen. 8. Staftraining gerealiseerd mbt planning, monitoring en evaluatie. 	16.517
Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 	<ul style="list-style-type: none"> 1. patiënten hebben behandeling gekregen. 2. Drinkwater geleverd. 4. 3.782 families hebben uitkering gekregen, workshop om visboten te maken opgezet, 347 kano's verspreid, 1160 nesten verspreid, 4 gemeenschapscentra gebouwd, inkomensgenererende goederen van 256 vrouwen vervangen. 5. 2 ECE centra's worden gebouwd. 6. 184 huizen overgedragen. 	18.188 (50% vrouwen)

UNICEF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 5. Onderwijs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voorkomen van uitbraak van besmettelijke ziektes door vaccinaties en verstrekken van Vitamine A, bouw van medische centra is in voorbereiding, plan voor psychosociale hulp opgezet en is in werking. 2. Toegang tot zuiver water in terugkeer woonplaats nog in uitvoering, bouw van 4400 tijdelijke en permanente toiletten in doorgangskampen, scholen, gezondheidscentra en dorpen zijn in uitvoering, toegang tot nog eens 6300 waterplaatsen en 1600 badgelegenheden zijn in uitvoering. 5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsysteem incl. schoolmaterialen en training van onderwijzers, hervatting van onderwijs van de resterende 20% van overlevende, schoolgaande kinderen, levering van materialen, waaronder 7000 stoelen en 3000 banken, vrijetijdsartikelen voor schoolgaande kinderen verdeeld, materiaal voor 120.000 schooluniformen geleverd. 	<p>830.150</p>
Gastdeelnemer			
CARE Nederland	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 6. Huisvesting 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bijdrage geleverd aan het verbeteren van de psychosociale situatie van getroffen huishoudens door opnieuw toegang te krijgen tot radio programma's waaronder nieuws en amusement. 2. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeterd door de bouw van 23 putten en 118 latrines. 4. Herstel van levensonderhoud voor vissers door 11 boten, 20 kano's te verspreiden, 333 huishoudens leningen gegeven evenals 564 tool kits, 27 water pompen en pesticide spray pakketten geleverd, 12 naaimachines en accessoires gegeven, 7 detailhandel winkels opgezet. 6. Onderdak geboden aan 452 huishoudens door de bouw van 452 overgangshuizen. 	<p>12.902</p>
Family Help Programme	<ol style="list-style-type: none"> 2. Water & sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Eerste aanvragen gedaan bij het betreffende departement voor aansluiting en voorziening van water, watervoorziening wordt geleverd wanneer de huizen klaar zijn en de waterleidingaansluitingen zijn gemaakt. 4. 45 vissers zijn instaat om in hun levensbehoefte te voorzien. 5. schoolbenodigdheden zijn geïnventariseerd evenals de mogelijkheid om in de buurt van het kamp naar school te gaan. 6. Land is aangekocht en bouw is gestart. 7. Projectcoördinator, projectdirecteur, bouwopzichter aangesteld. 	<p>690</p>

Hivos	<ul style="list-style-type: none"> 4. Levensonderhoud 7. Rampen management 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Bijdrage aan het herstellen van levensonderhoud van vissersgemeenschappen door 388 boten, 91 motoren te repareren en 3 boot bouwcentra in Ampara, Galle en Matara op te zetten. 7. Toename van de lokale capaciteit door vissersmannen en -vrouwen deel te laten nemen in workshop, training en lobby activiteiten, lokale organisaties die post-tsunami projecten implementeren worden ondersteund in hun monitoring en rapportagesystemen. 8. Effectieve levering van noodhulp materiaal, coördinatie en efficiëntie. 	7.5 00
Habitat for Humanity	<ul style="list-style-type: none"> 6. Huisvesting 	<ul style="list-style-type: none"> 6. 17 huizen gebouwd alleen elektriciteit moet nog geïnstalleerd worden, 29 huizen dak geplaatst alleen muren gestuukt en vloeren gelegd, 134 huizen bevinden zich in verschillende bouw stadia. In Trüncomalee zijn 16 huizen afgebouwd, 11 huizen zijn momenteel in de laatste fase van afbouw en 34 huizen bevinden zich in verschillende bouwstadia. 	71
Plan Nederland	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 6. Huisvesting 7. Rampen management 8. Programma management 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Uitbraak van besmettelijke ziektes voorkomend door handhaven van medicijnen en medische voorraad voor ministerie van Gezondheid en staatsfarmacie voor kinderen en volwassenen, hierdoor goede en kwalitatieve gezondheidssituatie behouden, stress en psychosociale impact van de tsunami is verminderd waardoor een normaal leven min of meer is behouden, dit is bewerkstelligd door training van capaciteitsopbouw van Plan staf en leden van de gemeenschap zodat een psychosociaal ondersteuningssysteem in de gemeenschap gevestigd kon worden, getroffen gezinnen krijgen geboortecertificaat en identiteitskaart, ondervoeding voorkomen door oorzaak van ondervoeding te achterhalen. 4. Toegenomen inkomen door basis en beroepstraining. 5. Leraren zijn capabeler om met zorgen van tsunami getroffen kinderen om te gaan doordat schoolpersoneel getraind is, kinderen kunnen bij iemand terecht die naar hun zorgen luister en helpt met oplossingen te vinden. 6. herbouw van 112 woningen, voltooiing van 7 model huizen in drie vestigingslocaties, toegenomen aandacht voor kinderveiligheid. 8. Nieuwe lokale en internationale staf aangenomen waardoor de capaciteit van implementatie, monitoring en evaluatie is toegenomen. 	963.320
World Vision	<ul style="list-style-type: none"> 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> 4. 1500 mensen hebben toegang tot semi permanente huizen. 5. 17 semi-permanente leeskamers voor kinderen gebouwd, 9 semi-permanente kleuterscholen gebouwd. 	1500

Noodhulp in Thailand

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Novib	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Voedselzekerheid 4. Levensonderhoud 7. Rampen management 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Medische hulp verleend; 43 religieuze ceremonies georganiseerd voor 3.000 migranten; 10 maatschappelijk werkers getraind in gezondheidszorg. 2. Voedselhulp verstrekt in 11 districten. 4. 273 migranten geholpen bij het verkrijgen van tijdelijke arbeidsvergunningen (33% vrouwen) 7. Aantal overleden migranten in kaart gebracht (700 tot 1.000); eveneens vermiste migranten (2.500); traumacounseling voor 7 families waarvan een ouder is overleden, 2 wederopbouwcentra opgericht. 	10.558

Wederopbouw in Thailand

Organisatie	Sectoren	Bereikte resultaten	Bereikte doelgroep
Novib	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gezondheidszorg 2. Water en sanitaire voorzieningen 4. Levensonderhoud 5. Onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 626 patiënten toegang tot medische zorg en ziekenhuis, 250 monniken namen deel aan religieuze ceremonies om doden en vermiste personen te herdenken. 2. 76 toiletten gebouwd die ten goede komen aan 20 gemeenschappen (4000 migranten), 10 waterputten (1100 migranten) geslagen. 4. 20 stafleden en vrijwilligers getraind in arbeidsrecht en beleid, werkvergunningen. Uitwisselingsbijeenkomst voor vrouwen over arbeidsrecht en geweld op de werkvloer, 47 migranten verzekerd van een registratiekaart. 5. 27 kinderen hebben een geboortebewijs gekregen waardoor zij o.a. toegang hebben tot onderwijs. 	6.654
Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> 4. Levensonderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> 4. 21 vrouwelijke kostwinnaars leiden een winstgevend klein bedrijf. 	21

Bijlage 4

Dit overzicht laat zien welke Nederlandse particuliere organisaties via een SHO-lid of –gastorganisatie steun hebben ontvangen uit de opbrengst van giro 555. Deze Nederlandse project partnerorganisaties rapporteren aan het desbetreffende SHO-(gast)lid.

SHO-lidorganisatie & gastorganisatie	Nederlandse project partners
Mensen in Nood/Cordaid	Boot voor Boot Actie voor Zuster Madeleine Stichting Nedsom VSO medische ass. St. Waterhelp Aqua4all Centrum geweldloze communicatie St. world partners Stichting Kerala Ondersteuning hulp Sri Lanka SVHO (Stichting Vrijwillig Samenwerkende Hulporganisatie Ontwikkelingslanden) Melania Unie van Soroptimisten Lions werkgroep Indonesië Rotary Amsterdam Landsmeer Lions Naarden Bussum SUM (Stichting Udenhout Mondiaal) Marco Polo Cycling Club Lions Club Zevenhuizen St. Isai Ma(I)Yam St. Medi-aid Holland Sri Horizon Holland-Medemens in Aactie Stichting Raja Sri Lanka Waste Miva (Missie vervoersmiddelen actie) KNCV Tuberculose fonds Stichting Motherhood Mama Cash CMC (Centraal Missie Commissariaat) ICET (International Centre for Emergency Techniques)
Kerkinactie (samen met ICCO)	ADRA – Adventist Development and Relief Agency (Nederland) BBO – Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking Dorcas Hulp Nederland Free Voice Hivos/ WUSC – World University Services of Canada Kleine initiatieven – Petra Groot Enzerink Leger des Heils Nederland

	<p>Stichting Howu-Howu Stichting Lampuuk Atjeh (Leusden) Stichting Wederopbouw Atjeh (SWA) Stichting Red een Kind Stichting Edukans (tbv Curch of South India Synod) Stichting Woord en Daad YMCA Nederland (Atjeh)</p>
Nederlandse Rode Kruis	KNCV Tuberculosefonds
Novib	<p>Chance4all Hivos FNV Monidaal Liliane Fonds Pintu Aceh Schone Kleren Kampagne Stichting Anak Asuh Batam Wetlands International/Wereld Natuur Fonds</p>
TEAR fund	ZOA Vluchtelingenzorg
Plan Nederland	<p>Centre for Public Mental Health (CPMH) Faculteit van Psychiatrie en Neuropsychiatrie van de Universiteit Maastricht Health Net International (HNI)/Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)</p>

Bijlage 5

In dit overzicht worden per SHO-lid of gastorganisatie de lokale uitvoerende organisaties weergegeven. Deze lokale organisaties rapporteren aan het desbetreffende SHO-(gast)lid.

Land	SHO-lidorganisatie & gastdeelnemer	Uitvoerende organisatie
India	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • ACT-UELCI - United Evangelical Church in India • CCRD - Centre for Child Rights and Development • CSI - Church of South India • REDS - Rural Education and Development Society • SAVE - Social Awareness and Voluntary Education • VHAI - Voluntary Health Association of India • WCC – Asia Regio (WCC Networks of Dignity for Children)
	Mensen in Nood/Cordaid	<ul style="list-style-type: none"> • WBVHA - West Bengal Voluntary Health Association • UNNATI - Organisation for Development Education • CHAI - The Catholic Health Association of India • SED - Social Education for Development • RUC - Rural Uplift Centre • RUCODE - Rural Community Development of India • Kalvi Kendra • People Watch • TRRC (CEDA TRUST) - Tsunami Relief - Rehabilitation Coordination • KRRC - Kanniyakumari Rehabilitation Resource Centre • CCOORR - Christan Council for Rural development and Research
	Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVVU) • Development of Humane Action Foundation (DHAN) • New Entity for Social Action (NESA) • PREPARE • Society for Integrated Development in Urban Rural Area (SIDUR) • Society for Rural, Urban & Tribal Initiative (SRUTI)
	TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> • Eficor
	Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Brother Siga Social Services Guild (BSSSG) • Integrated Rural Development Centre (IRDC) • Shanthana Human Welfare & Educational Trust (SHWET) • New Life • Renaissance Trust • Social Unit for Community Health and Improvement (SUCHI) • Manush Kylasanahalli • Rural Organisations for Poverty Eradication Services (ROPES) • Rural Association for Integrated Development (RAID) • Rural Action in Development Society (RAIDS) • Rural Institute for Community Education (RICE)
	Hivos	<ul style="list-style-type: none"> • South Indian Federation of Fishermen Societies (SIFFS) • Catalyst Management Services (CMS)

	Save the Children	<ul style="list-style-type: none"> • Save the Children UK • Nature • Sravanti • Sardis • Help • Camel • Action
Indonesië	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • 4InDev • Acehkita – Yayasan Acehkita • ACT-CWS Church World Service Indonesia • ACT-YEU Yakkum Emergency Unit • ACT-YTB Yayasan Tangguh Bencana • BNKP-Banua Niha Keriso Protestan • Elsaka-Center for Study and Policy Advocacy (Banda Aceh en Nias) • Eye on Aceh • Flower of Aceh • ICW – Indonesia Corruption Watch • JKMA Aceh – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh • JKPP – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif • Koalisi NGO Ham • Kontras • KTP – Komunitas Tikar Pandan • NU – Nahdlatul Ulama Aceh • PAPAN – Yayasan Pembela Petani dan Nelayan • PASKA – Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh Pidie • PBHI – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asai Manusia Indonesia • PBI – Peace Brigades International Indonesia Project • PCC- People Crisis Centre • Protestantse Kerk Nias (Pelmas BNKP – Banua Niha Keriso Protestan) • PULIH – Foundation for Trauma Recovery and Psychosocial Intervention • RATA Banda Atjeh • RPUK – Khairani an RpuK • SHEEP – Society for Health Education through Empowerment Peace • SHMI – Suara Asasi Manusia di Indonesia • UCM – Urban Community Mission Jakarta • WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children) • Yadesa – Human Rights & Community Mission Jakarta • YAKKUM Rehabilitation Centre • Yamajo – Yayasan Madani Foundation Jombang • YSKD – Yayasan Sinar Kasih Desa
	Mensen in Nood/Cordaid	<ul style="list-style-type: none"> • Cordaid Medan, Loksimatew, Sinabang • Perdhaki • PPKGO - Persatuan Petani Kopi Gayo Organik • CV Trimaju • Insist - Indonesian Society for Social Transformation • Aman - Asian Muslim Action Network/ Asian Resource Foundation (ARF)

	Nederlandse Rode Kruis	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesische Rode Kruis /Palang Merah Indonesia(PMI) • Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen (IFRC) • Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) • Stichting Howu-Howu • Soroptimist International Jakarta • Belgische Rode Kruis • Spaanse Rode Kruis
	Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK)
	Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> • UNHCR • International Rescue Committee / Consortium for Assistance to Refugees and the Displaced in Indonesia ((IRC/CARDI) • International Medical Corps (IMC)
	TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> • World Relief USA • Yayasan Perisai Biru (YPB) • PELMAS
	Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Solidaritas Masyarakat (FOSOMA) • Solidaritas Korban Sunami (SKS) • Forum Bangun Aceh (FBA) • Yayasan KKSP • Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) • Helen Keller Foundation • Suara Hak Asasi Manusia di Jakarta(SHMI) • PCC • Forum LSM Aceh • Yayasan Solidaritas Sehat (YSS) • Yayasan Bumi Kita (YBK) • UNIMA • Masyarakat Pesisir Pantai (MAPAN) • Aceh Concern on Humanity (ACH) • Lamkoeta • Civil Solidarity of Aceh (CISA) • Yayasan udep Saree (YUS) • Badan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Aceh (BARLINA) • LPAM-Nias
	Hivos	<ul style="list-style-type: none"> • Humanitarian Solidarity Coalition for the Natural Disaster (KSKBA)/ Sintesa • Internews • Hivos Liason Office in Atjeh • Hivos/ German Agro Action

	Save the Children	<ul style="list-style-type: none"> • Save the Children US • Al Afghani • HMI • Rumohkipo • Malikusaleh University • Yayasan PULIH • Apokayan films • Ministerie van Onderwijs • Ministerie van Gezondheidszorg en Welzijn
	SOS Kinderdorpen	<ul style="list-style-type: none"> • SOS Desa Taruna Indoensia • SOS Children's Villages International
	TNT/WFP	<ul style="list-style-type: none"> • United Nations World Food Programme, Italy
	World Vision	<ul style="list-style-type: none"> • World Vision Indonesia
Myanmar	Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Human Rights Education Institute of Burma (HREIB)
Somalië	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • EKD Germany Diakonie Emergency Aid (DBG (Daryeel Buisho Guud)
	Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Galkayo Education Center for Peace and Development (GECPD) • Horn Relief (HR) • Ocean Training and Promotion (OTP)
	Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> • UNHCR
Sri Lanka	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • ACT NCCSL National Christain Council of Sri Lanka • Fridsro Disaster Relief Fund • LHDF - Lanka Help and Development • OfeRR - Organisation for Eelam Refugees Rehabilitation • PCA - Peace and Community Action • Siyath Foundation • SPCD – Society for people centered development • TCL - Theological. College of Lanka • WCC - Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)
	Mensen in Nood/Cordaid	<ul style="list-style-type: none"> • Cordaid Sri Lanka • Sedec (Caritas Sri lanka) • FCE - Foundation for Co-existance • NAWF - National Anti War Front • SEED - Social Economical & Environmental Developers • HDO - Human Development Organisation • EHED - Eastern Human and Economic Development Centre Trinco • TDDA - Trincomalee District Development Association • Shantiham • SWEED - Social Welfare Economic and Environmental Developers • Weavers Ampara

	Nederlandse Rode Kruis	<ul style="list-style-type: none"> • Sri Lankaanse Rode Kruis (SLRK) • Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen (IFRC) • Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)
	Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) • Consortium of Humanitarian Agencies (CHA) • International War-Related Trauma and Humanitarian Intervention Trust (IWTHI) • Sarvodaya Economic Enterprise Development Services (SEEDS)
	Stichting Vluchteling	<ul style="list-style-type: none"> • UNHCR • International Medical Corps (IMC) • Mines Advisory Group (MAG) • Home for Human rights / Advocacy Project (HRR/AP) • Norwegian Refugee Council (NRC)
	TEAR fund	<ul style="list-style-type: none"> • Strömme Foundation
	Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Small Fishers Federation Lanka (SFFL) • Makandura Children's Village • Mentally Handicapped Children & Families Educational Project (MENCAFEP) • Jeeva Jothy
	CARE Nederland	<ul style="list-style-type: none"> • CARE Sri Lanka
	Family Help Programme	<ul style="list-style-type: none"> • Family Help Programme Sri Lanka
	Hivos	<ul style="list-style-type: none"> • National Fisheries Solidarity (NAFSO) • Centre for Development Initiatives (CENDI)
	Plan Nederland	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Sri Lanka
	World Vision	<ul style="list-style-type: none"> • World Vision Lanka
Thailand	Kerkinactie (samen met ICCO)	<ul style="list-style-type: none"> • ACT-CCT – Action by Churches Together - Church of Christ in Thailand • CCT – Church of Christ in Thailand • Siam Care • WCC – Asia Regio (WCC Networks of Dignity for Children)
	Novib	<ul style="list-style-type: none"> • Tsunami Action Group (TAG)
	Terre des Hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Foundation for Women

Bijlage 6

Gebruikte acroniemen

ALNAP	Active Learning Network for Accountability
AKV	Apparaatskostenvergoeding
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BZ	Ministerie van Buitenlandse Zaken
GAM	separatistische beweging Vrij Atjeh
IDP	Internally Displaced Person
LTTE	Liberation Tigers of Tamil Eelam
NGO	Niet Gouvernementeale Organisaties
OCHA	United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs
SHO	Samenwerkende Hulporganisaties
TAFREN	Task Force for Rebuilding the Nation
TEC	Tsunami Evaluation Coalition
VN	Verenigde Naties

Bijlage 7

SHO leden (exclusief Artsen zonder Grenzen)

Kerkinactie maakt het geloof van leden van de Protestantse Kerk in Nederland en tien andere kerkgenootschappen concreet. Kerkinactie steunt wereldwijd het werk van christelijke kerken en organisaties. Kerkinactie geeft noodhulp en draagt structureel bij om mensen tot hun recht te laten komen, ongeacht geloof, nationaliteit, ras of sekse. Kerkinactie heeft een gezamenlijk noodhulpprogramma met de interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie ICCO, partner van ondernemende mensen.

Mensen in Nood/Cordaid helpt slachtoffers van natuurrampen, oorlog of armoede. Mensen in Nood richt zich op noodhulp; zoals het verstrekken van drinkwater, voedsel, tenten en medicijnen. Na de noodhulpfase bouwt Mensen in Nood samen met de getroffen bevolking zo snel mogelijk hun leven weer op; door de bouw van scholen, huizen en het steunen van bijvoorbeeld werkgelegenheidsprojecten, waardoor mensen in hun eigen inkomsten kunnen voorzien. Mensen in Nood werkt altijd samen met lokale partnerorganisaties. Veerkracht en motivatie van de getroffenen is het uitgangspunt voor een betere toekomst: hen helpen zichzelf te helpen. Mensen in Nood maakt samen met Vastenactie, Memisa en Kinderstem deel uit van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Het Nederlandse Rode Kruis werkt op veel plekken in de wereld om slachtoffers van rampen bij te staan. Snel ter plekke met noodhulp, nauwkeurig in de wederopbouw. Het Nederlandse Rode Kruis werkt altijd samen met haar lokale zusterorganisaties en betreft de bevolking intensief bij de hulpverlening. Samen met de Internationale Rode Kruisbeweging helpen we wereldwijd miljoenen mensen met hulpgoederen, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.

Novib is in maart 1956 opgericht. De reden zie je dagelijks om je heen: onrecht in de wereld. Wij zetten ons in om dat te veranderen, om te komen tot een rechtvaardige wereld. Om dit ideaal te bereiken werken we volgens de Novib Methode. Dat is structurele ontwikkelingssamenwerking met duurzaam resultaat, waarbij we aansluiten bij initiatieven van de mensen zelf (zij krijgen waar nodig een steun in de rug).

Stichting Vluchteling is het nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Stichting Vluchteling biedt vluchtelingen een menswaardig, zelfstandig bestaan met structurele hulp op het terrein van onderwijs, vakopleidingen, medische zorg en werk.

TEAR fund is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ons doel is, mensen in de derde wereld mogelijkheden te bieden om te bouwen aan hun eigen leven en dat van hun kinderen. Wij hebben de ontwikkeling van de hele mens op het oog en richten ons daarom niet alleen op materiële, maar ook op psychologische, sociale en geestelijke aspecten. Daarbij maken wij geen onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging.

Terre des Hommes komt op voor de rechten van het kind en probeert wereldwijd regeringen te dwingen zich aan die rechten te houden. Terre des Hommes biedt kinderen, ongeacht geloof, ras of politieke overtuiging, ook een alternatief door middel van structurele projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en zelfstandigheid.

Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en verbetert in 161 ontwikkelingslanden de levensomstandigheden van kinderen. Unicef Nederland geeft voorlichting over en werft fondsen voor het werk van Unicef internationaal en lobbyt voor naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

www.kerkinactie.nl
gelooven-helpen-bouwen

 **Mensen in Nood**
Cordaid

Het Nederlandse  **Rode Kruis**

n(o)vib
OXFAM NETHERLANDS

STICHTING
VLUCHTELING
giro
999

TEAR fund
evangelische partners in hulp & ontwikkeling

terre des hommes 
hart voor kinderen
oog voor resultaat

unicef 
KINDEREN EERST

Bijlage 8

Gastdeelnemers

CARE Nederland zet zich in voor noodhulp en wederopbouw. Jaarlijks steunt CARE Nederland wereldwijd 3.000.000 slachtoffers van natuurrampen en oorlogen, zodat ze weer kunnen bouwen aan een eigen toekomst. Dare to make a difference.

Family Help Programme Holland-Sri Lanka richt zich op de verbetering van de positie van de allerarmsten in de Sri Lankaanse maatschappij en stelt zich daarbij nadrukkelijk tot doel, daar waar mogelijk, de zelfstandigheid van mensen te vergroten, hun ontwikkelingsmogelijkheden te verbeteren en zo bij te dragen aan de mogelijkheid van mensen om zelf vorm te geven aan hun toekomst. Het FHP richt zich op alle bevolkingsgroepen in Sri Lanka ongeacht sekse, ras, geloof of politieke overtuiging. Wij doen dit samen met onze partnerorganisatie op Sri Lanka waardoor we vraaggericht kunnen werken. Zij weten wat nodig is binnen hun cultuur en maken de doelstelling van het Family Help Programme Holland-Sri Lanka daardoor tot een succes.

Habitat for Humanity is een internationale hulporganisatie die ernaar streeft de armoedebehuizing de wereld uit te helpen. Habitat doet dit door samen met voormalige krotbewoners een veilig en degelijk huis te bouwen. Stichting Habitat for Humanity Nederland is sinds 1993 actief en heeft het CBF keurmerk. De bijdrage van de SHO wordt ingezet voor de uitvoer van het wederopbouwprogramma in Sri Lanka, India en Indonesië.

Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld, waarin burgers - vrouwen en mannen - gelijke toegang hebben tot hulpbronnen, kansen en markten, en actief en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun maatschappij en hun toekomst.

Plan Nederland werkt voor kinderen. Plan is een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich ten doel stelt de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levensgemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 45 programmalanden. Plan zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Save the Children werkt aan blijvende verbeteringen in de levens van kinderen wereldwijd. Na de tsunami is Save the Children vanuit haar veldkantoren ter plaatse direct gestart met het verlenen van hulp in met name Indonesië, Sri Lanka en India. Daarbij richt Save the Children zich specifiek op kinderen en hun leefomgeving. Save the Children Nederland maakt onderdeel uit van de International Save the Children Alliance, die met 27 onafhankelijke lidorganisaties actief is in meer dan 100 landen.

SOS-Kinderdorpen vangt wereldwijd weeskinderen op in speciaal voor hen gebouwde kinderdorpen in een natuurlijke gezinssituatie. Zij worden liefdevol opgevoed door een SOS-moeder in een huis waar ze samen met broertjes en zusjes opgroeien. In de SOS-kinderdorpen zijn ook scholen en medische en sociale centra die tevens toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap

World Vision werkt aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in een veilige en rechtvaardige omgeving zodat ieder kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal kan ontwikkelen. We zijn christelijk geïnspireerd en helpen kinderen en hun families zonder onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging.

ZOA-Vluchtelingen is een internationale christelijke humanitaire hulpverleningsorganisatie. ZOA verleent wereldwijd hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Van noodhulp tot en met wederopbouw. Hulp wordt gegeven ongeacht religie, sekse of afkomst. De organisatie werkt sinds 1995 op Sri Lanka, een land waar jarenlang een burgeroorlog was. Daar zijn diverse gebieden waar ZOA wederopbouwprojecten uitvoert, nu ook in gebieden getroffen door de zeebeving.



Bijlage 9

Adres en contactpersonen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen naar het actiesecretariaat:

SHO/actiesecretariaat
 Kerkinactie
 (030) 800 05 55
 info@giro555.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Polly Breur (persvoorlichting SHO), telefoon: (06) 23 96 65 65. Voor informatie over de specifieke hulpactiviteiten per SHO-organisatie kunt u contact opnemen met:

SHO-organisaties:

Kerkinactie	Wim Brouwer	(030) 880 17 86	(06) 235 387 16
Novib	Paul van Tongeren	(070) 342 16 44	(06) 515 736 83
Mensen in Nood	Marjolein Hammink	(070) 313 62 70	(06) 225 240 28
Nederlandse Rode Kruis	Anna Kodde	(070) 445 58 52	(06) 209 594 78
Stichting Vluchteling	Tirsa Hofstee	(070) 346 89 46	(06) 251 886 34
TEAR fund	Suzanne Vermeulen	(0343) 514 844	(06) 418 892 55
Terre des Hommes	Esther Adam	(070) 310 50 00	(06) 204 992 95
Unicef	Roy van der Ploeg	(070) 333 93 32	(06) 538 400 98
Artsen zonder Grenzen	Annelies van Dijk	(020) 520 89 57	(06) 505 053 05

Gastdeelnemers:

CARE Nederland	Camille Fontyn	(070) 310 50 50	
Habitat	Paul Koets	(023) 547 48 14	(06) 514 096 95
Hivos	Francis Beelaerts van Blokland	(070) 376 55 34	
Plan Nederland	Danielle Friskes	(020) 549 53 35	(06) 484 202 58
ZOA vluchtelingenzorg	Otto Kamsteeg	(055) 366 33 39	(06) 192 604 18
Save the Children	Inez de Graauw	(070) 338 44 48	(06) 385 359 77
SOS kinderdorpen	Marjolein Lankhout	(020) 408 01 90	
World Vision	Anthea van der Berg	(033) 464 34 44	
FHP	Jacqueline Blokhuis	(053) 475 74 73	(06) 512 778 32

