
DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES ZIJN: KERKINACTIE, MENSEN IN NOOD/CORDAID,

NEDERLANDSE RODE KRUIS, OXFAM NOVIB, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND, TERRE DES HOMMES, UNICEF NEDERLAND.

Vijfde Tussenrapportage SHO actie
‘Help slachtoffers aardbeving Azië’

(tsunami)
Periode 26 december 2004 – 31 maart 2006

Kijk op www.giro555.nl

Actie Aardbeving Azië

Van opbrengst 
naar opbouw

tsunami



Inhoudsopgave

Begrippenlijst 1 
Afkortingen  2
Voorwoord  3
1. Inleiding  4
2.  De Samenwerkende Hulporganisaties 5
3.  Financiële rapportage 7
 3.1  Inkomsten en uitgaven van de actie 7
 3.2  Ontvangen SHO fondsen en uitgaven per organisatie 8
 3.3  Geografische spreiding van de hulpverlening 10
 3.4  De hulpverlening naar sector 11
4.  De hulpverlening 12
 4.1  Werkwijze van de hulpverlening 12
 4.2  Samenwerking 12
 4.3 Evaluaties 13
 4.4 Voortgang 14
 4.5  Knelpunten 14
5.  India  16
 5.1 Resultaten 16
 5.2 De hulpverlening 17
6.  Indonesië 18
 6.1 Resultaten 18
 6.2 De hulpverlening 18
7.  Myanmar  20
 7.1 Resultaten 20
 7.2 De hulpverlening 20
8.  Somalië   21 
 8.1 Resultaten 21
 8.2 De hulpverlening 21
9. Sri Lanka   22
 9.1 Resultaten 22
 9.2 De hulpverlening 22
10.  Thailand  24
 10.1 Resultaten 24
 10.2 De hulpverlening 24
11.  Geleerde lessen 25
12.  Conclusies 28

Bijlage 1 Financieel overzicht van baten en lasten 29
Bijlage 2  Verdeling van de inkomsten van de actie 31
Bijlage 3 Schema van resultaten en doelgroepen per land per organisatie 32
Bijlage 4 Overzicht gefinancierde Nederlandse project partnerorganisaties 70
Bijlage 5 Overzicht uitvoerende (lokale) organisaties 72
Bijlage 6 Profielen SHO lidorganisaties 78
Bijlage 7 Profielen gastorganisaties 79
Bijlage 8 Contactpersonen  80

tsunami



1

tsunamiBegrippenlijst

Committeringen 

De financiële verplichtingen die de gevende organisatie heeft ten opzichte van de uitvoerende organisatie 
in het getroffen gebied met betrekking tot een project dat de uitvoerende organisatie heeft voorgesteld.

Overmakingen 

Bedragen die de gevende organisatie naar de uitvoerende organisatie overboekt voor het gefinancierde 
project.

Bestedingen 

Bedragen die de uitvoerende organisatie voor het gefinancierde project heeft uitgegeven en waarover 
deze aan de gevende organisatie heeft gerapporteerd.

Resultaten 

Beoogde resultaten, te behalen aan het eind van de activiteiten, zijn aan het begin van het project 
 overeengekomen tussen de gevende organisatie en de uitvoerende organisatie; ze zijn beschreven in een 
projectvoorstel van de uitvoerende organisatie. Tussentijds en na afloop rapporteert de uitvoerende 
 organisatie over wat is bereikt aan resultaten.

Sectoren 

Activiteiten in het kader van noodhulp en wederopbouw kunnen worden ingedeeld in sectoren. Het gaat 
hier om sectoren als gezondheidszorg, onderwijs en voedselzekerheid (zie ook bijlage 3).

Monitoring

Het volgen van planning en uitvoering van projecten door de gevende en uitvoerende organisatie met 
behulp van een van te voren vastgestelde methode of instrument (proces en / of producten).
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Afkortingen

ALNAP Active Learning Network for Accountability

AKV Apparaatskostenvergoeding

BRR  Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Indonesië)

BZ  Ministerie van Buitenlandse Zaken

CBO Community Based Organization

ECE  Early Childhood Education center = ‘Kleuterschool’

GAM separatistische beweging Vrij Atjeh

IDP  Internally Displaced Person = Ontheemde

LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam 

MFI  Micro Finance Institutions = Instellingen die kleine kredieten uitgeven

NGO Niet Gouvernementele Organisatie

NFI  Non Food Items = Noodhulpgoederen

OCHA United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs

OVC Orphans and Vulnerable Children = Wezen en kwetsbare kinderen

SHO Samenwerkende Hulporganisaties

TAFREN  Task Force for Rebuilding the Nation (Sri Lanka)

TEC  Tsunami Evaluation Coalition 

TLC  Temporary Relocation Centres = Tijdelijke wooncentra

VN  Verenigde Naties
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Voor u ligt de 5e rapportage van de SHO over de tsunami actie. De vorige rapportage telde 70 pagina’s, 
deze 85. Het verschil zit in de lengte van bijlage 3, waarin de organisaties de resultaten van de hulp-
verlening presenteren. In een half jaar is veel voortgang geboekt. De committeringen en bestedingen zijn 
substantieel toegenomen, de laatste met 34% ten opzichte van december 2005. 

Na de noodhulp is er een periode geweest dat de wederopbouw moest worden voorbereid. In het tweede 
en derde kwartaal van 2005 werden er relatief weinig nieuwe projecten gestart. Na behoefteonderzoek 
onder de getroffen bevolking en het oplossen van o.a. grondeigendomskwesties kon de wederopbouw 
vanaf oktober pas goed op gang komen. 80% van de verkregen fondsen uit de Nationale Actie is per 
31 maart toegewezen aan diverse noodhulp- en wederopbouwprojecten. Voor het einde van dit jaar zal 
dat 100% zijn.

Ook in deze rapportage schrijven we over de uitdagingen die wij in de uitvoering zijn tegenkomen. Niet 
alles gaat even gemakkelijk. Voor organisaties die vaker met het bijltje van noodhulp hakken, is dat geen 
verrassing. Bij acute noodhulp staan de neuzen van alle betrokken vaak wel dezelfde kant uit. Iedereen wil 
mensenlevens redden. ‘Iedereen’ is soms wel wat veel en coördinatie van noodhulp is moeilijk. Bij de 
wederopbouw komen er weer andere belangen om de hoek kijken. Van de overheid, van particuliere 
 aannemers, van de getroffen bevolking en ook van internationale en lokale hulporganisaties. De weder-
opbouw is complex en regelgeving speelt een grote rol. 

Uit het Nederlandse publiek komen vragen of de hulporganisaties hun geld wel goed besteden. Mensen 
hebben hoge verwachtingen. Maar de enorme omvang van de ramp en de onvoorstelbare immateriële en 
materiele schade poets je niet zo maar weg. Bovendien willen we betere levensomstandigheden dan voor 
de tsunami realiseren. Dat kost tijd, zoals we dat ook herinneren uit onze eigen wederopbouwjaren. 
Met rapportages als deze en de informatie op de website (www.giro555.nl) willen wij op een transparante 
manier verantwoording afleggen van onze financiële en inhoudelijke  keuzes. Deze zomer brengen de SHO 
ook nog een jaarrapport met accountantscontrole over 2005 uit.  

Soms dreig ik door mijn functie af te dwalen van de mensen om wie het gaat in de hulpverlening na de 
tsunami. Maar als ik een verhaal lees als dat van Nur Afika (33 jaar)  uit het dorpje Lampu Kawat in Atjeh 
ben ik weer bij de les. Op 26 december vluchtte zij met haar gezin voor het water en een jaar woonde ze 
in een tent. In februari stapte ze haar nieuwe huis binnen. Het gezin trotseerde de hitte, de muskieten en 
Nur Afika beviel in de tent van een tweede dochter. Zodra ze de kans kregen, hielpen Nur en haar man 
Muhammad mee met het bouwen van hun huis. Ze wilden niets liever dan zo snel mogelijk terug naar 
Lampu Kawat. Daar was het leven altijd goed geweest. Hun huis is klaar en Muhammad, die visser is, 
heeft een nieuwe boot gekregen. 

Bert Boer, voorzitter Samenwerkende Hulporganisaties
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1. Inleiding

In deze vijfde tussenrapportage leggen de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) verantwoording af 
over de bestedingen die zij tussen 26 december 2004 en 31 maart 2006 hebben gedaan ten behoeve van 
de actie ‘Help slachtoffers aardbeving Azië’. 

Het rapport is gebaseerd op deelrapportages van 18 Nederlandse organisaties, die rechtstreeks geld heb-
ben ontvangen van de actie voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de tsunami. In de deelrappor-
tages is op voorgeschreven wijze kwantitatieve en kwalitatieve informatie geleverd over de bestedingen, 
de doelgroepen, de sectoren en de landen. Ze bevatten de geplande en bereikte doelgroepen en resulta-
ten. In deze samenvatting worden alleen de bereikte resultaten en doelgroepen beschreven. 

Voor deze rapportage maken de SHO lid- en gastorganisaties gebruik van de rapportages die zij uit het 
getroffen gebied van hun partnerorganisaties ontvangen. De uitvoerende organisatie legt periodiek ver-
antwoording af over het verloop van de projecten. Iedere SOH lid- en gastorganisatie heeft eigen afspra-
ken gemaakt over de rapportageverplichtingen die zij stelt aan haar partners. Deze werkwijze heeft tot 
gevolg dat de resultaten van iedere organisatie een verschillende periode kunnen beslaan en dat niet van 
alle lopende en soms al uitgevoerde projecten de rapportages in deze samenvatting zijn verwerkt. Bij elke 
volgende tussentijdse rapportage van de SHO kunnen meer resultaten worden gemeld.

De hulpverlening zit nu in de wederopbouwfase. De werkzaamheden voltrekken zich gestaag.

Lachende kinderen op het strand van Atjeh.  Foto: Kerkinactie en ICCO.
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In Nederland werken acht organisaties samen als de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) om 
 landelijk fondsen te werven ten behoeve van slachtoffers van grote rampen. De door de SHO bijeenge-
brachte middelen worden aan de individuele SHO-leden toebedeeld op basis van een verdeelsleutel. Deze 
sleutel wordt bepaald aan de hand van de omvang van de reguliere noodhulpprogramma’s van de leden 
en het draagvlak van de lidorganisaties in Nederland. 

Bij het begin van de actie is besloten om 10 % van de particuliere inkomsten op giro 555 (van € 204 mil-
joen) opzij te zetten voor Nederlandse organisaties die geen lid zijn van de SHO. De gastorganisaties kon-
den bij de SHO een voorstel indienen voor financiering. Tien voorstellen zijn goedgekeurd. Deze omvatten 
een totaalbedrag van € 15,7 miljoen, wat neerkomt op 8%. De overige 2% is onder de lidorganisaties 
 verdeeld. 

Naast de tien gastorganisaties zijn via de permanente lidorganisaties tot nu toe 54 Nederlandse organisa-
ties (zie  bijlage 4) gesteund die projecten uitvoeren in het rampgebied. In totaal wordt het geld van de 
actie door 72 Nederlandse hulporganisaties besteed.

De bijdrage van € 5 miljoen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking is exclusief voor de 
 lidorganisaties bestemd en is gekoppeld aan specifieke projectvoorstellen voor noodhulp. Ook voor de 
bijdrage van de minister is een verdeelsleutel gebruikt. 

De meeste organisaties werken vanuit een geheel omvattend hulpprogramma, dat uit verschillende bron-
nen gefinancierd wordt. De bijdrage van de actie vormt dan een onderdeel van een groter budget. Voor 
informatie over het gehele programma van de SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers wordt verwezen 
naar de websites van de individuele organisaties. 
 
Elk van de SHO-lidorganisaties verleent hulp door het financieren van projecten die haar partnerorganisa-
ties in het rampgebied uitvoeren. In sommige gevallen lopen de bijdragen via een internationale koepel. 
De uitvoerende organisaties zijn vermeld in bijlage 5.
 

Traumabegeleiding van slachtoffers in Zuid en Zuidoost Sri Lanka 
(Terre des Hommes)
Als onderdeel van het uitgebreide wederopbouwprogramma dat de Small Fishers Federation 
(SFFL) uitvoert in de districten Hambantona, Matara en Ampara, is een mobiele kliniek ingezet voor 
de behandeling van klachten van traumatische en somatische aard. De bestelwagen omgebouwd 
tot ambulance, reed langs verschillende opvangkampen en getroffen dorpen om slacht offers te 
kunnen bijstaan. Inmiddels is de gezondheidsinfrastructuur weer van dien aard dat de activiteiten 
van de mobiele kliniek konden worden afgesloten. In de periode dat de kliniek opereerde heeft de 
medische staf bijna 5.000 somatische patiënten gezien. Daarnaast werden ruim 800 mensen met 
traumatische klachten bijgestaan. De traumabegeleiding werd in eerste instantie door de medische 
staf uitgevoerd. In dezelfde periode waren leidende personen in de verschillende vissersgemeen-
schappen getraind in traumabegeleiding. Deze konden de behandeling en begeleiding verder over-
nemen van de medische staf van de SFFL.
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Figuur 1: SHO-organisaties in de door tsunami getroffen gebieden.

Habitat for Humanity, Hivos, 
Kerkinactie, Mensen in Nood/
Cordaid, Oxfam Novib, Save 
the Children, TEAR fund, Terre 
des Hommes.

Care Nederland, Family Help Programme, 
Habitat for Humanity, Hivos, Kerkinactie, 
Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, 
Oxfam Novib, Plan Nederland, Stichting Vluchteling, 
TEAR fund, Terre des Hommes, Unicef Nederland, 
World Vision, ZOA Vluchtelingenzorg.

Habitat for Humanity, HIVOS, Kerkinactie, 
Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse 
Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, 
SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, 
TEAR fund, Terre des Hommes, TNT/ WFP, 
Unicef Nederland, World Vision.

Oxfam Novib.

Oxfam Novib, Terre des Hommes 
en Kerkinactie.

Kerkinactie, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling.
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3.1 Inkomsten en uitgaven van de SHO 

De opbrengsten van de actie bedroegen per 31 maart 2006 ruim € 208 miljoen. Het Nederlandse publiek 
heeft € 203 miljoen geschonken. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft € 5 miljoen bijge-
dragen. Op het gironummer van de actie is € 204.311 rente ontvangen. Hieronder staat in een overzicht 
weergegeven welk deel van de opbrengsten is overgemaakt aan de lid- en gastorganisaties en welk deel 
bestemd is voor fondsenwerving.

Tabel 1: Staat van baten en lasten t/m 31 maart 2006.

Baten uit eigen fondsenwerving                   €
- opbrengsten uit publieksdonaties  203.596.156

Kosten eigen fondsenwerving
- actie- en administratiekosten  3.646.850

% van baten eigen fondsenwerving 1,79%

Beschikbaar uit fondsenwerving  199.949.306

Subsidies van overheden en anderen
- Ministerie van Buitenlandse Zaken  5.000.000

Rentebaten  204.311

Totaal beschikbaar voor verdeling  205.153.617

Verdelingen t/m 31 maart 2006
- overgemaakt inzake opbrengsten uit publieksdonaties  199.053.500
- overgemaakt inzake donatie Ministerie van Buitenlandse Zaken  5.000.000

Totaal overgemaakt  204.053.500

Nog beschikbaar voor verdeling  1.100.117

Bij het opzetten en uitvoeren van iedere actie worden kosten gemaakt. Hiervoor is op het ontvangen 
 budget een reservering gemaakt van € 3.646.850. De actiekosten bedroegen tot nu toe € 2.181.807. 
Een reservering is gemaakt om de gevers via rapportages, de tsunami-krant en televisie-uitzendingen 
inzicht te geven in de besteding van de gelden. 
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3.2 Ontvangen SHO tsunami fondsen en uitgaven per organisatie

De SHO-(gast)leden werken veelal met partnerorganisaties. Deze partnerorganisaties dienen projectvoor-
stellen in bij de Nederlandse organisaties voor financiering met SHO-fondsen. Bij goedkeuring gaat de 
betrokken organisatie een committering aan voor financiering van het voorstel. De bijdragen worden 
 vervolgens, al dan niet in gedeelten, overgemaakt naar de betrokken partnerorganisatie of internationale 
koepel, dan wel door de organisatie zelf besteed. De partnerorganisaties moeten de ontvangen financiële 
middelen in overeenstemming met het goedgekeurde projectvoorstel besteden.

Een aantal SHO-(gast)leden maakt deel uit van een internationale koepelorganisatie. Zij dragen met onge-
oormerkte bedragen bij aan een groter, overkoepelend programma, waaraan de internationale koepel zich 
heeft gecommitteerd. Dit is in het bijzonder het geval voor het Nederlandse Rode Kruis en Unicef Neder-
land. De hoofdkantoren stellen de fondsen beschikbaar aan de veldkantoren en/of de partnerorganisaties 
die de projecten uitvoeren. 

Ten behoeve van de monitoring en de coördinatie van de hulpverlening (ook wel apparaatskosten-
vergoeding (AKV) genoemd) worden kosten gemaakt door de organisaties vanuit Nederland. Volgens 
afspraak binnen de SHO mogen die kosten per organisatie niet meer dan 6% bedragen van de ontvangen 
SHO-gelden. In overeenstemming met de beschikking van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
mogen de apparaatskosten als onderdeel van de € 5 miljoen niet meer dan 3% van dit bedrag beslaan. 
De bijdrage van de minister is alleen bestemd voor het verlenen van noodhulp. Op het totaal door de 
organisaties van SHO ontvangen fondsen (€ 204 miljoen) is een reservering gemaakt voor deze apparaat-
skosten. In de eindrapportage van de tsunami actie zal de werkelijke besteding van de AKV worden weer-
gegeven. Alle kosten die in de getroffen gebieden gemaakt worden voor de uitvoering en coördinatie van 
de hulp vallen onder de rubriek projectgeld (zie bijlage 1 voor gespecificeerde uitgaven).

De organisaties hebben over de ontvangen SHO fondsen rente gekregen, te weten € 2.494.286. De rente 
komt geheel ten goede van de hulpverlening. Na aftrek van de maximale AKV-ruimte en optelling van de 
rente is een totaal bedrag (hierna aangeduid met beschikbare tsunami fondsen) van € 194 miljoen 
beschikbaar voor projecten in de getroffen gebieden. 

Van de beschikbare SHO tsunami fondsen is per 31 maart 2006 € 154,6 miljoen gecommitteerd. Met 
andere woorden, van de verkregen fondsen is 80% toegewezen aan diverse noodhulp- en wederopbouw-
activiteiten. Er zijn bij de organisaties nog verschillende projectvoorstellen in behandeling. Deze zullen in 
het komende kwartaal worden omgezet in committeringen. De nadruk van de committeringen ligt in de 
wederopbouw (79%). Van het gecommitteerde bedrag van € 154,6 miljoen hebben de SHO lid- en gast-
organisaties ruim € 121 miljoen overgemaakt aan partnerorganisaties, internationale koepels, dan wel 
zelf besteed. Overmakingen aan partnerorganisaties worden zo veel mogelijk gedaan in overeenstem-
ming met het bestedingsritme van de partnerorganisatie. Inmiddels is € 80,1 miljoen (41%) aan nood-
hulp- en wederopbouwprojecten in de getroffen gebieden besteed en afgerond. De meeste bestedingen 
zijn in de wederopbouwfase gedaan (67%).
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bijdrage van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Organisatie Beschikbare SHO Committeringen Overmakingen Bestedingen 
  tsunami fonds (projectgeld) 

SHO-lidorganisatie    

Mensen in Nood/ Cordaid 37.501.246 23.277.332 13.354.548 9.179.993
Nederlandse Rode Kruis 30.109.948 18.418.646 13.142.750 10.603.008
Kerkinactie 28.533.306 20.698.614 18.062.454 6.588.465
UNICEF 22.602.242 22.602.242 22.602.242 6.901.854
Oxfam Novib 20.629.940 19.751.757 16.279.052 15.131.533
Stichting Vluchteling 16.577.607 12.641.256 10.248.869 8.118.946
Terre des Hommes 12.874.530 12.874.529 12.874.530 12.874.530
TEAR fund 10.597.317 9.495.352 5.541.773 3.135.147

Gastdeelnemers    

Hivos 2.845.296 2.839.178 1.847.077 1.777.486
Habitat for Humanity 2.890.000 2.820.000 1.414.000 934.428
Plan Nederland 2.148.497 2.115.000 1.118.465 1.768.338
ZOA Vluchtelingenzorg1  1.927.054 1.927.054 217.113 217.113
Save the Children 1.663.687 1.645.943 1.200.000 781.173
CARE Nederland 1.166.862 1.166.862 1.100.000 652.051
SOS Kinderdorpen 958.609 958.609 540.000 294.808
TNT/ WFP2  500.000 500.000 500.000 500.000
Family Help Programme 514.626 514.626 514.626 146.076
World Vision 448.178 448.178 448.178 285.835

Totaal 194.488.945 154.645.178 121.005.677 79.890.784

Gedurende het jaar 2005 zijn vooral in het eerste halfjaar committeringen aangegaan (zie figuur 1). De 
meeste overmakingen hebben in de eerste acht maanden plaatsgevonden. De bestedingen zijn vooral 
toegenomen aan het einde van het jaar 2005. In de laatste twee maanden zijn de bestedingen met 54% 
toegenomen ten opzichte van de bestedingen tot en met 31 oktober 2005. In het eerste kwartaal van 2006 
zijn de bestedingen met 34% toegenomen ten opzichte van december 2005. Het bestedingsritme varieert, 
de bestedingen in de noodhulpfase waren minder hoog dan verwacht. De landen konden veelal zelf in 
voedsel voorzien en epidemieën bleven uit, waardoor minder middelen noodzakelijk waren. In de over-
gang van noodhulp naar wederopbouw was tijd nodig voor behoefteonderzoek, waar eveneens weinig 
middelen voor nodig zijn. De grootste uitgaven zullen in de wederopbouw plaatsvinden. De activiteiten in 
de wederopbouw vinden gefaseerd plaats. In de bouw, bijvoorbeeld, worden op bepaalde momenten 
hoge uitgaven gepleegd voor de aankoop van grond en bouwmaterialen.

1 ZOA Vluchtelingenzorg zal in 2006 de ontvangen SHO tsunami fondsen aanwenden voor haar activiteiten. De eerste twee fasen van 

hun programma worden uit andere middelen bekostigd.

2 TNT heeft haar activiteiten afgerond en daarom is bij TNT geen reservering op de AKV gemaakt. TNT heeft geen AKV geclaimd. 
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Figuur 2: Uitgaven in de verschillende rapportageperiodes (in miljoen €)

3.3 Geografische spreiding van de hulpverlening

De hulp na de tsunami is vooral gegeven in Indonesië, Sri Lanka en India. Deze landen waren het zwaarst 
getroffen door de tsunami. De bijdragen in Myanmar, Somalië en Thailand zijn klein. Hoewel het aantal 
slachtoffers aanzienlijk was, is de omvang van de SHO hulpverlening in India in verhouding tot Indonesië 
en Sri Lanka minder hoog geweest. Dat komt doordat de Indiase overheid heeft laten weten, dat zij in 
staat is de gevolgen van de ramp grotendeels zelf het hoofd te bieden. Het grootste deel van de SHO 
fondsen is gecommitteerd en besteed aan projecten in Indonesië. 

Figuur 3: Committeringen per land per 31 december 2005 (in %). 

Figuur 4: Bestedingen per land per 31 maart 2005 (in %).

3 De categorie “niet geclassificeerd” is een optelling van de toezeggingen aan Thailand, Myanmar en aan één van de internationale 

koepelorganisaties waarvan de bedragen niet rechtstreeks aan landen toe te kennen zijn (betreft een organisatie, bij de committerin-

gen en bestedingen gaat het om respectievelijk € 4,1 en € 2,5 miljoen). 

t/m 31 maart 06

t/m december 06

t/m oktober 05

t/m augustus 05

t/m april 05

India (15%)

Indonesië (44%)

Somalië (1%)

Sri Lanka (37%)

Myanmar en Thailand (0,2%)

Niet geclassificeerd (3%))

India (16%)

Indonesië (40%)

Somalië (2%)

Sri Lanka (39%)

Myanmar en Thailand (0,23%)

Niet geclassificeerd (3%))

Bestedingen

Overmakingen

Comitteringen
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3.4 Hulpverlening naar sector

In de noodhulpfase lag de nadruk op de sectoren gezondheidszorg en levensonderhoud. De activiteiten 
waren bedoeld om in de eerste levensbehoefte te voorzien en allereerst de grootste noden te lenigen. Het 
ging hier onder andere om het uitdelen van dekens, huishoudelijke artikelen, hygiënepakketten en medi-
cijnen. Daarnaast zijn ook voedselpakketten uitgedeeld en is voor tijdelijk onderdak gezorgd door het 
leveren van tenten.

Figuur 5: Bestedingen aan de noodhulp per 31 december 2005 (in %). 

In de wederopbouw is de nadruk komen te liggen op levensonderhoud en huisvesting. De activiteiten in 
de sector levensonderhoud zijn in toenemende mate gericht op inkomensherstellende activiteiten. In de 
sector huisvesting gaat het om (semi-) permanente huisvesting. De activiteiten zijn nu meer gericht op 
herstel van de levenssituatie van vóór de tsunami en er wordt zelfs geprobeerd om deze situatie te verbe-
teren.

Figuur 6: Bestedingen aan de wederopbouw per 31 december 2005 (in %).
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4 De categorie “niet geclassificeerd” betreft hier bestedingen via internationale koepels waar de bijdrage een onderdeel is van een alge-

heel programma en niet specifiek is toegewezen aan een bepaalde activiteit en hierdoor niet is weer te geven naar sector (betreft drie 

organisaties). Daarnaast geeft Cordaid momenteel de besteding nog niet weer naar sector, dit zal zij in de eindrapportage doen. Het 

gaat in de noodhulpfase om € 9,1 miljoen en in de wederopbouwfase om € 2,5 miljoen.

5 In de landenhoofdstukken is voor de noodhulpfase € 2,5 miljoen buiten beschouwing gebleven. Dit is een toezegging aan één van de 

internationale koepelorganisaties waar de bijdrage een onderdeel is van een algeheel programma en niet specifiek is toegewezen aan 

een bepaalde activiteit in een bepaalde sector in een bepaald land. In de landenhoofdstukken beïnvloedt dit het beeld van de sector 

verdeling in geringe mate. Het genoemde bedrag is niet in de categorie “niet geclassificeerd” meegenomen; immers het is onbekend 

hoe de verdeling naar land is van dit bedrag.
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4. De hulpverlening 

4.1 Werkwijze van de hulpverlening

De SHO-leden en de gastorganisaties onderschrijven de richtlijnen van de ‘Code of Conduct for the Inter-
national Red Cross and Red Crescent Movement and NGO’s in Disaster Relief’. Dit betekent onder meer 
dat:
-  de hulpverlening gebaseerd moet zijn op werkelijke behoeften,
-  de hulp gebaseerd moet zijn op de lokale capaciteit en moet leiden tot versterking van lokale capaciteit,
-  de hulp onpartijdig en zonder onderscheid moet zijn, 
-  de hulp in het culturele patroon van het land moet passen.

Daarnaast hanteren de lidorganisaties het “Do no Harm” principe. Dit betekent dat de hulpverlening geen 
negatieve gevolgen mag hebben voor de samenleving en haar omgeving. In het verleden is gebleken dat 
goedbedoelde hulp kan leiden tot bijvoorbeeld een verstoring in het milieu of conflicten.

De partnerorganisaties betrekken zoveel mogelijk de lokale bevolking bij de ontwikkeling van de hulp-
programma’s. Veelal waren die partnerorganisaties vóór de tsunami al werkzaam in de getroffen  landen. 

De fase waarin de hulpverlening verkeert, bepaalt de mogelijkheden die organisaties hebben. In de nood-
hulpfase is het noodzakelijk om snel tot actie over te gaan. Plannen worden op korte termijn gemaakt en 
hebben als doel zo snel mogelijk de eerste nood te verlichten. In de wederopbouwfase  worden plannen 
voor de middellange termijn gemaakt. Er kan meer tijd worden genomen om studies te laten uitvoeren 
naar de lokale context en de behoeften van getroffenen. 

4.2 Samenwerking 

Vanaf het begin hebben partnerorganisaties samengewerkt met de centrale overheid en lokale autoritei-
ten in de getroffen landen. In het veld is de coördinatie van de hulpverlening in principe in handen van de 
lokale overheid. Als een organisatie zich wil inzetten in het getroffen gebied, dient dit eerst aangemeld te 
worden bij de betreffende autoriteiten. Op allerlei niveaus, nationaal en regionaal, wordt samengewerkt. 
Er zijn echter grote regionale verschillen; daarnaast hangt de mate van samenwerking met de overheid 
vaak ook af van personen en goede relaties. 

Een land kan voor de coördinatie de hulp inroepen van de Verenigde Naties. De humanitaire organisatie 
OCHA (= ‘United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs’) zet zich in Indonesië, Somalië 
en in beperkte mate in Sri Lanka in om de humanitaire hulp te coördineren. 

In Indonesië en Sri Lanka zijn coördinerende overheidsinstanties opgericht. De BRR (‘Badan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi’) in Indonesië geeft leiding aan planning en uitvoering en is verantwoordelijk voor de 
regelgeving. Op provinciaal niveau werkt de BRR bevredigend, echter op districtsniveau is de capaciteit 
van de BRR beperkt. TAFREN (‘Task Force for Rebuilding the Nation’) in Sri Lanka is belast met de plan-
ning en coördinatie van de projecten in het kader van de tsunami. Op nationaal niveau is er betere aan-
sluiting tussen donoren en de overheid gekomen. TAFREN en de Verenigde Naties hebben een ‘donor 
assistentie database’ opgezet. Dit dient als hulpmiddel om beter inzicht te krijgen in de activiteiten en 
plannen van donoren. Niet alle donoren melden echter activiteiten aan, wat de coördinatie en afstemming 
bemoeilijkt.
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 coördineren. Er worden coördinatiebijeenkomsten en speciale sectorbijeenkomsten gehouden. Activitei-
ten worden toegelicht en afgestemd, de rollen en verantwoordelijkheden besproken en gezamenlijke 
beleidsbeïnvloedende activiteiten worden afgesproken. De Nederlandse organisaties proberen ook de 
samenwerking tussen (partner)organisaties te stimuleren en zetten hiertoe adviseurs in om coördinatie-
mechanismen op te zetten. De lokale vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade in Sri Lanka 
 verzorgt tevens bijeenkomsten met de Nederlandse organisaties in de getroffen gebieden.

Al deze activiteiten moeten de overlap van hulpactiviteiten tot een minimum beperken. Dit wordt niet 
alleen tijdens het verwezenlijken van activiteiten toegepast, maar ook bij evaluaties. 

 
4.3 Evaluaties 

Er is een internationaal initiatief gestart om gezamenlijk te evalueren en niet allemaal aparte evaluaties uit 
te voeren. De ‘Tsunami Evaluation Coalition’ (TEC) is hiertoe opgericht. In november 2005 is de SHO 
onderwerp geweest van een evaluatie naar de Nederlandse NGO financiering voor tsunami noodhulp-
operaties. Deze studie vormde één van de zes thematische studies die werden uitgevoerd onder leiding 
van de ‘Tsunami Evaluation Commission’. 

De SHO deelnemers en gastdeelnemers hebben ieder een eigen evaluatiesysteem om de efficiëntie, 
 effectiviteit, uitwerking en duurzaamheid van hun tsunami projecten te beoordelen en hieruit geleerde 
lessen te trekken. Er vinden onder meer projectevaluaties en programma evaluaties plaats, zowel intern 
als extern. Kwaliteitsstandaarden als de ‘Code of Conduct’, waaraan de SHO leden zich hebben gecommit-
teerd, vormen hierin belangrijke indicatoren. Om het interne leren van de SHO te bevorderen zal er in de 
tweede helft van 2006 een gezamenlijke interne evaluatie plaatsvinden van de programma’s gefinancierd 
uit SHO fondsen. Hieraan nemen zowel de SHO leden als de gastdeelnemers deel. 

Huizenbouw op Atjeh.  Foto: Kerkinactie en ICCO (ACT).
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4.4 Voortgang

De hulpverlening bevindt zich in de wederopbouwfase. Projecten worden geïmplementeerd en in sommi-
ge gevallen afgerond. De vorderingen worden zichtbaar. De huizenbouw heeft een wat moeizame start 
gehad door problemen met het verkrijgen van bouwgrond. Nu is de bouw in volle gang en worden 
 huizen opgeleverd. Daarnaast worden allerlei activiteiten ondernomen om het normale leven weer zijn 
beloop te laten krijgen. Mensen kunnen weer in hun eigen inkomen voorzien. Scholen worden gebouwd 
of hersteld en kinderen worden ondersteund, zodat zij weer naar school kunnen gaan.

De hulpverlening stopt niet bij tastbare hulp zoals huisvesting, ziekenhuizen en scholen. Het gaat ook om 
immateriële hulp zoals het trainen van ziekenhuispersoneel, voorlichting op het gebied van basishygiëne 
en beleidsbeïnvloeding. Deze vormen van immateriële hulp zijn noodzakelijk voor de duurzaamheid van 
de activiteiten in de getroffen gebieden. Als de financiële steun stopt, moeten de projecten een vervolg 
kunnen krijgen en de resultaten moeten kunnen beklijven.

Ook wordt verder naar de toekomst gekeken door aandacht te geven aan management van rampen-
bestrijding en ‘disaster preparedness’ (het voorbereid zijn op rampen). 

4.5 Knelpunten

De organisaties ontmoetten verschillende knelpunten. Hieronder volgen een aantal grensoverschrijdende 
knelpunten, in de volgende hoofdstukken worden de specifieke knelpunten per land aangegeven.

Coördinatie

Het grote aantal organisaties dat in de getroffen gebieden actief was en is, heeft problemen in de 
 coördinatie van de hulpverlening ondervonden. Dit is versterkt door het ontbreken van een sterke over-
heid in veel van deze landen. Inmiddels is het aantal organisaties verminderd en hebben de regeringen 
coördinatieorganen opgestart. Daarnaast zijn de NGO’s zelf ook uiteenlopende coördinatie-initiatieven 
begonnen. Dit heeft de situatie verbeterd, maar het aantal organisaties (én particuliere initiatieven) blijft 
relatief hoog, waardoor de coördinatie lastig blijft. 

Capaciteit van lokale organisaties

De tsunami had tot gevolg dat het dagelijkse leven in de getroffen gebieden geheel lam werd gelegd. Dit 
trof ook de lokale organisaties die de hulpverlening verzorgden. Veel van deze organisaties waren voor de 
tsunami al partner van de Nederlandse NGO’s en beschikten over een beperkte logistiek en administratief 
apparaat. Deze situatie verslechterde, doordat veel van de eigen medewerkers van de lokale organisaties 
getroffen waren. Door de grote toestroom van organisaties werd de druk op deze lokale organisaties 
hoger. Hulporganisaties beconcurreerden elkaar om gekwalificeerde staf. Ze leidden personeel op om te 
kunnen voorzien in de gestegen behoefte aan arbeidskrachten.

Economische factoren

Het grote aantal organisaties dat actief is in de getroffen gebieden heeft eveneens voor inflatie gezorgd. 
Er is een grote vraag naar arbeidskrachten en materiaal. Dit heeft prijsstijgingen tot gevolg, waardoor 
resultaten moeten worden bijgesteld. Er kunnen minder doelen worden bereikt met de oorspronkelijke 
geplande middelen. 

Politiek, sociaal cultureel en geografische factoren

Tijdens verkiezingsperioden worden door politici beslissingen uitgesteld. Hierdoor aarzelen organisaties 
om te beginnen met hun activiteiten, immers het beleid kan na de verkiezing worden gewijzigd. Dit 
gebeurde in Sri Lanka en India. Bepaalde feestdagen en geloofsuitingen hebben ook een vertragend 



15

tsunamieffect op de hulpverlening. Tijdens de Ramadan, de vastenmaand, liep de voortgang van de activiteiten 
iets terug. Dit gold voor Indonesië, Somalië en Tamil gebieden in Sri Lanka. De moessontijd heeft ook tot 
vertraging geleid bij activiteiten in India, Indonesië en Sri Lanka. Tijdelijke onderkomens liepen onder 
door de hevige regenval en bouwmateriaal spoelde weg. De bouw van permanente woningen werd 
 tijdelijk gestaakt. 

Bescherming kinderen in India (Save the Children)
Save the Children werkt in Andra Pradesh in India samen met CAMEL. Deze organisatie werkt in 
17 afgelegen dorpen waar vissersfamilies wonen die zwaar getroffen zijn door de tsunami. In de 
dorpen zijn vrijwel geen basisvoorzieningen aanwezig, waardoor de dorpsbewoners bijvoorbeeld 
enorme afstanden te voet moeten afleggen naar de dichtstbijzijnde school of medische post. Dit 
maakt vooral kinderen bijzonder kwetsbaar. CAMEL begon snel na de tsunami met een programma 
om de gemeenschap te helpen kinderen te beschermen en minder kwetsbaar te maken voor 
 misbruik en geweld. Als onderdeel hiervan richtte CAMEL samen met de dorpsgemeenschappen 
waakzaamheidscomités en kinderclubs op. Doel van de kinderclubs is om kinderen bewust te 
maken van hun rechten en ze zelf een belangrijke rol te laten spelen in hun eigen bescherming. In 
het begin kwamen de kinderen alleen bij elkaar om te spelen, maar langzamerhand werden er 
steeds meer discussies gevoerd. Hierbij werd met name gepraat over hun problemen en nagedacht 
over een gezamenlijke aanpak. 

Financiële onrechtmatigheden

Gedurende de hulpverlening zijn er enkele gevallen geweest waarbij de hulp onrechtmatig is gebruikt. Er 
zijn begunstigden geweest die onrechtmatig van verschillende organisaties dezelfde hulp ontvingen. Zo is 
gebleken dat er personen waren die van verschillende hulporganisaties boten ontvingen en deze doorver-
kochten. Ook kwam het voor dat lokale staf bouwmaterialen doorverkocht, dat aannemers een hogere 
prijsberekening opgaven en de lokale overheid zich corrupt toonde.
 
Beschikbare grond

De tsunami heeft het landschap van de getroffen landen totaal veranderd. Land is onder water komen te 
staan. De golven ten gevolge van de tsunami hebben alles weggevaagd en verwoesting en puin achter-
gelaten. De grond moest allereerst vrij gemaakt worden van het puin. Dit was heel lastig, omdat de 
 landen niet over materiaal beschikten om dit te kunnen doen. Wanneer de grond vrijgemaakt was, moest 
achterhaald worden wie de eigenaar was. Het ontbreken van informatie van het kadaster, van officiële 
documenten van eigendomsrechten, het verdwijnen van referentiekaders van overleden en vermiste 
 personen hebben een vertragende werking gehad op het vrijgeven van grond. Daarnaast zorgde onduide-
lijkheid in het overheidsbeleid over de bestemmingsplannen voor vertraging. De overheid introduceerde 
in veel landen een bufferzone langs de kust. De breedte van de bufferzone is meermalen gewijzigd, wat 
tot onzekerheid leidde en tot verandering van de hulpvraag. Hierdoor konden sommige getroffenen 
 terugkeren naar hun oude woonplek en wilden niet meer in aanmerking komen voor hervestiging of 
andersom.

Continuïteit

Tijdens de noodhulpfase waren veel medewerkers slechts voor een korte periode aanwezig. Hierdoor was 
relatief veel tijd nodig voor overdracht met gevolgen voor de effectiviteit. De overgang van noodhulp naar 
wederopbouw vereiste eveneens de beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel voor langere termijn. 
Dit gespecialiseerde personeel was veelal niet direct beschikbaar. In de wederopbouwfase werden 
arbeidscontracten van langere periodes aangegaan om zo de continuïteit te bewaken.
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5. India

5.1 Resultaten 

In India zijn acht SHO lid- en gastorganisaties actief. Per 31 maart 2006 zijn de committeringen € 22,7 mil-
joen en de bestedingen € 12,9 miljoen. De meeste committeringen (81%) en de bestedingen (74%) zijn in 
de wederopbouwfase gedaan. 

De hulpverlening in de noodhulpfase vond vooral plaats in de sectoren levensonderhoud (23%), voedsel-
zekerheid (13%) en huisvesting (10%). Het gaat hier om distributie van noodhulpgoederen zoals kleding, 
dekens, voedsel en tijdelijk onderdak.

In de wederopbouwfase vindt de hulpverlening vooral plaats in de sector levensonderhoud (55%), 
gevolgd door onderwijs (12%) en huisvesting (10%). In deze fase is hulp vooral gericht op inkomens-
generende activiteiten, zodat mensen weer zo snel mogelijk in hun eigen levensbehoefte kunnen 
 voorzien. Het gaat hier bijvoorbeeld om het leveren van boten en visnetten.
 

Huizenbouw in India.  Foto: Kerkinactie en ICCO.
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India is een stabiel land. Dit betekent echter niet dat zich in de hulpverlening geen problemen hebben 
voorgedaan en nog voordoen. 

In het begin was de aandacht vooral gericht op de vissersgemeenschappen. Langzamerhand werd duide-
lijk dat niet alleen vissers getroffen waren. De NGO´s hebben steeds geprobeerd de hulp zo rechtvaardig 
mogelijk te verdelen. Het kastensysteem in India geeft belemmeringen voor het bereiken van specifieke 
groepen in de laagste kasten zoals de Dalits (onaanraakbaren) en andere gemarginaliseerde groepen. 
Deze groepen worden veelal niet in de door de overheid gehanteerde registratiesystemen opgenomen. 
De NGO´s zijn hier alert op en proberen zoveel mogelijk oog te hebben voor alle slachtoffers. Binnen de 
vissersgemeenschappen is er verzet om deze groepen te ondersteunen. Ervaring heeft geleerd dat hulp 
aan gemarginaliseerde groepen mogelijk is wanneer dit gelijktijdig gebeurd met hulpverlening aan de 
 vissersgemeenschappen.

Het grote aantal NGO’s dat werkzaam is in India zorgt ervoor dat de overheid een afwachtende houding 
aanneemt. De NGO’s hebben te maken met een bestedingsdruk, waardoor concurrentie om projecten ont-
staat tussen organisaties. De overheid hoeft zelf niet veel te ondernemen omdat er genoeg organisaties 
zijn die de werkzaamheden willen uitvoeren. Zij stelt land beschikbaar en fungeert als opzichter. De over-
heid stelde nieuwe richtlijnen op voor de bouw die aanvankelijk veel onduidelijkheden bevatten. Daar-
naast geeft zij lijsten met begunstigden uit. Hier is geruime tijd op gewacht en de lijsten blijken niet juist 
en volledig te zijn. Er is zorg bij de NGO’s of de overheid na vertrek van de NGO´s de duurzaamheid van 
de projecten kan garanderen. 

De tijdelijke huisvesting is van beperkte kwaliteit. De overheid wilde dat alle slachtoffers voor 15 januari 
2005 een dak boven hun hoofd hadden. De verkiezingen die in het verschiet lagen, zorgde voor deze druk. 
De zittende regering wilde daadkrachtig overkomen. Deze snelle handelswijze heeft er voor gezorgd dat 
ongeschikte locaties zijn geselecteerd. Door de cycloon langs de oostkust en in de moessontijd zijn de 
huizen ondergelopen. Daarnaast stelde de overheid de eis dakplaten van teer te gebruiken als dak-
bedekking in plaats van het traditionele riet. Hiermee nam de brandgevoeligheid van woningen af, maar 
door de deze platen nam de warmte in de huizen toe. 

Behalve het vaste land van India zijn ook de Andaman en Nicobar eilanden getroffen. Door de grote 
afstand tussen de eilanden en het gebrek aan transportmiddelen, deden zich grote logistieke problemen 
voor. De communicatie verliep moeizaam, omdat er te weinig elektriciteit was. Daarnaast is er weinig 
materiaal om puin te  ruimen. De aanvoer van transportmiddelen heeft de situatie iets verbeterd.

Een inkomen voor Indiase dalits (TEAR fund)
Een dalitgemeenschap in Petankupam (India) werd niet direct getroffen door de tsunami. Maar de 
dalits raakten hun werk kwijt omdat ze vrijwel allemaal als arbeider voor vissers uit de kustdorpen 
werkten. Bovendien ligt het dorp aan de rand van een rivier die als gevolg van de tsunami over-
stroomde. Veel van de eenvoudige, lemen hutjes raakten vernield. 
De bewoners van Petankupam kregen per drie of vier families een eenvoudige boot waarmee ze op 
de rivier kunnen vissen. Hiermee verdienen ze een redelijk stabiel inkomen en zijn ze van goedkope 
arbeiders veranderd in booteigenaars. Mensen van wie de huizen door het water waren vernield, 
hebben nieuwe huizen gekregen. Zo hebben ze niet alleen meer zekerheid voor de toekomst, maar 
ook meer eigenwaarde gekregen.
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6. Indonesië 

6.1 Resultaten in de hulpverlening

Veel SHO lid- en gastorganisaties verlenen hulp in Indonesië, veertien organisaties in totaal. De committe-
ringen bedragen € 69,5 miljoen. Het grootste gedeelte van de tsunami fondsen gaat naar Indonesië. De 
beste dingen lopen hier nog bij achter, € 31,9 miljoen. De meeste committeringen (81%) en bestedingen 
(65%) zijn in de wederopbouwfase gedaan.

In de noodhulpfase lag de nadruk op de sectoren gezondheidszorg (39%), huisvesting (14%) en levens-
onderhoud (14%). In Indonesië zijn de meeste slachtoffers gevallen. Het ging hier om activiteiten als het 
bergen van lichamen, het opzetten van mobiele klinieken en het leveren van medische zorg. Daarnaast 
zijn huishoudelijke pakketten en tenten verspreid.

In de wederopbouwfase is de nadruk meer komen te liggen op huisvesting (47%) en onderwijs (20%). De 
verwoesting in Indonesië was enorm en veel mensen beschikten niet meer over een woning. De bouw 
van woningen vormt daarom een belangrijk onderdeel van de wederopbouw in Indonesië. 

6.2 De hulpverlening

De ramp in Indonesië vond plaats in een conflictgebied in Atjeh. Dit bemoeilijkte in de eerste fase van de 
hulpverlening de werkzaamheden. De aanwezigheid van het Indonesische leger leverde spanningen op. 
Zowel het leger als de politie hielden de hulpverleners sterk in de gaten. Er moest gewerkt worden via 
een vergunningen- en passensysteem. Ook bestond de dreiging dat buitenlandse organisaties moesten 
 vertrekken. Hierdoor moesten sommige organisaties hun activiteiten tijdelijk staken. 

Naaicursus op Atjeh.  Foto: Kerkinactie en ICCO.
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Vrij Atjeh (GAM) en de Indonesische regering een vredesakkoord getekend. GAM-strijders hebben hun 
wapens ingeleverd en een deel van de Indonesische militairen heeft zich teruggetrokken. Ook de waarne-
mers van de Verenigde Naties in Atjeh dragen bij aan een verbeterde veiligheid op het eiland. De situatie 
is drastisch verbeterd, maar de veiligheid is nog niet gegarandeerd. Problemen doen zich voor in de oos-
telijk gelegen districten, waar meer controle is op de aanwezigheid van hulporganisaties. Het integreren 
van vredesopbouw activiteiten in de hulpverlening is noodzakelijk. De re-integratie van ex-GAM leden op 
dorpsniveau brengt spanningen met zich mee. Een goede begeleiding van dit proces is noodzakelijk.

Er wordt een striktere controle op de naleving van de Sharia-wetgeving gevoerd in Atjeh. De zorg bestaat 
dat internationale hulpverleners vroegtijdig moeten vertrekken. 

De hulpverleningsorganisaties bespreken in samenwerking met de overheid en lokale gemeenschappen 
regelmatig corruptie en zoeken naar oplossingen. De lokale organisaties voeren een strikt beleid met 
betrekking tot deze corruptie en stellen voorwaarden om de wederopbouw op legale wijze te kunnen uit-
voeren. Coördinatie en uitvoering van beleid moeten door alle hulpverleningsorganisaties onderschreven 
worden en daadwerkelijk worden toegepast. De BRR speelt hier ook een belangrijke rol in.

Onlangs zijn onrechtmatigheden bij projecten van diverse organisaties aan het licht gekomen. De organi-
saties hebben de activiteiten meteen stop gezet en er wordt onderzoek verricht naar de toedracht. De BRR 
is ingelicht. Nieuwe procedures worden geformuleerd en nieuw personeel wordt ingezet om herhaling te 
voorkomen.

Recent zijn de BRR en de overheid begonnen met de rekrutering van 12.000 overheidsstafleden en onge-
veer 1.200 BRR stafleden. Dit heeft gevolgen voor de hulporganisaties, die velen van hun gekwalificeerde 
 mensen zien vertrekken naar de overheid.

De verwoesting van de tsunami in Indonesië had een enorme omvang. Infrastructuur en communicatie-
middelen waren weggevaagd. Dit leidde tot logistieke en coördinatieproblemen, waardoor de distributie 
van noodhulpgoederen moeizaam verliep. De coördinatieproblemen werden eveneens vergroot door het 
grote aantal NGO’s dat aanwezig was. In Atjeh waren op het hoogtepunt ongeveer 400 organisaties actief. 
Inmiddels is het aantal organisaties in Atjeh afgenomen, wat de coördinatie iets vergemakkelijkt. Er zijn 
echter nog steeds zo’n 300 organisaties. De organisaties houden rekening met de vertragende werking 
van de slechte infrastructuur. Goederen worden tijdig besteld. Toch zijn er verschillen opgetreden in de 
vordering van de hulpverlening. In moeilijk be  reikbare gebieden ten zuiden van Lhokseumawe en op het 
eiland Nias verlopen de ontwikkelingen moeizaam.

In de eerste periode na de ramp waren materialen schaars en de prijzen hoog. Hout was moeilijk verkrijg-
baar en er is een tekort aan gecertificeerd hout. Een gevaar is dat illegaal gekapt hout wordt gebruikt. Er 
wordt zoveel mogelijk materiaal van buiten Atjeh gehaald om het gebrek aan materiaal op te lossen. De 
overheid heeft echter haar importprocedures niet versoepeld. Alternatieve bouwmaterialen worden inge-
zet in plaats van hout bij de huizenbouw en op deze manier kunnen de hoge prijzen worden gedrukt. 
Maar het brengt vertraging van de projecten met zich mee.

Huizenbouw op eiland Nias (Nederlandse Rode Kruis)
Op het Indonesische eiland Nias bouwt het Nederlandse Rode Kruis huizen en scholen. Omdat er 
op het eiland geen bouwbedrijven zijn, leidt het Rode Kruis de bewoners op om zelf mee te kunnen 
bouwen aan de huizen. De huizen worden zo gebouwd, dat ze aardbevingbestendig zijn. Het Rode 
Kruis gebruikt duurzaam hout omdat dit beter is voor behoud van oerwouden. Mensen op Nias 
willen in de bergen wonen en dat betekent dat bouwmaterialen flink versleept moeten worden. 
Soms duurt het wel twee uur om materiaal naar boven te krijgen. De eerste twintig huizen zijn 
bijna af. In de nieuwe dorpen legt het Rode Kruis drinkwatervoorzieningen aan, geeft de organisa-
tie voorlichting over eerste hulp komen er goede sanitaire voorzieningen.
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7. Myanmar 

7.1 Resultaten 

In Myanmar is slechts één organisatie actief. Die organisatie heeft alleen noodhulp geleverd. De schade in 
Myanmar bleef beperkt. Zowel de committeringen als bestedingen bedragen € 13.065. De hulpverlening 
vond voornamelijk plaats in de sectoren levensonderhoud, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Het 
betrof activiteiten om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. 

7.2 De hulpverlening

De toegang tot het rampgebied in Myanmar was moeilijk. Dit heeft te maken met het totalitaire regime 
dat aan de macht is. De militaire junta controleert alles en reizen voor buitenlanders wordt belemmerd. 
De organisatie die in Myanmar actief was, werkte via lokale organisaties die hulpverlening in de nood-
hulpfase mogelijk maakten. De verwoesting bleef in Myanmar beperkt, waardoor alleen direct na de ramp 
hulp nodig was.
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8.1 Resultaten 

In Somalië zijn drie organisaties actief. De committeringen en bestedingen zijn € 1,2 miljoen. Het grootste 
deel van de committeringen is aangegaan voor de wederopbouwfase (54%). De bestedingen zijn tot nu 
toe vooral in de noodhulpfase gedaan (53%). 

De hulpverlening in de noodhulpfaseix vond plaats in de sector gezondheidszorg (59%), gevolgd door 
voedselzekerheid (17%) en huisvesting (12%). Het betreft activiteiten om de eerste noden te lenigen zoals 
transport en verspreiding van voedselpakketten en materialen voor onderdak.

In de wederopbouw worden de bestedingen vooral gedaan in de sectoren levensonderhoud (50%), water 
en sanitaire voorzieningen (24%) en programmamanagement (22%). De activiteiten beslaan trainingen, 
het leveren van boten, het boren van waterputten en het bieden van ondersteuning aan partnerorganisa-
ties. 

8.2 De hulpverlening

De Somalische maatschappij is opgebouwd uit clans. Het ontbeken van een centrale overheid, de armoe-
de en de beperkte infrastructuur maken het werken in Somalië moeilijk. Organisaties moeten opereren in 
een onzekere veiligheidssituatie. Het is moeilijk om medewerkers te vinden. Om in een afgelegen en 
 riskant gebied te werken, wil men namelijk een hoog salaris hebben. Het overmaken van geld naar 
 partnerorganisaties in Somalië verliep moeizaam. Sinds 11 september 2001 worden Somalische organisa-
ties door banken geboycot. Dit zorgde voor enig oponthoud in de hulpverlening.

De mensen in de getroffen kuststreek zijn feitelijk slachtoffer van drie rampen: het slepende conflict 
 tussen verschillende clans, de aanhoudende droogte en daarna nog eens de tsunami. Om het principe 
van ‘Do no Harm’ te kunnen hanteren, wordt de hulp niet alleen beperkt tot de directe tsunami slacht-
offers.

Dammen aanleggen in Somalië (Oxfam novib)
Een brede en diepe geul bij de stad Bender Beyla werd door het water van de tsunami sterk 
 verbreed waardoor huizen in de geul dreigen te verdwijnen. De tsunami verergerde een natuurlijk 
proces van verbreding als gevolg van hevige neerslag, sterke winden en bodemerosie. Vier soorten 
lokaal aangepaste dammen zijn ontworpn en gebouwd om de stroomsnelheid van het water te 
beperken en bodemerosie tegen te gaan. 260 arbeiders werden ingeschakeld en het project heeft 
bijgedragen aan de economie van Bender Beyla. Het karwei is nog niet klaar. Nog meer dammen 
moeten worden aangelegd om de verbreding definitief in te tomen. Toch heeft het project al goede 
resultaten bereikt. Door de economische injectie kunnen mensen sparen en schulden aflossen. Hun 
koopkracht is verbeterd. Een onverwachts effect is ook dat de werkzaamheden hebben bijgedragen 
aan een betere relatie tussen clans.
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9. Sri Lanka 

9.1 Resultaten 

In Sri Lanka zijn vijftien SHO lid- en gastorganisaties actief. Van de fondsen is € 56,6 miljoen gecommit-
teerd en € 31,1 miljoen besteed. Zowel de committeringen (83%) als de bestedingen (72%) zijn vooral in 
de wederopbouwfase gedaan.

Verschillende sectoren worden ondersteund met de beschikbaar gestelde fondsen. In de noodhulpfase 
waren de meeste bestedingen in de sectoren levensonderhoud (24%) en onderwijs (11%). Het ging hier 
om het uitdelen van noodhulpgoederen zoals kleding, dekens, diverse huishoudelijke artikelen, het leve-
ren van onderwijsmateriaal en de reparatie van boten. De activiteiten waren er op gericht om in de eerste 
nood te voorzien. Mensen moesten zo snel mogelijk weer zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien 
en een onderwijsachterstand bij kinderen moest worden beperkt. 

In de wederopbouwfase vindt de hulpverlening vooral plaats in de sector levensonderhoud (31%) en 
huisvesting (28%). In deze fase is veel hulp gericht op inkomensgenerende activiteiten zodat mensen 
weer zo snel mogelijk in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Het gaat hier om het leveren van 
boten, visnetten, productiemiddelen voor de landbouw, naaimachines en het geven van beroeps-
trainingen. Daarnaast is de bouw van woningen in volle gang. 

9.2 De hulpverlening

In Sri Lanka is een etnisch conflict tussen Singalesen en Sri Lankaanse Tamils. Sinds 1983 is er af en aan 
een burgeroorlog gaande. Uiteindelijk werd er in 2002 een staakt-het-vuren getekend. Het gebied blijft 
echter conflictgevoelig. 

De tsunami heeft de bevolkingsgroepen wat nader tot elkaar gebracht. De regering en Tamil Tijgers 
 hebben gezamenlijke structuren opgezet, zodat alle tsunami slachtoffers geholpen konden worden. 
De spanningen namen echter in 2005 weer toe en werden versterkt door de verkiezingen. De nieuwe 
 president Rajapakse is een voorstander van een harde opstelling ten opzichte van de Tamil Tijgers. Mede 
hierdoor laaide eind 2005 het geweld weer op en was er angst voor het opnieuw uitbreken van een 
 oorlog. Eind februari 2006 zijn de vredesbesprekingen hervat, echter in april 2006 is de LTTE uit de 
 vredesonderhandelingen gestapt. Een bomaanslag op de hoogste legercommandant in Colombo ver-
slechterde de situatie. De spanningen zijn opgelopen en er is vrees voor oorlog. 

De situatie in Sri Lanka is instabiel en fragiel. De hulpverlening wordt belemmerd door demonstraties, 
stakingen, losgeraakte mijnen en lange wachttijden bij de grensgebieden. Dit heeft tot vertraging in de 
projectuitvoering geleid. Om etnische problemen het hoofd te kunnen bieden coördineren hulpverleners 
hun werkzaamheden zowel met de regering als met de Tamil Tijgers. Dat kost meer tijd. Het is moeilijk om 
doelgroepen in de gecontroleerde gebieden van de Tamil Tijgers te laten deelnemen in de planning en 
besluitvorming. Om conflicten te voorkomen worden niet alleen direct door de tsunami getroffenen, maar 
ook groepen die indirect de gevolgen hiervan ondervinden, geholpen. 

De kosten van uitvoering zijn gestegen in Tamilgebieden. Bij de checkpoints moeten ingevoerde goederen 
in- en uitgeladen worden. In een aantal gevallen zijn speciale vergunningen nodig. Een recente ontwikke-
ling is dat LTTE autoriteiten Tamil vrouwen ontmoedigen om met internationale organisaties te werken. 
Verwacht wordt dat hierdoor het personeelstekort zal toenemen. Een ander probleem is dat teams die uit 
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Tamils bestaan, niet in de door de regering gecontroleerde gebieden mogen werken. Dit is veroorzaakt 
door het oplaaiende conflict tussen de regering en LTTE. Daarom moet een speciaal team gerekruteerd en 
opgeleid worden.

Noodplannen worden opgesteld voor het geval de regulier geplande activiteiten geen doorgang kunnen 
hebben door het conflict. Ook de veiligheid van het personeel wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 
Veiligheid- en evacuatieplannen zijn ontwikkeld.

Radio-onderwijs voor kinderen (Plan Nederland)
Naar aanleiding van een onderzoek naar de psychosociale behoeften van kinderen in Sri Lanka, is 
Plan van oktober tot en met december 2005 begonnen met het “Radio Tuition Project”. Dit project 
had tot doel om scholieren, die als gevolg van de tsunami een onderwijsachterstand hadden 
 opgelopen, te helpen hun eindejaarsexamens (O-levels) te halen. Via de radio werden iedere avond 
tussen 6 en 7 bijspijkerlessen uitgezonden op het gebied van Engelse taalbeheersing, rekenen/ 
wiskunde en scheikunde. De lessen werden afgewisseld met berichten over kinderrechten en 
 kinderbescherming, thema’s die ook tijdens de lessen zelf aangesneden worden. Na een interne 
evaluatie werd besloten dit project uit te breiden met lessen in het Tamil zodat scholieren in de 
noordelijke gebieden ook profijt hebben. 

Een nieuwe school voor kinderen in Sri Lanka.  Foto: Kerkinactie en ICCO.
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10. Thailand

10.1 Resultaten in de hulpverlening

In Thailand zijn drie organisaties actief. Er is voor € 332.451 gecommitteerd en voor € 148.924 besteed. 
Deze bedragen zijn minder hoog dan in de andere getroffen landen. De schade in Thailand was beperkt en 
de Thaise regering gaf te kennen zelf goed voor de getroffenen te kunnen zorgen.

Zowel in de noodhulp- als wederopbouwfase zitten de committeringen op gelijk niveau. De bestedingen 
zijn vooral in de noodhulpfase gedaan. Veel hulpverlening was gericht op de sector voedselzekerheid 
(46%). In de wederopbouwfase vinden veel bestedingen in de sector programmamanagement plaats. 

10.2 De hulpverlening

In Thailand begon de regering snel met de hulpverlening aan de slachtoffers. Zij sloot de migranten uit 
Myanmar hiervan uit. NGO’s namen deze taak op zich. De economische migranten uit Myanmar zijn 
 veelal illegaal in Thailand en kunnen daardoor geen aanspraak maken op de hulp. Onder de Birmese 
migranten is grote angst dat zij uitgezet worden; dit is ook in verschillende gevallen gebeurd. Het opstel-
len van een lijst van vermisten en de identificatie van omgekomen migranten bleek niet gemakkelijk. Veel 
migranten zijn bang om de bureaucratische procedures te doorlopen. 

Het was aanvankelijk moeilijk om ter plaatse een goed opgeleide en ervaren staf te vinden. In het begin 
richtten organisaties zich vaak op één kwestie, bijvoorbeeld de voorziening van een huis. Hierdoor 
 kwamen andere vragen niet aan bod en was er geen aandacht voor traumaverwerking.

Er worden waarschuwingssystemen opgezet door de Thaise regering, deze moeten nog in het Birmees 
worden vertaald. Migranten ontwikkelen nu zelf een waarschuwingssysteem in de gemeenschap in het 
bijzonder gericht op evacuatie. 
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Tijdens de hulpverlening worden ervaringen opgedaan en lessen geleerd. Een aantal worden hier op een 
rij gezet. 

Coördinatie

Het is gebleken dat coördinatie tussen lokale autoriteiten, andere overheidsorganen, internationale 
 organisaties en lokale organisaties van groot belang is om activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren. Het 
opzetten van coördinatiecentra heeft de samenwerking tussen verschillende instanties verbeterd. 
 Coördinatiemechanismen dienen een sterkere rol te krijgen en sneller geïnitieerd en/of ondersteund te 
worden. Dit betekent dat tijd van lokale staf of consultants hiervoor gereserveerd dient te worden. De 
keerzijde is dat al die coördinatiemechanismen een eigen dynamiek hebben en de processen vertragen.

Sociaal culturele context

Ondanks ervaringen in andere noodhulpgebieden is ook hier gebleken dat het nodig is om kennis van de 
lokale context te hebben. Dit is vooral van belang in conflictgevoelige gebieden. De SHO lidorganisaties 
en gastdeelnemers zijn zich bewust van verschillende etnische gemeenschappen en het belang van een 
gelijke behandeling. Het selecteren van mensen voor een project moet zorgvuldig gebeuren. Spanningen 
worden voorkomen door gelijktijdig voor verschillende groepen activiteiten te organiseren. 

Do no Harm principe

Het “Do no Harm” principe betekent dat de hulp geen schade berokkent aan de samenleving. Bij de 
 hulpverlening in de door de tsunami getroffen gebieden ging het “Do no Harm” principe niet altijd op. In 
Sri Lanka werd aanvankelijk te veel aangenomen dat de vissers de zwaarst getroffen groep waren. Hier-
door hebben veel organisaties in het begin boten gegeven. Nu blijkt dat hierdoor de 'markt' verzadigd is 
geraakt. Sommige mensen hebben ten onrechte boten ontvangen en niet alle boten waren geschikt. 
Natuurlijk zijn de vissers getroffen door de ramp, maar er is te weinig gekeken naar wat nu echt de lokale 
behoeften zijn. Toen dat duidelijk was, hebben de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers hun strategie 
aangepast. De organisaties nemen meer tijd voor analyse van de lokale behoefte van getroffenen. Bij 
inkomensgenerende activiteiten wordt meer aandacht besteed aan marktanalyse en onderzoek naar de 
productieketen. 

Begunstigden

Er zijn gevallen geweest waar hulp geclaimd werd door mensen die geen slachtoffer van de tsunami 
 bleken. Om misbruik van noodhulp te voorkomen heeft een aantal SHO organisaties specifieke mechanis-
men toegepast. Door bijvoorbeeld te werken met lokale administratieve comités, het nemen van steek-
proeven en het afnemen van vaardigheidstesten. De eerste behoefteonderzoeken die gedaan werden in 
de noodhulpfase moeten verbeterd worden in kwaliteit. Verder is consequente en snelle opvolging van 
aanvullende, specialistische onderzoeken nodig.

Het is van belang om een betere ‘gender’ balans (man-vrouwverhoudingen) na te streven in de weder-
opbouw. In gelijke mate deelname van mannen en vrouwen aan identificatie, planning en uitvoering van 
wederopbouwactiviteiten is belangrijk. De organisaties besteden speciaal aandacht aan ‘gender’ onder-
werpen en ‘gender’ specialisten werden aangesteld. Eveneens wordt actief gezocht naar vergeten groe-
pen tsunami slachtoffers, zodat de hulpverlening niet alleen bij beter bedeelde en beter georganiseerde 
groepen terechtkomt. Zo worden verslechtering en verscherping van tegenstellingen voorkomen.
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Opleidingen psychiatire op Sri Lanka (Stichting Vluchteling)
Sri Lanka staat bekend om het hoge aantal psychiatrische problemen: alcoholisme, huiselijk 
geweld en hoge aantallen zelfmoorden. Desondanks zijn er in het land weinig mensen die opgeleid 
zijn in de psychosociale hulpverlening. Door de tsunami zijn er nog meer mensen gekomen die 
psychische begeleiding nodig hebben. Onze partnerorganisatie IMC verzorgt trainingen voor artsen 
en gezondheidswerkers over psychiatrische problematiek. Een van de trainees vertelt dat hij in zijn 
praktijk psychische problemen nu al beter kan diagnosticeren en behandelen. Zo bracht een moe-
der haar kind voor vaccinatie. De arts vroeg haar of zij meer kinderen had. Hierop barstte de moe-
der in tranen uit en vertelde dat zij haar andere zoon in de tsunami had verloren. De vrouw bleek 
zwaar depressief en kon nauwelijks normaal functioneren. Met aandacht en medicijnen was haar 
situatie een aantal weken later drastisch verbeterd.

 

Financiële onrechtmatigheden

Om financiële onrechtmatigheden te voorkomen zijn verschillende maatregelen getroffen. Met de lokale 
overheid worden ‘Memoranda of Understanding’ opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd om corrup-
tie tegen te gaan. Daarnaast stellen de organisaties procedures op om de kans op fraude zo klein mogelijk 
te maken. Wanneer bij activiteiten grote hoeveelheden materiaal noodzakelijk zijn, wordt een logistiek 
medewerker aangetrokken om het aankoopproces in goede banen te leiden.

Flexibiliteit in projectimplementatie

Flexibiliteit van toegewezen fondsen is nodig omdat de omstandigheden kunnen veranderen. Dit kan 
worden veroorzaakt door de veranderde veiligheidssituatie, gewijzigd overheidsbeleid of veranderde 
behoeften bij de getroffen gemeenschappen. In Indonesië hebben bijvoorbeeld de conflicten plaats-
gemaakt voor een vredessituatie. Dit heeft geleid tot een grote behoefte aan vredesactiviteiten. Het grote 
aantal organisaties dat in de getroffen gebieden werkt, veroorzaakt competitie. Dit kan er toe leiden dat 
organisaties hun geplande activiteiten moeten wijzigen, omdat een andere organisatie de hulp al levert. 
Projectvoorstellen moeten gezien worden als een uitgangspunt voor de hulpverlening waarbinnen ruimte 
is voor bijsturing.

De SHO heeft de termijn van de tsunami-actie op twee jaar gesteld. Echter de tsunami ramp is van zo’n 
grote omvang dat de verwachting is dat organisaties langere tijd nodig hebben. Er is een mogelijkheid tot 
verlenging met een derde jaar. Veel organisaties in het getroffen gebied hebben van verschillende 
 donoren geld ontvangen die in de noodhulpfase moest worden besteed. Mede hierdoor worden de SHO 
middelen vooral in de wederopbouw ingezet. Deze flexibiliteit heeft er toe geleid dat in de eerste fase van 
de hulpverlening de bestedingen minder hoog lagen.

Op prijsstijgingen en marktwerking dient ook geanticipeerd te worden. Het tijdig transporteren van 
 goederen naar gebieden waar activiteiten plaatsvinden, kan kostenbesparingen met zich meebrengen. 
Gebruik van alternatieve materialen en het produceren van eigen materiaal door getroffenen kan ook een 
oplossing zijn. Evenals het opleiden van vakbekwame personen. 

Lange termijn visie

Bij de bouw van tijdelijke huisvesting dient rekening te worden gehouden met het feit dat gezinnen hier 
gedurende een langere periode (twee jaar) moeten kunnen verblijven. Zoals bij zoveel rampen bestond 
ook hier de verwachting dat permanente huisvesting spoedig zou volgen. Deze verwachting werd niet 
bewaarheid. Een lange termijn visie is nodig voor rehabilitatieprogramma’s. Het is belangrijk voorzichtig 
om te gaan met activiteiten in de sector levensonderhoud om duurzaamheid te waarborgen. Lokale 
 partners hebben behoefte aan een lange termijn visie en strategie van rampenbestrijding en rampen-
management.
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Materiële en immateriële hulpverlening

Er moet niet alleen ingezet worden op materiële hulpverlening (zoals boten, huizen, goederen), maar ook 
op immateriële belangenbehartiging (zoals rechtshulp, informatie aan slachtoffers en coördinatie). Een 
combinatie van beide zorgt voor een versterkende werking. 

Verantwoording naar de doelgroep toe

Hoewel verantwoording en transparantie richting donoren belangrijk zijn en er (terecht) veel aandacht 
voor is, wordt verantwoording naar de doelgroep soms vergeten. Het is noodzakelijk dat de doelgroep op 
de hoogte is van de agenda van lokale organisaties en donoren. Mechanismen moeten worden ontwik-
keld die ruimte geven aan de doelgroep om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De moeilijkheid 
hierbij is dat er veel verschillende (vaak ook politieke) belangen ter plaatse zijn. 

Moeder en kindzorg in Atjeh.  Foto: SHO.
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Conclusies

Vijftien maanden na de Tsunami is de wederopbouwfase in volle gang. Projecten worden uitgevoerd en 
afgerond. De vorderingen zijn zichtbaar. 

Tussen 26 december 2004 en 31 maart 2006 is een bedrag van € 154.695.178 gecommitteerd. Dit is 80% 
van de beschikbare tsunami fondsen. In totaal is € 121.005.677 overgemaakt, waarvan € 80.135.976 is 
besteed. Dit is 41 % van de beschikbare fondsen. Het bestedingsritme varieert, de activiteiten in de 
wederopbouw vinden gefaseerd plaats. De bestedingen zijn in vergelijking met december 2005 met 34% 
toegenomen. Van de bestedingen sinds 26 december 2004 is inmiddels 67% gedaan voor de weder-
opbouw en 33% voor noodhulp.

De nadruk in de hulpverlening ligt op Indonesië waar 44% van de beschikbare fondsen zijn gecommit-
teerd, gevolgd door Sri Lanka (37%) en India (15%). Voor de bestedingen is dat in Indonesië 40%, in Sri 
Lanka 39% en in India 16% gedaan.

Een exacte indicatie van het bereikte aantal slachtoffers is lastig te geven. Een simpele optelling van de 
aantallen zou leiden tot een niet realistische inschatting. Mede gelet op de onvermijdelijke dubbeltellingen 
(dezelfde mensen krijgen diverse vormen van hulp van meerdere organisaties) lijkt een schatting van om 
en nabij drie miljoen bereikte mensen redelijk. 

In de wederopbouw heeft de hulpverlening zich in het bijzonder gericht op de sectoren huisvesting (32%) 
en levensonderhoud (26%). De activiteiten zijn gericht op herstel van de levenssituatie van vóór de tsuna-
mi. Er wordt gestreefd naar wederopbouw plus, dat wil zeggen naar een situatie die beter is dan die voor 
de tsunami. Het gaat om (semi-) permanente huisvesting en inkomensherstellende activiteiten. 

Tijdens de uitvoering van de hulpverleningsactiviteiten in de getroffen gebieden zijn de organisaties 
tegen verschillende problemen aangelopen. De omvang van de ramp en de reactie daarop hebben geleid 
tot coördinatieproblemen. Onduidelijkheden deden zich voor in het overheidsbeleid van de getroffen 
 landen vooral ten aanzien van wet- en regelgeving in de bouw. Daarnaast waren er knelpunten door de 
conflictsituatie in de getroffen gebieden (Indonesië en Sri Lanka) en door het ontbreken van infrastructuur 
als gevolg van de ramp (Indonesië, India). Politieke, culturele en geografische aspecten zijn ook van 
invloed geweest op de projectuitvoering. Deze aspecten hebben een voortvarende aanpak van de weder-
opbouw in de weg gestaan en heeft geleid tot vertragingen en wijzigingen in de projectplanning. 

De organisaties proberen steeds meer te anticiperen op de problemen en hebben knelpunten aangepakt. 
Er zijn allerlei inspanningen gedaan om de coördinatie te verbeteren. Echter het grote aantal organisaties 
dat in de landen actief is, maakt coördinatie in ieder geval moeilijk. Er wordt nauw samengewerkt met de 
overheid om druk uit te oefenen en zo vaart achter plannen te zetten en eventueel bij te kunnen sturen. 
Het blijft lastig om in conflictsituaties te opereren, er wordt zoveel mogelijk aan de hand van het “Do no 
Harm” principe gehandeld. De hulp wordt zoveel mogelijk gelijk verdeeld over bevolkingsgroepen om 
spanningen te voorkomen. Het vergt een grote mate van flexibiliteit om met de steeds veranderende 
 context om te gaan. Niet alleen van de hulpverleners, maar ook van de donoren.
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Rustplekken voor Atjeese kinderen (Unicef Nederland)
Daags nadat de vloedgolven het leven in de Indonesische provincie Atjeh hadden overspoeld, start-
te Unicef met noodhulp. Ook werden er centra opgezet waar kinderen tot rust konden komen, kon-
den spelen en leren. Afgelopen jaar is met man en macht gewerkt om deze centra structureel te 
maken. Geen tenten, maar een stenen gebouw. En een goede organisatie, met hulp van de lokale 
bevolking. In verschillende centra hebben het afgelopen jaar ruim 17.000 kinderen rust gevonden. 
Ze werden geregistreerd, kregen sociale ondersteuning en konden weer kind zijn. Eén van deze 
centra is het totaal vernieuwde Muhammadiyah-kindercentrum in Labui, nabij een klein vissers-
dorp in het westen van Atjeh. Dagelijks komen hier 50 tot 100 kinderen om er te dansen, tekenen 
en studeren. Unicef heeft gezorgd voor leermaterialen, boeken, speelgoed en sportmaterialen.
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Bijlage 1 

Overzicht van baten en lasten (in €)

1 BATEN 
1.1 Beschikbaar gestelde SHO tsunami fonds 199.053.500
1.2 Ruimte AKV SHO 11.913.210
1.3 Beschikbaar gestelde bijdrage van het Ministerie 5.000.000
1.4 Ruimte AKV Ministerie 145.631
1.5 Netto SHO tsunami fonds 191.994.659
1.6 Rentebaten 2.494.286
1.7 Totaal baten 194.488.945

   Committering Overmaking Besteding
2 LASTEN   
2.1 Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse) 91.914.792 69.961.788 54.542.011
2.2 Steun via internationale koepel 39.928.816 39.725.149 16.386.634
2.3 Direct verstrekte hulp door de organisatie zelf 15.100.699 6.842.921 5.342.226
2.4 Uitvoeringskosten in NL 5.249.022 2.663.624 2.202.197
2.5 Uitvoeringskosten ter plaatse 2.501.850 1.812.195 1.417.716
2.6 Totaal lasten 154.695.179 121.005.677 79.890.784

3 Balans 31 december 2005 39.793.766 73.483.268 114.598.161

Toelichting per rubriek

1 BATEN

1.1 Beschikbaar gestelde SHO-gelden

Lidorganisaties en gastdeelnemers hebben een bedrag van € 199.053.500 ontvangen uit de actie.

1.2 Ruimte AKV SHO

De SHO-lidorganisaties en gastdeelnemers hebben de ruimte om maximaal 6% aan apparaatskosten 
(AKV= apparaatskostenvergoeding) uit te geven. Er worden kosten gemaakt voor de coördinatie, 
 uitvoering en monitoring van de hulpverlening. De organisaties proberen deze kosten zo laag mogelijk te 
houden, zodat zoveel mogelijk geld direct aan de hulp ten goede kan komen. Enkele organisaties hebben 
al aangegeven dat zij ruim onder deze 6% blijven. De werkelijke omvang van de apparaatskosten zal in 
het eindrapport worden weergegeven. 

1.3 Beschikbaar gestelde bijdrage van het Ministerie

Lidorganisaties hebben een totaalbedrag van € 5.000.000 ontvangen van de bijdrage van het Ministerie.

1.4 Ruimte AKV Ministerie

De SHO-lidorganisaties hebben de ruimte om maximaal 3 % aan apparaatskosten uit te geven. De organi-
saties stellen alles in het werk om deze kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk geld 
di rect aan de hulp ten goede kan komen. De feitelijke besteding aan AKV zal in het eindrapport verschijnen.
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Na aftrek van de ruimte AKV blijft het bedrag over wat direct aan de hulp ten goede komt.

1.6 Rentebaten

Wanneer de ontvangen SHO tsunami fondsen op de bankrekening worden aangehouden wordt er rente 
ontvangen. Deze rentebaten komen ten goede van projectactiviteiten. Gedurende de verslagperiode is 
€ 2.494.286 rente ontvangen. 

1.7 Totaal baten

In totaal beschikken de SHO lid- en gastorganisaties over een bedrag van € 194.400.690 dat aan de hulp-
verlening kan worden besteed.

2 LASTEN

2.1 Verstrekte steun via uitvoerende organisaties (ter plaatse)

De gelden die bestemd zijn voor de uitvoerende partnerorganisaties (ter plaatse) ten behoeve van de uit-
voering van de hulpverlening.

2.2 Verstrekte steun via internationale koepel

De gelden die bestemd zijn voor hulpverleningsprogramma’s die uitgevoerd worden via internationale 
koepelorganisaties.

2.3 Direct verstrekte hulp

De gelden die direct door de SHO-lid/gastorganisatie (in de vorm van aankopen van bijvoorbeeld hulp-
materiaal) worden bestemd voor uitvoering.

2.4 Uitvoeringskosten in Nederland

Uitvoeringskosten die direct samenhangen met hulpverlenende activiteiten en betrekking hebben op 
werkzaamheden verricht door medewerkers van de SHO-lid/gastorganisatie in Nederland.

2.5 Uitvoeringskosten ter plaatse

Uitvoeringskosten die direct samenhangen met hulpverlenende activiteiten en betrekking hebben op 
werkzaamheden verricht door medewerkers van regiokantoren van de SHO-lid/gastorganisatie.

2.6 Totaal lasten

In totaal is er € 154.695.179 (80%) gecommitteerd en € 121.005.677 (62%) overgemaakt aan uitvoerende 
organisaties ter plekke c.q. de internationale koepels, dan wel betaald door de organisaties zelf. In de 
getroffen gebieden is € 79.890.784 (41%) besteed van de totaal baten. 

3 BALANS

In totaal is er nog een committeringsruimte van € 39.793.766 (20%). Een totaal van € 73.483.268 (39%) is 
nog beschikbaar aan liquiditeiten en € 114.598.161 (58%) aan bestedingsruimte.
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Bijlage 2   

Verdeling van de inkomsten van de actie

Na aftrek van de reserveringen worden aan de hand van een overeengekomen verdeelsleutel, de bedra-
gen aan de SHO lidorganisaties en gastdeelnemers overgemaakt (tabel). Dit gebeurt in termijnen en in 
totaal is er tot nu toe een bedrag € 204.053.500 overgemaakt. 

Tabel 3: Verdeling van de inkomsten van de actie per 31 maart 2006 (in €), inclusief de bijdrage van het 

Ministerie. 

 

Organisatie SHO tsunami fonds

SHO-lidorganisatie 

Mensen in Nood/Cordaid 39.311.798
Nederlandse Rode Kruis 31.489.754
Kerkinactie 29.917.424
UNICEF 23.911.894
Oxfam Novib 21.753.211
Stichting Vluchteling 17.378.009
Terre des Hommes 13.523.544
TEAR fund 11.014.366

Subtotaal 188.300.000
 

Gastdeelnemers 

Hivos 3.000.000
Habitat for Humanity 3.000.000
Plan Nederland 2.250.000
ZOA Vluchtenlingenzorg 2.000.000
Save the Children 1.750.000
CARE Nederland 1.236.000
SOS Kinderdorpen 1.000.000
TPG Post/ World Food Programme 500.000
Family Help Programme 542.500
World Vision Nederland 475.000

Subtotaal 15.753.500
 
Totaal 204.053.500
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Schema van resultaten en doelgroepen per land en organisatie

In het schema op de volgende pagina’s wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van humanitaire 
hulp:
a. Noodhulp: hulp die voorziet in de eerste levensbehoefte van mensen die zijn getroffen door een ramp
b. Wederopbouw: het proces en de activiteiten gericht op het herstellen van economische, sociale en 

 psychosociale infrastructuur die beschadigd is door een ramp.

De cijfers in het schema corresponderen met sectoren van humanitaire hulp. Deze zijn:

1. Gezondheidszorg Levensreddende hulp, preventie van ziekten en epidemieën, 
 psychologische ondersteuning, opsporen vermisten, pleitbezorging 
en voorlichting.

2. Water & Sanitaire voorzieningen Water, sanitaire voorzieningen, pleitbezorging en voorlichting.
3. Voedselzekerheid Voedselhulp, voedingshulp, pleitbezorging en voorlichting.
4. Levensonderhoud  Visserij, handel, milieu, transport, huishoudelijke artikelen, 

 pleitbezorging, voorlichting en microkrediet.
5. Onderwijs Onderwijs, pleitbezorging en voorlichting.
6. Huisvesting Tijdelijk onderdak, permanent onderdak, pleitbezorging en 

 voorlichting.
7. Rampen management Voorbereid zijn op rampen, vroegtijdige waarschuwingssystemen, 

bescherming, capaciteitsopbouw, monitoring, pleitbezorging en 
 voorlichting.

8. Programma management Planning & programma management in het veld of ondersteuning, 
monitoring & evaluatie.



34

tsunami

Noodhulp in India

Kerkinactie 
(samen met 
ICCO) 

Mensen in 
Nood/ 
Cordaid

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire 
 voorzieningen

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire 
 voorzieningen

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

1. Basisgezondheid is verstrekt, bewustwordings-
activiteiten voor gezondheid uitgevoerd; 
 psychosociale hulp verstrekt.

2. 62 toiletten gebouwd, 3 open putten geslagen, 
watertanks verstrekt, water gezuiverd, maand-
verband en schoenen voor vrouwen en kinderen 
verstrekt.

3. Voedselhulp gegeven.
4. Distributie van noodhulpgoederen.
5. Speeltuinen opgezet, tijdelijke scholen opgezet. 

Schoolmaterialen verstrekt. Studenten vervoerd 
tot dat waterpeil gedaald is. Sportmaterialen 
 verstrekt aan scholen.

6. Tijdelijke scholen gebouwd. Huizen gerepareerd. 
Materialen voor tijdelijke huizen verstrekt.

7. Vrijwilligers getraind in rampenparaatheid, 
 vrijwilligers getraind in gezondheid en gemeen-
schapsontwikkeling. Capaciteitsversterking: 
 cursus traumacounseling voor basiswerkers.

1. 10 partners hebben gezondheid van slachtoffers 
verbeterd en bijgedragen aan voorkomen epide-
mieën door verstrekken medische hulp en 
medicijnen en hygiëne en gezondheidsvoorlicht-
ing; 5 partners hebben psychosociale zorg 
geboden.

2. 4 partners hebben bijgedragen aan voorkomen 
van epidemieën door het bieden van veilig drink-
water en toiletten.

3. 9 partners hebben noden van slachtoffers 
gelenigd met distributie van voedsel en voedsel-
voor-werk activiteiten; 4 partners hebben 
bijvoeding gegeven voor kinderen en zwangere 
vrouwen.

4. 10 partners hebben noden van slachtoffers 
gelenigd door verstrekken van noodhulpgoeder-
en met speciale aandacht voor noden van speci-
fieke (kwetsbare) groepen: vrouwen, gehandi-
capten, dalits. 6 partners hebben bijgedragen 
aan eerste herstel van inkomen door reparatie 
boten, beschikbaar stellen visnetten en naaima-
chines en bieden van training.

400.221

335.829

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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Oxfam Novib

TEAR fund

5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management 

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

5. 9 partners hebben bijgedragen aan terugkeer 
naar school en voorkomen drop-out van kinder-
en door beschikbaar stellen van schoolmateri-
alen en transport naar school en het aanbieden 
van bijlessen.

6. 6 partners hebben tijdelijke huisvesting en 
reparatie van huizen voor slachtoffers verzorgd; 
5 kindercentra zijn opgezet.

7. Versterken van NGO’s door workshops en 
bijeenkomsten te organiseren. Oprichten van 
een coördinatieorgaan, die 12 bijeenkomsten 
organiseerde waaraan 200 NGO’s deelnamen; 
50 NGO’s participeren door data collectie, 3.000 
personen hebben deelgenomen in consultatie, 
25.000 nieuwsbrieven zijn verspreid en de NGO’s 
zijn vertegenwoordigd in overheidsbijeen-
komsten.

8. 3 Indiase consultants begeleiden partners in 
projectmanagement en coördinatie. 

1. De gezondheidssituatie is op een fatsoenlijk 
niveau gebleven, er zijn geen meldingen gedaan 
van ernstige ziektes of epidemieën uit de 
 projectgebieden.

2. Geen uitbraak van water gerelateerde ziektes 
gemeld uit  projectgebieden.

3. Voedselzekerheid van tsunami slachtoffers is 
veilig gesteld.

4. Tsunami slachtoffers versterken in levensonder-
houd door geld-voor-werk programma, ver-
schaffen van dekens en keukengerei, kleding, 
visnetten en gedeeltelijke steun voor de 
 aanschaf van catamaran en boten, ontzilten van 
land, omploegen landbouwgrond; zaaien, 
 ontzilten kanalen, 7 ha mangrove planten, slib 
verwijderen uit drainage kanalen. 

5. Kinderen blijven op school en leren door ver-
schaffen van onderwijsmateriaal.

6. Waardige levensomstandigheden voor ontheem-
den door de tsunami door tijdelijk onderdak en 
reparatie van beschadigde huizen.

1. Mensen kunnen zich weer op hygiënische wijze 
wassen en verzorgen.

2. Mensen hebben weer toegang tot schoon en 
voldoende drinkwater.

3. Uitdelen van gekookt voedsel en andere 
 voedingsmiddelen.

4. Bevolking voorzien in basisbehoefte door nood-
hulpgoederen te distribueren samen met lokale 
partners.

303.840

35.927
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Terre des 
Hommes

 
Hivos

6. Huisvesting

8. Programma management

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

6. Het onderbrengen van families in tijdelijke huis-
vesting.

8. Projecten zijn uitgevoerd doordat vrijwilligers 
zijn ingezet en administratieve en financiële 
ondersteuning. 

4. 9.005 kledingsets verspreid, 400 babypakketten 
verspreid.

5. 17.650 school pakketten verspreid, 25 scholen 
hersteld.

6. 140 tijdelijke huizen gebouwd.

3. Voedselzekerheid veiliggesteld voor tsunami 
getroffen gemeenschappen tijdens januari en 
februari 2005, ondersteund in het verzekeren van 
een continue voedselvoorziening aan getroffen 
gemeenschappen. 

4. Voorzien in noodzakelijke kleding aan de 
gemeenschappen in twee districten van Tamil 
Nadu.

6. Tijdelijk onderdak gebouwd voor 397 families in 
Nagapattinam District en 15 families in 
Kanyakakumari District van Tamil Nadu.

26.757 

30.000

Gastorganisatie
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Kerkinactie 
(samen met 
ICCO)

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
ziening

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

1. Mobiele voorzieningen voor gezondheidszorg 
georganiseerd. Voorlichting gezondheid, hygiëne 
en sanitaire voorzieningen, medicatie voor ont-
wormen verstrekt aan kinderen. Psychologische 
ondersteuning van kinderen, door directe 
 traumacounseling en indirect door opzetten van 
activiteiten in zgn. Children Circles, psychoso-
ciale hulp verleend aan getraumatiseerde 
 slachtoffers. 3 gezondheidsklinieken in gemeen-
schappen. Doorverwijzen naar klinieken. 
Ondersteuning voor dalits in medische hulp.

2. 31 herentoiletten gebouwd, 31 vrouwentoiletten 
gebouwd, 10 wasruimtes gebouwd; 15 water-
putten gebouwd en hersteld.

3. Extra voedsel voor kinderen die naschoolse 
opvang bezoeken.

4. Kleine handelaren gesteund door verstrekken 
gereedschap. Materialen aan kippenboeren ver-
strekt. Vismaterialen verstrekt. Vrouwen getraind 
in naaiarbeid en het maken van pickles, kaarsen, 
wierook, zeep, palmbladproducten, drogen van 
vis en speelgoed. Geld-voor-werk voor boeren. 
Vaardigheidstraining voor vrouwen en jongens. 
Hulp verstrekt aan ouderen en zieken, zodat hun 
families inkomens hebben. Materialen verstrekt 
aan kleinschalige handwerklieden. Kleinschalige 
handel opgezet voor kwetsbare families. 
Momenteel worden zelfhulp groepen van vrou-
wen opgezet om deze te verbinden met inko-
mensgenerende activiteiten: kippenhokken en 
koestallen gerepareerd. Ondersteuning voor 
weduwen en dalits om inkomenspositie te 
 versterken, voorlichtingscampagne dmv straat-
theater over belang en deelname aan inko-
mensgenererende activiteiten. 114 catamarans, 
140 fiberglas boten en 162 buitenboordmotoren 
gemaakt; 11 buitenboordmotoren gerepareerd; 
1.718 netten verstrekt

5. 5 speeltuinen opgezet. Drop-outs gaan weer 
naar school. Leermiddelen aan zgn. Childrens 
Circles verstrekt. Informeel onderwijs wordt ver-

50.642

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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Mensen in 
Nood/ 
Cordaid

6. Huisvesting

7. Rampen management

1. Gezondheidszorg

2. Water en sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

strekt aan leerlingen die het reguliere schoolsys-
teem niet (meer) volgen. Ondersteuning voor kin-
deren van dalit families in educatie. 
Ondersteuning meisjes in tekstboeken en verblijf 
op school. Ondersteuning gehandicapte kinder-
en voor schoolmaterialen.

6. Slechte tijdelijke huizen van NGO’s gerepareerd 
op verzoek van de overheid (eerste instantie niet 
gepland. Huizen herbouwen begonnen, 10 huizen 
gebouwd.

7. Cursus in traumacounseling voor leden van 
basisgroepen en professionele hulpverleners uit-
gevoerd. Training van NGO staf op pedagogisch 
gebied en nadruk op traumaverwerking. Training 
van moeders, verenigd in zgn. Mothers 
Associations op gebied van kinderbescherming 
(handel, misbruik, kinderarbeid), met nadruk op 
gender, cursus traumacounseling voor leden van 
basisgroepen uitgevoerd. Theaterworkshop uit-
gevoerd.

1. Bijdrage geleverd aan de opvang en verbetering 
van psychosociale en gezondheidszorg voor 
(wees)kinderen door counseling; stafleden van 
11 NGO's getraind in integratie HIV/Aids om aan-
dacht voor HIV/Aids binnen tsunami activiteiten 
te krijgen.

2. vergroten van toegang tot schoon drinkwater 
door installatie 2 watertanks.

4. Bijdrage aan het herstel van inkomsten van 
 vissers door het verstrekken voor visnetten, 
boten. Bijdrage geleverd aan het ondersteunen 
van vrouwen door inkomensgenererende 
 activiteiten; ondersteuning van pleitbezorging.

5. Bijdrage geleverd aan kinderen en schooluitval 
voorkomen door 1.700 kinderen schoolkosten te 
betalen en schoolmateriaal te leveren. 
Inschrijvingscampagnes op school georganise-
erd, waardoor 74 drop-outs opnieuw naar school 
gaan. Assistent juridisch medewerkers getraind.

6. Voorzien in onderdak door 36 beschadigde hui-
zen te herstellen.

7. Gemeenschappen beter voorbereiden op ram-
pen door risico analyse, documentatiecentrum 
op te zetten, training personeel NGO om op 
 rampen voorbereid te zijn. Mangrove kwekerij 
opgezet en mangrove geplant, informatie over 
verzekering gegeven.

8.075
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TEAR fund

Terre des 
Hommes

Habitat for 
Humanity

Hivos

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs
6. Huisvesting

7. Rampen management

1. Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

7. Rampen management

5. Onderwijs

6. Huisvesting

4. Levensonderhoud

7. Rampen management

8. Programma management

3. Toevoegen van 700 buiten beschouwing gelaten 
adivasi families in de overheidslijst door te lob-
byen voor overheidssteun. Voorzien in voedsel 
aan de families die nog geen overheidssteun 
 krijgen.

4. Verschaffen van netten, boten en buitenboord 
motoren aan getroffen families, versterken van 
levensonderhoud door ondersteuning vee, 
bootreparatie, landterugvordering en kleine 
 handelsactiviteiten.

5. Onderwijs hersteld voor een aantal scholen. 
6. Verbeterde huisvestingssituatie voor tsunami 

getroffen families.
7. Betere voorbereiding op rampen door gemeen-

schappen. Planten van kustvegetatie om 
gemeenschappen te beschermen voor rampen 

1. Moeders en kinderen in 20 dorpen voorgelicht 
over preventieve gezondheidszorg.

3. 1.000 families hebben noodzakelijk inkomen door 
‘geld-voor-werk’ programma.

4. 915 vissers kunnen weer vissen en inkomen 
 vergaren door bouw van boten met motoren en 
netten. Vrouwen kunnen vis koelen voor betere 
marktprijzen door visopslagcontainer. Vrouwen 
hebben aanvullend inkomen door het krijgen van 
koe. 

6. Eerste serie huizen is bewoond, afronding 
 verwacht in derde kwartaal 2006.

7. 1 groep van trainers getraind en werkzaam in 
eigen dorp.

5. Onderwijsmateriaal verspreid, 110 leraren 
getraind.

6. 66 huizen in Sulerikattukuppam zijn opgeleverd, 
79 huizen worden gebouwd. Het modelhuis voor 
de derde bouwlocatie is klaar en wegwerkzaam-
heden zijn gestart.

4. 80 boten, 59 kano’s, 71 buitenboordmotoren, 
110 catamarans en netten zijn verspreid onder 
vissers.

7. Projectmanagement capaciteit versterkt van 
lokale organisatie.

8. De organisaties zijn in staat de efficiëntie te 
 verbeteren van het rehabilitatieprogramma en 
rampenmanagement.

351.440

12.322

6.831 

3.420

Gastorganisatie
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Save the 
Children

1.Gezondheidszorg

5. Onderwijs

6. Huisvesting

1. De problematiek rondom HIV/Aids is beter 
bespreekbaar onder docenten en kinderen. 
Kinderen (m.n. meisjes) weten beter met mis-
bruiksituaties om te gaan door training van 
jongeren over levensvaardigheden en HIV/Aids. 
547 OVC’s in Paderu geïdentificeerd. Structuren 
opgebouwd waardoor kinderen beter beschermd 
zijn tegen geweld en seksueel misbruik en 
schending van kinderrechten. Het versterken 
van kindergroepen; 37 comités en 77 kinderrech-
tengroepen en 17 adolescentengroepen gestart. 
14 doorgangsscholen gestart in 12 sloppen-
wijken en 2 dorpen, waar kinderen van prostitu-
ees en andere kinderen uit tsunami getroffen 
gebieden onderwijs ontvangen. Vorming van 15 
comités gedwongen prostitutie terug te dringen 
en schoolgang te bevorderen. Meer bewustzijn 
tav handel/ontvoering. 25 activiteitencentra voor 
kinderen zijn gestart. 

5. 50 onderwijscentra dragen er toe bij dat kinder-
en doorgaan met school; 64 opvangcentra zijn 
gestart; 15 ouders docenten Verenigingen 
opgezet, waarvan 8 getraind.

6. De bouw van 124 woningen is gestart en er is 
een bouwcomité van bewoners gevormd. 

120.676   
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Kerkinactie 
(samen met 
ICCO)

1. Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

1. 169 vrijwilligers betrokken bij de opzet van 
medische posten, 3 mobiele klinieken gaven 
medische zorg aan 2.100 getroffenen. 
Bijgedragen geleverd aan het voorkomen van 
‘burnouts’ en oververmoeidheid, verschillende 
doelgroepen bereikt: families, kinderen, vrouwen 
hulpverleners. Javaanse staf wordt steeds meer 
vervangen door zelfopgeleide Atjeese stafleden. 
Samenwerking met Atjeese organisaties. 
Pakhuis gehuurd, 2 auto’s en motorfiets voor 
logistiek. Training voor vrijwilligers in Atjeh, 
alternatief onderwijs in drie dorpen, medische 
zorg en medicijnen verstrekt. Kinderen met leer-
achterstand worden begeleid. Er is een rijdende 
 bibliotheek die wekelijks alle dorpen aandoet. 
Behoeften van 6.000 gehandicapten in kaart 
gebracht en concrete acties voorgesteld.  
Gezondheidsdiensten in 9 eenheden verstrekt, 
training gedaan en getraumatiseerde en gehan-
dicapten ondersteund. 36 vrijwilligers zijn 
getraind en een coördinator benoemd, andere 
organisaties betrokken in netwerk traumacoun-
seling, steun aan traumacentrum in Nias. 
Medische diensten geleverd aan 9.000 patiënten 
(januari tot mei), waaronder 40 operaties; 
Tandheelkunde voor 1.350 mensen (januari - 
mei); 142 medisch personeel getraind in coun-
seling vaardigheden; Nieuwsbrief gezondheids-
voorlichting uitgegeven in drie kampen in oplage 
van 50.000.

3. Geen gevallen van honger voorgekomen. 
Voedsel aan 78 families gedurende drie 
maanden; 13.4 ton voedsel en noodhulpgoederen 
voor 2.350 families, 1-3 maanden voedselpakket-
ten en kookgerei aan meer dan 6.000 ontheemde 
families in tenten kampen. 

4. Puin geruimd in 15 desa’s in het district Aceh 
Besar met een totale oppervlakte van 300 ha 
land, 5 religieuze centra, overheidskantoren, een 
school en een begraafplaats zijn schoonge-
maakt. 7km weg en bruggen zijn weer toegan-

243.218

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

kelijk gemaakt. In Jakarta zijn goederen en geld 
ingezameld en in Atjeh verdeeld. In Sumatra 
goederen gekocht, zoals bouwmaterialen, 
schoolspullen, etc. Onderzoek gedaan naar de 
mensenrechtensituatie in Atjeh na de ramp en 
lot van gevangenen. 51 vrijwilligers naar Atjeh 
om lijken te bergen en assistentie te verlenen 
aan de hulpverleners in de kampen. Na de 
 crisisfase zijn met hulp van architecten 4 
buurthuizen, 10 eenvoudige huizen en een bibli-
otheek gebouwd. Samen met de bevolking is 
onderwijs en gezondheidszorg weer opgestart; 
Economische activiteiten van levensonderhoud 
van groep ontheemden voorbereid en gestart. 
Met groot materiaal puin geruimd op Nias, werk 
wordt uitgevoerd door 15 vrijwilligers en 3 
stafleden. Er zijn 217 gebouwen in het stads-
centrum geruimd waardoor de hoofdstad 70% 
schoon is, na het puinruimen is de bevolking 
begonnen met bouw van onderkomens en komt 
de lokale economie weer op gang. Ook deed 
men lobbywerk; in Pidie is een vrouwencollectief 
opgericht voor kleinschalige economische 
 activiteiten. 

5. Kinderen ontvingen onderwijsmaterialen en 
 lesgeld.

6. 513 familietenten uitgedeeld. Plannen voor per-
manente huizenbouw voorbereid. Alle families 
hebben toegang gekregen tot een tijdelijk huis, 
14 families migreerden.

7. Publicatie eenheid opgezet: tijdschrift en web-
site met door lokale verslaggevers verzameld 
nieuws en gegevens, tijdschrift met 40-60 pagi-
na’s verschijnt maandelijks in Engels en Bahasa 
Indonesia met oplage van 5.000, publicatie van 
artikelen. Informatieprogramma is voortgezet in 
een commerciële krant en magazine; 4 organisa-
ties zijn redelijk hersteld en draaien weer. 3 
lokale organisaties hebben kantoor hersteld en 
ingericht. 1 huurt ander gebouw. Direct hulp 
geboden aan de lokale relaties van het 
TAMASYA netwerk in Atjeh. Op 18 locaties in 
Aceh Besar is ondersteuning geboden op het 
gebied van coördinatie en communicatie, 
bevoorrading (kleding, voedsel), bouwmaterialen 
en uitrusting. In strategisch planning besloten 
dat men zich zal richten op monitoring en pleitb-
ezorging van ESC rechten (Economic, Social, 
Cultural rights). 
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Mensen in 
Nood/ 
Cordaid

Nederlandse 
Rode Kruis

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

4. Levensonderhoud

8. Twee ACT kantoren zijn geopend, een gezamen-
lijk programma wordt uitgevoerd en daarop 
wordt begeleid en toezicht gehouden door Ernst 
& Young.

1. 5.461 patiënten behandeld en medicijnen ontvan-
gen door 8 mobiele medische teams,  7 ziekte 
surveillancerapporten gemaakt voor 9 locaties 
(dorpen en kampen) in Atjeh om de medische 
situatie te inventariseren. 9161 patiënten 
geholpen door lokale partners op gezond-
heidseenheden te zetten in 4 locaties. 
Coördinatiekantoor met bekwame staf en com-
municatie faciliteiten in Medan functioneel en 
ondersteunend voor medische teams. 
Onderzoeken uitgevoerd, medicijnen vervoerd, 
vergunning gegeven aan hulporganisaties, 
 personeel geworven, planningsbijeenkomsten 
gehouden, technische assistentie etc. 
Voorziening van medische materialen: 2 com-
plete kits (elk voor 10.000 patiënten voor 3 
maanden) met medicijnen zijn gedistribueerd; 
2 ziekenhuistenten ter beschikking gesteld. 
Patiënten behandeld in de 2 ziekenhuistenten. 
Verspreiding van ziektes tegengegaan en 
gezondheidszorg verzorgd voor ontheemden in 
afgelegen gebieden door 7 medische teams.

3. Voedsel gedistribueerd aan 6.000 huishoudens 
en 1.370 schoolkinderen aan de oostkust van 
Atjeh.

4. Shelter kits (dekens, matjes, lampen, keuken-
spullen etc) gedistribueerd voor 1.000 families, 
distributie door 40 getrainde gemeenschaps-
werkers. Zeep ter beschikking gesteld voor 
 distributie aan vrouwen. 

6. 1.737 huishoudens hebben tijdelijk onderdak in 
vorm van tent.

4. 141.100 mensen in zuiden en oosten Nias zijn 
voorzien van schoon drinkwater. 5.400 mensen 
zijn medisch behandeld. Voedsel en hulpgoeder-
en zijn gedistribueerd. Behoeften aan voedsel en 
hulpgoederen aan meer dan 250.000 mensen 
voorzien. 91.000 mensen hebben van basis of 
preventieve gezondheidszorg gebruikt gemaakt. 
Ruim 100.000 personen hebben toegang tot 
schoon drinkwater. Uitbraak van infectieziekten 
is voorkomen door water en sanitaire interven-
ties. Vrijwilligers van het Indonesische Rode 
Kruis hebben meer dan 60.000 lichamen gebor-
gen. 300.000 mensen hebben huishoud kits 
ontvangen. In Banda Aceh heeft het Rode Kruis 
een noodhospitaal opgezet, waar 100.000 

78.759

708.000 
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Oxfam Novib

Stichting 
Vluchteling

TEAR fund

Terre des 
Hommes

1. Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

2. Water en sanitaire voor-
zieningen

5. Onderwijs

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

3. Voedselzekerheid

5. Onderwijs

mensen zijn behandeld. 3.400 mensen hebben 
contact hersteld met hun familie via het familie 
tracing programma van het Rode Kruis; In gehele 
programma is 90 ton voedsel en hulpgoederen 
(m.n. rijst, suiker, kooktoestellen) gedistribueerd 
op Nias.

1. Consultatie en psychosociale ondersteuning, 
noodhulp en medicijnen om uitbraak van ziekten 
te voorkomen.

3. Distributie van noodhulp voedselpakketten en 
basisproducten. Na de aardbeving in Nias ver-
spreiding van noodhulpgoederen.

1. In vier districten op Atjeh zijn 6 pakketten 
 medicijnen en noodhulpmaterialen uitgedeeld en 
 werden 48 mobiele klinieken opgezet voor de 
basisgezondheidszorg. Op  45 locaties werden 
medische diensten aangeboden via mobiele 
medische teams. Medische diensten werden 
verzorgd in 30 bestaande klinieken in 3 districten 
in Atjeh. Noodhulpbehandelingen werden uit-
gevoerd in Zanioel Abidin ziekenhuis. In 3 dis-
tricten waren counseling activiteiten voor 
getraumatiseerde slachtoffers. In samenwerking 
met een medische school in Banda Atjeh werd 
medische staf geïdentificeerd en getraind.

2. Op 2 locaties in Atjeh Utara werden lokale 
mensen opgeleid en ingezet in de muskieten 
bestrijdingscampagne

4. Projecten zijn uitgevoerd via geld-voor-werk, 
water/sanitaire voorzieningen en trainings-
programma’s.

6. Transport van 400 ton noodhulpgoederen 
voltooid en distributie via lokale comités en 
uitvoerende organisaties voltooid.

2. Nieuwbouwplannen ontwikkeld met een water 
expert.

5. Ontwerp van school gemaakt en ligt klaar voor 
uitvoering.

1. 629.952 capsules van vitamine A en lodine 
 verspreid; 3 veldklinieken opgericht, mobiele 
klinieken gehouden.

2. 70 water putten hersteld, 16 publiekslatrines 
gebouwd.

3. 766 ton aan voedsel getransporteerd en 
 verspreid.

5. 3.160 pakketten met onderwijsmateriaal ver-
spreid.

22.000

26.875

38. 156 

332.344 
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Gastorganisatie

UNICEF

Hivos

Save the 
Children

TNT/WFP

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen 

5. Onderwijs

Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

7. Rampen management

8. Programma management

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

4. Levensonderhoud

1. Stabilisatie van lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van getroffenen (medicijnen en vac-
cinaties). Pleitbezorging, opzetten van klinieken 
in alle opvangkampen. Identificatie en bescher-
ming van niet-begeleide kinderen. Vrouwen en 
kinderen beschermd tegen malaria. 

2. Verbeterde water en sanitaire voorzieningen 
door toegang tot 15 l. zuiver drinkwater per dag 
per persoon en schone sanitaire voorzieningen. 
Toegang tot 5 l. zuiver drinkwater per dag per 
persoon. Mogelijkheid tot en gebruik van dage-
lijkse sanitaire voorzieningen, dagelijkse 
hygiëne, opzetten van tijdelijke watervoorzien-
ingsystemen in “spontane” opvangkampen. 
789 opvouwbare watertanks geleverd.

5. Opzetten van 4.667 noodscholen zodat 90% van 
schoolgaande kinderen weer naar school kan. 

1. 750 lichamen geborgen, 30.000 patiënten behan-
deld.

3. Voorzien in voedselhulp voor ontheemden in 
Atjeh en Noord-Sumatra, opzetten van gemeen-
schapskeukens in Atjeh en Noord-Sumatra.

4. Voorzien in noodhulpgoederen voor 5.100 
ontheemden in Atjeh en 600 in Noord-Sumatra.

7. Productie, uitzending en ontvangst van nood 
informatie radio programma voor 158 ontheem-
denkampen en andere ontheemden, 302 vrij-
willigers geworven, opzetten van 2 distributie- 
en coördinatievestigingen, training en financiële 
steun van 20 (radio) journalisten die bijdragen 
aan het noodprogramma.

8. Bijdrage aan de efficiëntie van het programma-
management.

4. Kwetsbare groepen vrouwen en baby’s zijn 
geholpen een moeilijke periode door te komen 
met 10.870 pakketten voedingssupplementen 
voor zwangere en borstvoeding gevende 
 vrouwen.

4. 2.250 families met weinig bezittingen en zonder 
onderdak hebben in de noodhulpfase een pakket 
ontvangen met essentiële goederen voor het 
dagelijkse huishouden.

4. Logistieke expert ingezet voor ondersteuning ten 
behoeve van WFP operaties, IT en communicatie 
infrastructuur opgezet voor WFP operatie, trans-
port services ten behoeve van WFP of uitvoer-
ende partners van WFP.

1.165.700 (via internatio-
nale koepel)

100.000

35.240

n.v.t.
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Wederopbouw in Indonesië

Kerkinactie 
(samen met 
ICCO)

1. Gezondheidszorg

2. Water en sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

1. In 6 dorpen zijn groepen gevormd en getraind die 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
medische programma’s. Permanente kliniek 
opgezet, extra voeding voor moeder en kind, 
voorlichting gegeven door lokale staf. Trainingen 
verzorgd voor dorpsgezondheidswerkers, 65 
 vrijwilligers, predikanten en onderwijzers. 
Trauma’s van vrouwen en kinderen zijn vermin-
derd. Met behulp van een mobiele kliniek wordt 
gezondheidszorg en voorlichting geboden op 11 
locaties en zijn 1.000 hygiënepakketten uitge-
deeld. 

2. In Langung zijn 71 van de geplande 350 water-
aansluitingen klaar, in Langkak waren dat er 67 
van 100. In Koala Baru is de uitvoering 50%; 37 
drinkwaterpunten gebouwd, 230 pitlatrines 
gebouwd; 40% heeft toegang tot veilig drinkwa-
ter en verbeterde sanitaire voorzieningen.

4. Onderzoek gedaan, gereedschap en curriculum 
uitgedeeld; 25 boten gereed, 35 groepen 
gevormd, 3 kredietgroepen getraind, 25 families 
verdienen een inkomen met bouw van boten; 
economische behoeften en potenties worden 
geïnventariseerd, drie groepen in Langkak 
 startten met economische activiteiten, waarbij 
gereedschap en zaaigoed werden verstrekt. 
Herbouw garnalenvijvers in Lampaseh Aceh; in 
totaal 85 ha met 150 inlaatsluizen en ondersteun-
ing bij productiestart tot juli 2006. Per jan. 2006 
waren 65 ha vijvers hersteld. Roulerend fonds 
gestart met 75 kwetsbare gezinnen voor econo-
mische activiteiten. Werkplaats voor botenbouw 
gebouwd en georganiseerd. 26 vrouwengroepen 
hebben economische activiteiten gestart in een 
kamp en in 3 dorpen. Levensonderhoud tot 50% 
hersteld. Er worden 10 boten gebouwd. 
Vrouwengroepen gevormd voor kleinschalige 
economische activiteiten in land- en tuinbouw, 
veeteelt, kiosken en ambulante handel. Er zijn 3 
trainingen gegeven voor potentiële veehouders 
en managementtraining voor kleine onder-

179.000

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

nemers. In Atjeh is een eerste kredietvoorziening 
verleend; Gemeenschapshuis is geheel gereno-
veerd.

5. Traumaverwerking is een onderdeel geweest in 
het lesprogramma, naschoolse activiteiten 
bestaan uit sport, spel en tekenen/schrijven, 
gestimuleerd door publicatie op een muurkrant; 
22 scholen zijn hersteld en 10 herbouwd, 13 
scholen gemeubileerd en voor 23 scholen meubi-
lair gefabriceerd. 53 scholen met zes lokalen en 
onderwijzershuis worden hersteld of herbouwd. 
Maandelijks wordt een tegemoetkoming in de 
studiekosten uitgekeerd aan 750 kinderen in 10 
dorpen. Ook hebben deze kinderen voedsel rijke 
maaltijden ontvangen; 1.159 kinderen ont vangen 
huisvesting, voeding, gezondheidszorg en onder-
wijs. Het kindertehuis is in gebruik.

6. 32 families wonen in nieuw huis, 130 huizen 
klaar, met water en licht, overgedragen en 
bewoond. Twee wooncomités functioneren. In 
totaal zijn tot en met jan. 2006 298 huizen gebou-
wd. In 1 dorp grond aangekocht voor bouw van 
huizen voor huurders die anders geen recht op 
een huis hebben. Wel is begonnen met de bouw 
van stenen huizen voor de meest urgente geval-
len binnen de doelgroep.

7. Onderzoeksrapport over de huidige politieke, 
sociaal-economische situatie in het rampgebied 
gedaan. 4 nieuwe partners geïdentificeerd, 
7 organisaties hebben financieel technische 
advies en ondersteuning gekregen. Tevens is de 
organisatie doorgelicht en zijn de behoeftes en 
mogelijkheden voor IT-ontwikkeling onderzocht. 
Training voor journalisten en managers van radi-
ostations, de (her)bouw van radiostations in 
Lamno, Singil en Tapak Tuan zal in september 
zijn afgerond, 15.000 radio’s met batterijen zijn 
uitgedeeld aan ontheemden, 1.000 studieboeken 
voor journalisten herdrukt en verspreid onder 
mediawerkers. Talkshow over vrede in Atjeh 
wordt sinds jan. 2006 iedere 2 weken geprodu-
ceerd en door 25 lokale radiostations uitge-
zonden en is in heel Atjeh te ontvangen. 
17 gemeenschapwerkers worden getraind. Een 
monitoring methode is ontwikkeld. De infrastruc-
tuur van lokale partners is versterkt met 29 per-
sonen. Er zijn 2 workshops vredeseducatie en 
maandelijkse discussiebijeenkomsten georgani-
seerd. Bibliotheek (vredesopbouw en trauma-
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Mensen in 
Nood/ 
Cordaid 

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voorzie-
ningen

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

literatuur) in juni 2005 geopend. Restauratie van 
kantoren en bijkantoren is voltooid. Aan 51 fami-
lies is een solidariteitsuitkering gedaan. De web-
site www.indofo.nl is regelmatig bijgehouden 
met actualiteit over mensenrechten, conflictge-
bieden, leger en politie. Technische voorberei-
ding en trainingen in april/juni 2005, gevolgd door 
veldwerk; tot maart 2006 is ruim 6.000 ha dorps-
grond in kaart gebracht en sociale gegevens 
verzameld. Planning in volle gang in 12 dorpen. 

8. ACT coördinatie geregeld, met steun van Ernst & 
Young actieplannen voorbereid en eerste cyclus 
uitgevoerd; 4 nieuwe stafleden benoemd en 
inventaris voor kantoor aangeschaft.

1. Ontwikkeling richtlijnen voor WHO en NTP voor 
ontheemdenkampen, afgifte van laboratoria 
materiaal plus 50 microscopen, voorraad medi-
cijnen geleverd, rehabilitatie van provinciale 
dienst gebouw en uitrusting, TB training door 
WHO voor gemeenschapgezondheidscentra en 
281 gezondheidspersoneel, 200 bijgeschoold.  
Voorlichting gegeven over vogelgriep.

2. Bijdrage geleverd aan verbeterde water en 
 sanitaire voorziening. Samenstellen materialen 
voor dorpen in uitvoering; training gehouden op 
gebied van water en sanitair, boorgaten, plat-
forms en water tank en toren bij 21 scholen 
 compleet, installatie van handpomp, elektrische 
pomp en distributiesysteem, zodra constructie af 
is om beschadiging te voorkomen, toilet en tank-
en op 9 plaatsen, constructie watertorens en 
opslag gestart bij 20 scholen. 
Introductiebijeenkomsten gehouden bij 20 
scholen over gezondheid en hygiënezaken. Alge-
mene groepsdiscussies gehouden bij de eerste 
10 scholen, data verzameld en geanaly seerd. 

4. 200 vrouwen getraind in tassen maken, 200 
naaimachines en 100 borduurmachines uitge-
deeld plus materiaal . De vrouwen gebruiken dit 
als inkomensgenerende activiteiten; 
Herstelwerkzaamheden in 12 koffieverwerkings-
bedrijven, 212 stoelen geleverd. 
Herstelwerkzaamheden in 1 koffieverwerking- en 
exportbedrijf, onderzoek afgerond naar leven-
sonderhoud alternatieven en duurzaamheid; 
3 lokale organisaties geïdentificeerd.

5. Ontwerp voor aardbevingbestendige scholen en 
afgestemd en goedgekeurd met lokale autori tei-
ten, constructie 9 scholen. Fundering klaar voor 

17.615
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Nederlandse 
Rode Kruis

6. Huisvesting

7. Rampen management

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

6. Huisvesting

7 scholen; staal constructie gestart voor 4 
scholen; houtconstructie gestart, schoolunifor-
men voor 4.985 schoolkinderen in Muara Batu, 
Seunuddon en Pusung. ontvangen, schoolgeld 
voor 400 leerlingen. 

6. 2 modelhuizen gebouwd, 4 aannemers hebben 
650 huizen in aanbouw, fundering 332 huizen, 
grondwerk 255 huizen, palen 209 huizen en 
muren voor 121 huizen af: Supervisie opgezet, 
materiaal getest (staal, zand, etc.). Doelgroep 
werkt vrijwillig mee aan schoonmaak- en 
graafwerkzaamheden. Landeigendom onderhan-
deld voor samenwerking met RALAS (wereld-
bank) en lokale autoriteiten voor formaliseren 
certificaten 

7. Onderzoek gedaan naar de behoeften van de 
gemeenschap, rampenplannen ontwikkeld, 
 commissies voor dorpsontwikkeling opgezet in 
de dorpen, introductiebijeenkomsten gehouden 
bij 20 scholen, algemene groepsdiscussies 
gehouden bij de eerste 10 scholen, school-
comités van 10 scholen herstart; verkiezingen in 
gang gezet 5 personen per plaats voor super-
visie; ook verantwoordelijk voor onderhoud; 
wegenbouw consultant heeft voorbereidingen 
genomen voor constructie weg (vluchtroute en 
toegang tot markten); training op basisvaardig-
heden aan 40 medewerkers van lokale organisa-
ties.

8. Cordaid kantoren gevestigd in Medan, 
Lhokseumawe en Sinabang. 

1. Uitvoering van project verloopt volgens planning. 
40 motorfietsen en 3 auto´s zijn afgeleverd. 2.000 
klamboes lokaal vervaardigd door 15 vrouwen en 
gedistribueerd in Zuid Nias.

6. 17 huizen frames en daken van project Gomo 
district zijn af. Proef project in Lahusa is ver-
traagd, doordat het hout niet beschikbaar was . 
Gezondheidspost wordt gebouwd. 96 huizen van 
project Lamreh zijn (bijna) gereed. Ook de bouw 
van het vrouwencentrum, hospitaal, bibliotheek, 
gemeenschapshuis, speeltuin zijn ook bijna 
afgerond. Momenteel wordt gekeken of NRK 
verder kan bijdragen aan de bouw van een per-
manente school en hulp kan bieden bij water en 
sanitaire voorzieningen. Meer dan 5.000 frames 
zijn gearriveerd, waarvan 4.444 frames zijn 
opgezet. Door de vertragingen in de levering van 
hout zijn nu pas 600 frames helemaal compleet. 

12.380 (via internationale 
koepel)
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Oxfam Novib

Stichting 
Vluchteling

4. Levensonderhoud

7. Rampen management

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire 
 voorzieningen

4. Levensonderhoud

Op dit moment wordt het hout in grote hoeveel-
heden geleverd, dus inhaalslag kan gemaakt 
worden in het afmaken van de shelters. Op Nias 
is voorbereidend werk gestart voor de fundering 
van de nieuwe klaslokalen. Bouwmateriaal is 
aangekocht.

4. Lokale NGO’s getraind in inhoud en strategie van 
hun programma, vooral gericht financieel man-
agement. Steun aan 35 vrouwelijke zoutboeren 
op het gebied van bedrijfsfaciliteiten, kapitaal, 
techniek en marketing. Opzetten en management 
van kwekerijen, opzetten en managen van 
demonstratiekavels voor organisch landbouw, 
voorzien in technische en financieel steun aan 
lokale gemeenschappen over voedselverwerk-
ingtechnologieën, aankoop van gereedschap-
pen, voorzien in klein microkrediet.

7. Training in rampenmanagement aan lokale 
organisaties. Twee speciale uitgaven van weten-
schappelijke tijdschriften over milieu en rampen 
management. Het verzorgen van een seminar 
over rampenmanagement. Onderzoeken in 6 
kustgebieden zijn afgerond, terwijl 31 kustdorpen 
zijn geïdentificeerd voor rehabilitatie. 500 ha 
beplant met kustvegetatie, beleidsevaluatie van 
kustbronnen, management en ontwikkelen van 
richtlijnen. Vestigen van provinciaal forum. 

8. Identificatie, onderzoek, veldbezoeken en regel-
matige monitoring van projecten. Advies en 
begeleiding van projectpartners op alle compo-
nenten van projectuitvoering, lokaal kantoor en 
staf gereed, monitoring en evaluatiesystemen 
ontwikkeld en gereed. 

1. De bouw van de kliniek in Rawa Pidie district is 
voltooid en in gebruik genomen. 9 mobiele 
klinieken zijn operationeel en voorzien in de 
basisgezondheidszorg. Herstel van een kliniek in 
Lambara Angan (Atjeh Besar) en voorziening van 
materialen en medicijnen. Herstel van medische 
diensten in Lapang voor lokale bevolking en 
ontheemden in TLC’s.

2. Teams samengesteld die hygiënische 
omstandigheden in het TLC monitoren en 
 campagnes organiseren. Teams samengesteld 
om drinkwater en sanitaire voorzieningen te 
bouwen.

4. Een totaal van 38 kleine economische projecten 
werd uitgevoerd. 79% in de visserijsector (boten-

12.740

91.000
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TEAR fund

Terre des 
Hommes

6. Huisvesting

1. Gezondheidszorg

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting

8. Programma management

2. Water & sanitaire 
 voorzieningen

4. Levensonderhoud

bouw, botenherstel, visverwerking en overige 
infrastructuur), 21% werd uitgevoerd in de sec-
tor handel, gezondheid, landbouw. 30 vrouwen 
volgden een vakscholingscursus. 10 econo-
mische projecten zijn toegekend in de landbou-
wsector voor verbouwen van rijst, gember, 
pepers, sojabonen en aardnoten. 3 projecten zijn 
voor de bouw van boten en visverwerking, 2 pro-
jecten werden gestart ter ondersteuning van 
pluimveehouderij, 64 projecten zijn ter onderste-
uning van kleine bedrijfjes als traditionele koffie-
huizen, reparatiewerkplaatsen, naaiateliers. In 2 
projecten werden kleine pontjes gebouwd om 
vervoer van personen en goederen mogelijk te 
maken. In Pidie werden huishoudelijke goederen 
aangeschaft en gedistribueerd. Personen wer-
den gesteund om lokale goederen zelf te pro-
duceren.

6. Op 19 december 2005 werd de bouw van 4 
gemeenschapshuizen voltooid en in gebruik 
genomen. Op 19 december 2005 werd de bouw 
van twee demonstratiehuizen voltooid; Herstel/ 
bouw van de school in Datar Luas is compleet. 
Contracten met lokale bouwbedrijven zijn 
getekend en met de bouw van 434 huizen is 
begonnen. 

1. Beheren van poliklinieken en ziekenhuis met 20 
bedden (18.228 patiënten) en dagelijks bezoek 
aan kampen (9.552 patiënten).

4.  16 boten in gebruik, 9 zandbaggerboten zijn 
 gereed. 

5. Bouw is volop aan de gang. Opening verwacht in 
augustus 2006.

6. Modelhuizen klaar voor besluitvorming met 
 bevolking.

8. Projectvoorstellen naar grotere NGO’s geleid.

2. Gezondheidscentra gebouwd en in werking; 
12 waterzuiveringssystemen geïnstalleerd, 
6 diepwaterputten geboord, 2 waterdistributie-
systemen operationeel, 1 publiekssanitaire 
 eenheid gebouwd.

4. 108 vissersboten met uitrusting verspreid, 78 ha 
visvijvers hersteld, 1 kleermakersworkshop 
gebouwd en uitgerust waar 70 vrouwen de gele-
genheid krijgen om inkomen te verwerven, 47 
vrouwen starten kleermakersbedrijf, 66 kippen-
boerderijen gebouwd, 39 vrouwen verdienen hun 
inkomen door 4 gebaksproductie eenheden.

38.156

19.844 (51% vrouwen)
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UNICEF

5. Onderwijs

6.Huisvesting

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire 
 voorzieningen

5. Onderwijs

5. 6 scholen gebouwd, 4 scholen van schoolmateri-
aal voorzien, 542 kinderen kunnen naar school 
met schoolmateriaal.

6. 1.403 huizen overgedragen.

1. Psychosociaal hulpplan opgezet en in werking. 
Interventies primaire en secundaire gezond-
heidszorg nog gaande. Immunisatie van kinderen 
jonger dan 5 jaar tegen polio. Bescherming van 
vrouwen en jonge kinderen tegen malaria met 
geïmpregneerde muskietennetten. 
Vroedvrouwen getraind en voorzien van materi-
alen voor het bevorderen van veilige bevallingen 
in tijdelijke kampen. In het onderwijs werkzame 
staf getraind in psychosociale steun. Opzet en 
uitvoering van een programma tegen ondervoe-
ding. Hulp aan de regering bij het ontwikkelen 
van systemen voor pleegouderschap in uitvoer-
ing. Omvorming van kindercentra in jongeren-
clubs in uitvoering. Voorbereiding van communi-
catiecampagne tegen seksueel misbruik, uitbui-
ting en handel in kinderen. Medicijnen gekocht 
om micronutriententekort te voorkomen. 

2. Personele capaciteit van de overheid aangevuld. 
Toegang tot zuiver water en sanitaire voorzienin-
gen door herstel en bouw van 252 waterpunten 
en 13 watersystemen in dorpen, gezondheids-
centra en kampen. Instructie van scholieren als 
trainers om hygiëne te promoten in 105 
bestaande en 500 nieuwe scholen is in uitvoer-
ing.

5. Goed functionerend, kindvriendelijk schoolsys-
teem incl. schoolmaterialen en training onder-
wijzers. Onderwijs van resterende 10% van 
schoolgaande kinderen hervat. Onderwijzend 
personeel gerekruteerd en getraind. Training van 
schoolpersoneel en leerlingen in rampenparaat-
heid, vredesonderwijs en ‘life skills’. 
Herhalingstraining in planning, management en 
uitvoer van onderwijsprogramma’s is in voor-
bereiding, 100 tijdelijke scholen gebouwd, 100 
scholen in aanbouw, Locatie bepaald, tekenin-
gen gemaakt en begin gemaakt met bouw van 
300 permanente aardbevingsbestendige en kind-
vriendelijke scholen. Herstel en inrichting van 
200 bestaande scholen is in uitvoering. 
Implementatie van het ‘Creating Learning 
Community for Children’ model en training van 
leraren in psychosociale genezing is in voor-
bereiding.

556.924 (via internatio-
nale koepel)
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Habitat for 
Humanity

Hivos

Save the 
Children

World Vision

6. Huisvesting

4. Levensonderhoud
5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

5. Onderwijs

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voorzie-
ningen

6. 130 huizen gebouwd in Mulia; 50 huizen in Kranat 
Luar.

4. Onderzoek naar behoefte bijna afgerond.
5. 150 gemeenschapsorganisatoren hebben trainin-

gen gekregen in organische landbouwmethoden 
en gemeenschapsorganisatie.

6. 90 huishoudens hebben een fatsoenlijke woning, 
2 huizen in aanbouw, 20 huizen worden gerepa-
reerd.

7. Slachtoffers in 158 IDP kampen en andere 
ontheemden hebben informatie ontvangen over 
rehabilitatieprogramma’s, laatste ontwikkelingen 
in hun regio’s, informatie over de situatie van 
andere slachtoffers en entertainment door 
 productie, uitzendingen en ontvangst van radio-
programma’s. Technische assistentie aan 35 en 
capaciteitsopbouw van 20 lokale organisaties, 
assisteren van 25 lokale organisaties bij voor-
stellen schrijven voor fondsen.

8. Monitoring van het werk van 27 lokale organisa-
ties, evaluatie van het project van 5 organisaties.

1. Psychosociaal programma ontwikkeld en uit-
gevoerd op 200 scholen waarmee 394 leer-
krachten getraind zijn en 5.801 kinderen bereikt. 
Dit leverde een bijdrage aan traumaverwerking 
van kinderen. Productie van een instructievideo 
voor psychosociale therapie voor ouders en 
 kinderen.

5. In november is de bouw van de eerste 20 
scholen gestart, funderingen zijn gelegd.

1. 260 huishoudens hebben toegang tot nieuw  
gebouwde tijdelijke gezondheidsklinieken, 
medewerkers van twee gezondheidsklinieken in 
Lamno subdistrict kregen twee motorfietsen.

2. De gemeenschap van Ujong Sudheun heeft 
 toegang tot zes tijdelijke openbare toiletten.

698

120.000

6.633

1.540     

Gastorganisatie
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Noodhulp in Myanmar

Oxfam Novib 1. Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

1. 517 families voorzien van dekens en muskieten-
netten. 

3. 517 families hebben rijst gekregen.

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie

Wederopbouw in Myanmar

Oxfam Novib 4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6 Huisvesting

4. Van 70 huishoudens is het levensonderhoud 
 hersteld via visboten en visnetten, 4.000 mensen 
werden geholpen door constructie van een brug. 

5. 387 leerlingen hadden profijt van herstel van 
schoolhekken en 30 kregen een bureau.

6 10 huizen hersteld in de staat Shan. 

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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Wederopbouw in Somalië

Kerkinactie 
(samen met 
ICCO)

Oxfam Novib

4. Levensonderhoud

4. Levensonderhoud

7. Rampen management

4. Distributie van 10 boten, distributie van visgerei 
voor 185 vissers.

4. Betaling van alle werknemers. Herstel van 50 km 
weg tussen Bosasso en Bender Beyla. Het 
project had als onbedoeld effect van vredes-
opbouw tussen twee vechtende clans. Herstel 
van grote greppels, 11 kleine greppels, 3 kleine 
wegen en bouwen van dammen om erosie tegen 
te gaan. 

7. Aan wederopbouwproject wordt effectief 
 leidinggegeven en toezicht gehouden.

485

4.680 

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie

Kerkinactie 
(samen met 
ICCO)

Oxfam Novib

Stichting 
Vluchteling

3. Voedselzekerheid
6. Huisvesting

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

3. Voedselzekerheid

6. Huisvesting

7. Rampen management

4. Levensonderhoud

3. Voedselhulp van 1.550 families.
6. Distributie van plastic platen en dekens aan 

5.200 families.

2. Herstel van 5 ondiepe putten, boren van 2 diepe 
putten en de infrastructuur, bouw van 5 drink-
bakken voor dieren, organisatie van 1 water-
management training.

3. Distributie van voedselpakketten met pasta, 
 suiker, rijst en melkpoeder.

6. Distributie van onderdak materiaal, 610 mensen 
hebben NFI gekregen.

7. Aan noodhulpproject is effectief leidinggegeven.

4. In totaal werden 28.996 dekens, 8.003 plastic 
zeilen, 6.400 keukensets, 28.906 slaapmatten en 
9.703 jerrycans vervoerd naar Bossasso en 
gedistribueerd. 

40.500

22.548

25.000

Noodhulp in Somalië

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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Noodhulp in Sri Lanka

Kerkinactie 
en ICCO 

Mensen in 
Nood/ 
Cordaid

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting
7. Rampen management

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

1. Traumacounseling aan slachtoffers gegeven, 
medische hulp geboden. Ondersteuning gegeven 
aan Ministerie van gezondheidszorg. 

2. Waterpomp geplaatst.

3. Voedingshulp verstrekt, voedselopslagplaats 
gebouwd.

4. Goederen verstrekt, vrouwen kunnen weer pro-
duceren, generator geplaatst. Meubels verstrekt 
aan ontheemdencentrum

5. Bouw van school, schoolbenodigdheden ver-
strekt. Schoolbegeleiding voor examenleerlin-
gen, 28 studenten hebben studiebijlage voor 6 
maanden gehad. Ze zetten hun studie door.

6. Constructie huizen.
7. Traumacounseling voor theologiestudenten. 

Training in traumacounseling voor leraren en 
vrijwilligers.

1. 3.800 families hebben toegang tot basis gezond-
heidszorg en voorlichting gekregen, 138 vrouwen 
hebben speciale prenatale en postnatale zorg 
ontvangen. Families kunnen zich beschermen 
tegen malaria met muskietennetten. Families 
mentaal gesteund door 7 uitwisselingsprojecten 
en via een opgezet centrum met psychosociale 
voorzieningen voor een school. Basiskennis en 
bewustwording gerealiseerd tav milieuprobleem. 
Verdere behoeften beoordeling met een voorstel 
voor de volgende fase van steun voor manage-
ment afvalverwerking.

2. 3.000 families hebben weer veilig drinkwater en 
sanitaire voorzieningen door repareren en 
 constructie van 48 toiletten en het repareren en 
schoonmaken van 620 bronnen in Batticaloa, 2 
nieuwe putten gegraven, 4 beschadigde putten 
gerenoveerd en enkele putten zijn schoonge-
maakt in Mullativu; in Batticaloa zijn 18 putten 
schoongemaakt, 14 nieuwe putten gegraven en 
het water geanalyseerd in 3 ervan, 43 tijdelijke 
toiletten gebouwd in Mullativu en 18 permanente 
toiletten in Batti.

28.894

136.874

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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Nederlandse 
Rode Kruis

Oxfam Novib

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

4. Levensonderhoud

2. Water en sanitaire voor-
zieningen

3. 3.500 personen beschermd tegen ondervoeding.
4. Diverse huishoudelijke artikelen, kleding en zeep 

gedistribueerd; 125 families in Mullativu, 275 in 
Batti en 500 in Ampara hebben geld ontvangen; 
bijdragen aan herstel van levensonderhoud van 
vissers door 6.600 visnetten en 4.652 kano’s te 
produceren en distribueren; versterking van 
lokale visserij afdeling van het Ministerie en de 
vissersgemeenschap; 38 projecten zijn afgerond.

5. 2.300 kinderen hebben educatie materialen ont-
vangen, 8 tijdelijke scholen gebouwd, training 
leraren.

6. Distributie 593 tenten aan 583 families en 10 
scholen; 629 tijdelijke onderkomens gebouwd.

7. Veiligheids- en rampenmanagement systemen 
opgezet incl. ‘district management information 
centrum’ en informatie eenheden in het districts-
secretariaat. Voor coördinatie van de activiteiten 
zijn er 3 kantoren opgezet in Galle, Matara en 
Kalutara. Dorpsontwikkelingscommissies 
gevormd in Mullativu, capaciteitsopbouw van 85 
vrijwilligers, lokale leiders getraind, 2 trainings-
cursussen voor 80 leiders and 4 werkgroepen, 
workshop om  participatie in besluitvormings-
proces te bevorderen. 

4. Directe nood aan 9.432 families in Galle, en 9.408 
families in Hambantota geledigd door lokale aan-
koop en distributie van voedsel en hulpgoederen 
in samenwerking met de branches van het Sri 
Lankaanse Rode Kruis. Noodhulpprogramma is 
succesvol afgerond; Adequate sanitaire voorzie-
ningen en distributie veilig drinkwater voor 
35.000 mensen, voornamelijk in ontheemdenkam-
pen; directe steun (voedsel en hulpgoederen) 
voor 200.000 mensen wier huizen zijn vernietigd 
en die hun bezittingen hebben verloren. 7.000 
patiënten zijn behandeld in deels mobiele klinie-
ken van het Rode Kruis. Onderdak en essentiële 
huishoud items zijn verstrekt aan 35.000 families 
(147.000 mensen); drinkwatervoorzieningen zijn 
geplaatst in 13 ontheemden kampen en drie 
 ziekenhuizen, 150 waterputten zijn gereinigd; 
medische voorzieningen zijn verstrekt in het 
noordoosten; 10.000 mensen hebben gebruikt 
gemaakt van het tracing programma.

2. Veilig drinkwater bij de huizen door schoonmaak 
bronnen volgens het WHO model, paar latrines 
gebouwd.

79.100 

134.653 
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Stichting 
Vluchteling

TEAR fund

Terre des 
Hommes

UNICEF

3. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

8. Programma management

4. Levensonderhoud

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

5. Onderwijs

3. Ontheemde gezinnen ontvingen voedsel tot dat 
overheidsrantsoenen arriveerde. 

4. Ontheemden ontvingen huishoudelijke artikelen, 
zodat zij eigen maaltijden konden koken, slapen 
op matrassen.

5. Kinderen weer in staat om terug te keren naar 
school.

8. Novib uitgezonden staf biedt ondersteuning aan 
planning, coördinatie en monitoring

4. Alle noodhulpgoederen zijn getransporteerd en 
aangekomen op de plaats van bestemming. 
Essentiële goederen zijn verdeeld onder de 
slachtoffers.

2. Voorzien in drinkwater door waterpompen te 
leveren.

3. Voorzien in voedsel door voedsel distributie.
4. Organisatie in de hoofdstad getraind in gebruik 

van microfinanciering, vissers zijn weer in staat 
hun werk te hervatten door boten en netten. 

6. 180 families hebben tijdelijk onderdak door 
 tenten. 

1. Slachtoffers hebben medische en traumazorg 
gekregen en zijn genezen.

2. Mensen hebben drinkwater gekregen.

3. Families hebben voedsel gekregen, baby’s melk. 
4. Huishoudelijke artikelen verspreid.

1. Lichamelijke en geestelijke gezondheid van 
getroffenen gestabiliseerd, o.a. door aanvoer 
van voldoende medicijnen voor 150.000 mensen 
voor 3 maanden. Niet-begeleide kinderen 
beschermd door identificatie en ondersteuning, 
pleeggezinnen gevonden, getraumatiseerde kin-
deren geholpen door psychosociale activiteiten. 

2. Water en sanitaire voorzieningen verbeterd door 
toegang tot 15 l. zuiver drinkwater per dag per 
persoon en schone sanitaire voorzieningen, toe-
gang tot 20l. zuiver drinkwater per dag voor 40% 
van de bevolking in opvangkampen, toegang tot 
650 schoongemaakte bronnen en 422 geïnstal-
leerde waterplaatsen, toegang tot 1.150 nieuwe 
tijdelijke en permanente toiletten in kampen, 
scholen en dorpen, nieuwe badgelegenheden 
beschikbaar.

5. Onderwijs aan 80% van overlevende, school-
gaande kinderen hervat, o.a. door opzetten van 

122.477

3.780

10.300 

600.000 
(via internationale 
koepel)
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Gastorganisatie

Hivos

Plan 
Nederland

World Vision

6. Huisvesting

1. Gezondheidszorg

3. Voedselzekerheid

5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

8. Programma management

6. Huisvesting

3.209 noodscholen, meer dan 170 scholen 
schoongemaakt en noodscholen afgerond, 
schoolmeubilair, onderwijsmaterialen en recrea-
tiesets gedistribueerd.

6. Voorziening van tijdelijk houten onderdak.

1. Voorzien in counseling in 12 medische klinieken 
in drie districten, 654 counseling sessies in 2 dis-
tricten (Matara-Galle), 46 religieuze activiteiten 
in 4 districten.

3. Voorzien in voedselhulp aan getroffen mensen in 
Matara, Hamanantota, Galle, Negombo, Kalutara 
& Ampara & 2500 mensen werden voorzien van 
lunchpakketten in twee districten.

5. 7.097 kinderen in 6 districten werden voorzien in 
bibliotheekboeken, bonnen voor schoenen, sport 
artikelen.

6. 9 tijdelijke huizen gebouwd en constructiemate-
riaal geleverd.

7. Vissers (mannen en vrouwen) hebben deelgeno-
men in workshops. 

8. Effectieve levering van noodhulpmateriaal, coör-
dinatie en efficiëntie.

1. Uitbraak van besmettelijke ziekte voorkomen 
door medicijnen en medische voorraad aan 
gezondheidsautoriteiten te leveren voor gebruik 
in de noodkampen, goede gezondheidssituatie 
behouden door medische middelen te verschaf-
fen aan Tangalle en medicijnen aan Hambantota 
ziekenhuis. 

4. 1.000 jongeren voorzien van gereedschap (met-
selarij, timmergereedschap). Twee MFI’s hebben 
fondsen gekregen waar door getroffen vrouwen 
en hun gezinnen in staat zijn om kleine onderne-
mingen opnieuw op te starten. Bredere toegang 
tot diverse financiële diensten. 

5. Schoolmateriaal, uniformen en schoeisel uitge-
deeld aan 83.000 schoolgaande jongens en meis-
jes.

8. Uitvoering, toezichthouden en evaluatie capaci-
teit door nieuwe staf aan te nemen en aan het 
werk zetten.

6. 300 huishoudens zijn in staat geweest om tijde-
lijke huisvesting te vinden door de bouw van 300 
semi permanente huizen. 

20.000

208.148

1.500
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Wederopbouw in Sri Lanka

Kerkinactie 
(samen met 
ICCO)

1. Gezondheidszorg

2. Water en sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

1. Mobiele klinieken georganiseerd, patiënten ver-
wezen naar ziekenhuis, bijeenkomsten gezond-
heid- en voedingsvoorlichting georganiseerd o.a. 
op scholen; traumacounseling verleend. 
Medische hulp verstrekt, voedingshulp verstrekt 
aan zwangere vrouwen en kinderen.

2. Waterput en toiletten gebouwd.

4. Slachtoffers in contact gebracht met organisa-
ties die netten verstrekken en boten en motoren 
repareren, cursussen kokosvezelproducten ver-
vaardigen en naaicursussen. uitgevoerd, straat-
theater voor vrouwen, ondernemerscursus voor 
vrouwen, training beroepskeuze en carrière-
perspectieven gegeven. Productiematerialen 
verstrekt voor landbouw, winkeliers onder-
steund. Verbetering van de keuken van een 
opvang centrum, generator geplaatst. 
Startkapitaal voor inkomensherstel uitgegeven, 
vissersboten en vistuig uitgegeven, 2 families 
ontvingen brommertaxi, 1 bedrijfsadviseur inge-
huurd om bedrijfsontwikkeling te ondersteunen, 
trainingen te geven en trainees te adviseren op 
bedrijfsontwikkeling.

5. Schooluniformen, schoenen en schoolmateriaal 
verstrekt, sport en culturele activiteiten georga-
niseerd om kinderen te stimuleren naar school 
te gaan, kleuterschool gebouwd, 4 centra voor 
beroepstrainingen zijn gereed, 6 cursussen 
begonnen, timmerwerkplaats, elektrische kabels 
trekken, bouwnijverheid, reparatie motorboten, 
23 mensen op gender ongelijkheid getraind; 5 
trainingen ‘empowerment’ voor vrouwen.

6. Tijdelijke behuizing geconstrueerd, grond en 
eigendomsrechten voor huizen verkregen. Start 
huizenbouw. Huizen hersteld; 8 permanente 
 huizen gebouwd; 35 metselaars geselecteerd en 
getraind.

7.  Promotie voor participatie van de bevolking bij 
rehabilitatie dmv straattheater, cursus aan veld-
werkers gegeven in pleitbezorging.

20.380

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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tsunamiMensen in 
Nood/ 
Cordaid

Nederlandse 
Rode Kruis

1. Gezondheidszorg

6. Huisvesting

7. Rampen management

8. Rampen management

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

1. In staat slachtoffers te identificeren en hulp te 
verlenen in de dorpen door lokale trainers, 
 centra voor trainingen en informatie.

6. Voorzien in permanente behuizing door lokaal 
kantoortje, lokaal team en land voor 100 huizen. 
Alle bouwmaterialen zijn aangeleverd en opge-
slagen. 15 huizen zijn volledig klaar, 85 huizen 
verkeren in diverse bouwstadia, maar zullen eind 
mei 2006 klaar zijn,  27 huizen en 16 toiletten zijn 
klaar; 4 huizen eind mei 2006. Start met bouw 
van 50 huizen vanaf mei 2006, 400 huizen zijn in 
diverse bouwstadia.

7. Aanschaf van een ambulance, het verbeteren en 
uitbreiden van de capaciteiten op lokaal niveau 
op het gebied van rampenplannen.

8. Ondersteuning van partners voor programma’s 
en rapportage.

4. 6 boten, 19 motoren en 1.636 netten voor visser 
in Bata-Atha zijn overgedragen en 14 boten, 1 
kano en 264 netten voor Gurupokuna zijn 
 aangekocht.  Project afgerond; 60 touwmaak-
machines (spinnewielen) zijn geleverd, evenals 
8.000 kilo grondstoffen. Groentekwekers zijn 
getraind en hebben zaden, (kunst)mest en 
 andere benodigdheden gekregen om groenten te 
kunnen  verbouwen evenals beginkapitaal vooral 
om de grond ‘plantrijp’ te maken. Business-
training en begeleiding zijn gegeven. Eerste 
oogst is binnen, laatste betalingen worden uitge-
voerd in april, evaluatie wordt voorbereid; 
Tijdelijke vismarkt is gebouwd met 50 visstalle-
tjes. Discussies gaande over huurvoorwaarden 
om te zorgen dat de huur voor de winkeliers 
haalbaar is, 3 bijeenkomsten met lokale gemeen-
schap gehouden om markt onderzoek te doen en 
over producten te discussiëren. Verschillende 
workshops gehouden, 5 driewieler taxi´s aange-
kocht, geregistreerd en verzekerd. Overdracht 
heeft plaatsgevonden. 

6. Aannemer start met de reconstructie van 16 hui-
zen in Hambantota en Galle in februari, van pro-
ject voor herbouw huizen van 300 families is het 
eerste onderzoek afgerond. In Ampara District 
wordt grond bouwrijp gemaakt door vrouwen uit 
de dorpen. Ruwbouw van 51 huizen in Matara 
District is klaar, verwachte oplevering is half 
juni. Aannemer is geselecteerd voor tweede stuk 
land.

5.976

3.393 (via internationale 
koepel)
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Oxfam Novib

Stichting 
Vluchteling

7. Rampen management

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6. Huisvesting

7. Rampen management

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

7. Workshops gegeven in het verlenen van nood-
hulp. Rode Kruis staf en vrijwilligers getraind in 
beoordeling van lokale capaciteit en kwetsbaar-
heid op gemeenschapsniveau, 2 introductiecur-
sussen voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd. 
On the job training, met name voor financieel 
personeel.

1. Capaciteit vergroot van schoolhoofden en staf 
van lokale NGO staf en overheid om psychosoci-
ale symptomen te herkennen en adequate hulp 
te geven. Toename in gevoel van zelfverzekerd-
heid, waardigheid en vertrouwen bij tsunami 
getroffen kinderen en vrouwen. 
Levensonderhoud diensten in samenwerking met 
psychosociale diensten hebben mensen terug 
naar de normaliteit van de dag gebracht, 7 
schooluitvallers zijn terug naar school na 
gesprekken met lokale NGO.

2. Constructie van drinkwateraansluitingen voor 50 
huizen heeft de toegang tot veilig drinkwater 
verbeterd.

4. Distributie van gebruiksvoorwerpen, middelen en 
klein startkapitaal voor mensen om inkomens-
herstellende activiteiten te starten, capaciteits-
opbouw voor getroffenen. Verbeterde kwaliteit 
van producten, bijvoorbeeld door koeltanks om 
vis in op te slaan. 

5. Kinderen in staat gesteld terug te keren naar 
school. 

6. 120 gezinnen wonen (weer) in een veilige 
woning. 

7. Milieu en socio-economische onderzoek. 21 klei-
ne projecten ter versterking van de kust, beleid 
en pleitbezorging. Restoratie van zandduinen, 
vergroten van het bewustzijn en excursies over 
kustbescherming en het belang van een schone 
en gezonde kuststrook.

8. Oxfam Novib uitgezonden staf biedt ondersteu-
ning aan planning, coördinatie en monitoring.

1. 12 artsen zijn voldoende getraind om psychisch 
zieke patiënten te behandelen. Hiervan hebben 
8 artsen een specialisatiegraad behaald en zijn 
bevoegd om collega’s te trainen; 158 gezond-
heidszorgwerkers zijn getraind door bovenge-
noemde artsen, bouw van een kliniek in Ampara 
district is gestart, 35 directeuren en 79 leer-
krachten van 30 scholen zijn psychosociaal 
getraind. Getrainde leraren trainen hun collega’s, 

159.727

60.833
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TEAR fund

Terre des 
Hommes

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

7. Rampen management

1. Gezondheidszorg

2. Water en sanitaire voor-
ziening

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

3. Voedselzekerheid
4. Levensonderhoud

3 districtsteams zijn zowel technisch getraind als 
in het begeleiden van de leraren in de toekomst. 
Gemiddeld zijn er 37 mobiele klinieken per 
maand geweest, 47% van de zwangere vrouwen 
is bereikt, bij 114% van de kinderen tot 3 jaar is 
de vaccinatiegeschiedenis nagegaan, 109% van 
het totaal geplande aantal consultaties is ver-
richt, 177 bevallingspakketten zijn verstrekt.

2. Watervoorzieningen en toiletten zijn hersteld/
vervangen.

4. 9 mijnenvelden zijn onderzocht, 912 explosieven 
en munitieresten zijn opgeruimd, in 70 dorpen 
zijn de risico’s op mijnen onderzocht en 10.502 
inwoners zijn geïnformeerd over het hanteren 
van het mijnenprobleem, ontmijningsactiviteiten 
en risico’s, 246.347 m2 land is onderzocht, ont-
mijnd en vrijgegeven voor bewoning, 11 km 
wegen zijn hersteld, 8.150.875 m2 land is schoon 
en begaanbaar gemaakt en 2 km drainagesyste-
men zijn hersteld; Via geld-voor-werk, micro-
krediet en landbouwprogramma hebben 1.238 
families verbetering van hun levensonderhoud 
ondervonden

6. 2.057 tijdelijke huizen zijn gebouwd en worden 
bewoond.

7. Vrouwenorganisaties en families hebben 
 juridisch steun verkregen.

1. Familiebezoeken en onderzoek gedaan voor 
 psychosociale hulpverlening.

2. 3 waterputten gerealiseerd voor drinkwater.
4. 177 vissers hebben weer inkomen door te voor-

zien in boot en materialen, 45 boeren kunnen 
hun land bewerken door krediet en training.

6. Tijdelijke woningen overgedragen, woningen in 
Jaffna zijn in aanbouw.

8. Staftraining gerealiseerd voor planning, 
 monitoring en evaluatie.

1. Patiënten hebben behandeling gekregen, 2 kin-
derafdelingen in het ziekenhuis gebouwd, tijde-
lijk gezondheidscentrum voor gehandicapte 
slachtoffers en hun families gevestigd, 200 
gehandicapte kinderen geholpen en getraind.

2. Drinkwater geleverd.

3. 782 families hebben toelage/uitkering gekregen. 
4. 1 permanente en 2 tijdelijke workshops om vis-

boten te maken, 457 kano’s verspreid, 78 boten 
en 1.160 netten verspreid, 5 gemeenschaps-

12.675

21.632
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Gastorganisatie

UNICEF

CARE 
Nederland

5. Onderwijs
6. Huisvesting

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

5. Onderwijs

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

centra gebouwd, inkomensgenererende goede-
ren van 256 vrouwen vervangen.

5. 2 ECE centra geopend.
6. 612 huizen overgedragen, 1 weeshuis geopend 

met 40 kinderen.

1. Uitbraak van besmettelijke ziektes voorkomen 
door vaccinaties en verstrekken van Vitamine A, 
niet-begeleide kinderen beschermd door identifi-
catie en ondersteuning, bouw van medische 
centra/ ziekenhuizen zijn in uitvoering. 
Psychosociale hulp plan opgezet en in werking, 
verlenen van steun aan kinderen die hun ouders 
hebben verloren en uit een ouder gezinnen, 
jeugdwetgeving in voorbereiding; kinderen ont-
wormd en voorzien van micronutriënten, nieuwe 
noodpakketten.

2. Toegang tot zuiver water in terugkeer woon-
plaats nog in uitvoering; 4.400 tijdelijke en 
 permanente toiletten gebouwd in doorgangs-
kampen, scholen, gezondheidscentra en dorpen. 
Toegang tot nog eens 6.300 waterplaatsen en 
1.600 badgelegenheden zijn in uitvoering. 

5. Goed functionerend, kindvriendelijk school-
systeem incl. schoolmaterialen en training 
onderwijzers; Onderwijs van 20% van overleven-
de, schoolgaande kinderen hervat; Scholen 
ingericht met materialen, waaronder 7.000 
 stoelen en 3.000 banken; Vrijetijdsartikelen voor 
schoolgaande kinderen; Materiaal voor 120.000 
schooluniformen geleverd.

1. Bijdrage geleverd aan het verbeteren van de 
psychosociale situatie van getroffen huishou-
dens door opnieuw toegang te krijgen tot radio 
programma’s waaronder nieuws en amusement.

2. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen 
verbeterd door de bouw van 45 putten, 107 
begunstigden waren getraind in hygiënebevor-
dering.

4. Herstel van levensonderhoud voor vissers door 
15 boten, 17 kano’s en 172 visnetten te versprei-
den, agrarische middelen verspreid, 27 water-
pompen, 333 huishoudens leningen gegeven 
voor landbouwactiviteiten, 2 naaimachines en 
accessoires gegeven, donaties voor agrarische 
activiteiten en voor kleine ondernemersontwik-
keling, 72 begunstigden hebben training 

830.150 (via internatio-
nale koepel)

4.150 
(via internationale koepel
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Family Help 
Programme

Hivos

Habitat for 
Humanity

Plan 
Nederland

6. Huisvesting

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

6. Huisvesting

8. Rampen management

4. Levensonderhoud

7. Rampen management

8. Programma management

6. Huisvesting

1. Gezondheidszorg

4. Levensonderhoud

 gekregen in het fokken van dieren, 32 mensen 
hebben een timmerworkshop gedaan.

6. 291 tijdelijke woningen gebouwd en bewoond in 
Trincomalee. Bouw van permanente woningen is 
gestart, ontruiming van grond en planning is vol-
tooid, van 20 permanente huizen is de fundering 
aangebracht, 49 tijdelijke woningen gebouwd en 
101 in aanbouw in Batticoloa.

2. 16 bewoners voorzien van water en sanitaire 
voorzieningen. 

4. 51 vissers zijn in staat om in hun levensbehoefte 
te voorzien.

6. 3 huizen zijn gebouwd, 2 ha land aangekocht, 
andere aankopen zijn gepland en bouw van 67 
huizen staan op de planning. 

8. Projectcoördinator, projectdirecteur en bouwop-
zichter aanstellen.

 
4. Bijdrage aan het herstellen van levensonder-

houd van vissersgemeenschappen door 400 
boten, 100 motoren te repareren en 53 nieuwe 
boten zijn gebouwd.

7. Toename van de lokale capaciteit door vissers-
mannen en -vrouwen deel te laten nemen in 
workshops, training en lobbyactiviteiten, 3 plan-
tenkwekerijen, 250 planten geplant, 22 lokale 
gemeenschappen ingezet voor deze activiteiten. 
Lokale organisaties die post-tsunami projecten 
uitvoeren worden ondersteund in hun monitoring 
en rapportagesystemen.

8. Effectieve levering van noodhulp materiaal, 
coördinatie en efficiëntie.

6. 40 huizen gebouwd en al bewoond op drie 
 bouwterreinen, 23 huizen zijn in verschillende 
bouwfases op drie bouwterreinen.

1. Uitbraak van besmettelijke ziektes voorkomen 
door handhaven van medicijnen en medische 
voorraad voor Ministerie van Gezondheid en 
staatsfarmacie voor kinderen en volwassenen, 
hierdoor goede en kwalitatieve gezondheids-
situatie behouden, stress en psychosociale 
impact van de tsunami is verminderd waardoor 
een normaal leven min of meer is behouden. 
Ondervoeding voorkomen door oorzaak te 
 achterhalen.

4. Toegenomen inkomen en werkgelegenheids-
kansen door basis- en beroepstraining. 

723

13.500

168

2.170.898
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World Vision

ZOA 
Vluchte-
lingenzorg

5. Onderwijs

6. Huisvesting

8. Programma management

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

1. Gezondheidszorg

2. Water & sanitaire voor-
zieningen

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

6 Huisvesting

7. Rampen management

147 trainees toegelaten tot eerste training. 
90% heeft cursus  afgerond en baan gevonden. 
1.000 jongeren getraind als loodgieter, electri-
cien,  timmerman en metselaar.

5. Kinderen keren terug in een normaal schoolritme 
omdat zij toegang hebben tot tijdelijke klasloka-
len, tewijl beschadigde scholen worden her-
bouwd en gerepareerd. Leraren en begeleiders 
zijn getraind in traumacounseling. door creatieve 
methoden keren kinderen omgaan met stress. 
Er is radio-onderwijs. 

6. Bijdrage aan veilige en kindvriendelijke woon-
omgeving voor 200 gezinnen; 150 families zijn in 
staat om nieuwe huizen van hun wens te bewo-
nen; 111 families voeren de bouw van een nieuw 
huis uit door afbetaling. Toegenomen begrip van 
het belang van kinderbescherming op alle 
betrokken niveaus

8. Nieuwe lokale en internationale staf aangeno-
men waardoor de capaciteit van uitvoering, 
monitoring en evaluatie is toegenomen 

4. 1.500 mensen hebben toegang tot semi perma-
nente huizen, 9 vissers opslagruimtes, 3 markten.

5. 17 semi-permanente leeskamers voor kinderen 
gebouwd, kinderen in 9 gemeenschappen gaan 
naar kleuteractiviteiten in semi-permanente 
scholen. 

1. Hygiëne en gezondheidsbewustzijn programma’s 
in 35 dorpen uitgevoerd, 10 workshops gehou-
den, psychosociale steun door bewustzijn pro-
gramma’s die in 36 dorpen worden uitgevoerd, 
10 workshops, 903 familie bezoeken uitgevoerd.

2. 2 nieuwe putten en 9 toiletten gebouwd.

4. 89 inkomensgenererende pakketten verspreid, 
1 bedrijfstraining uitgevoerd.

5. 1 school gerepareerd, 3 scholen hebben 
 materiaal ontvangen.

6 73 huizen gebouwd, ontruiming van bouwgrond, 
ontwerp en bouw van toegang en binnenwegen, 
ontwerp en bouw van drainagesystemen, dorps-
ontwerp en goedkeuring van terrein ontwikke-
lingsplannen, 8 gebieden hebben permanente 
huizen.

7. 13 CBO’s hebben ondersteuning in de vorm van 
materiaal, meubels en training gekregen.

1.500

79.800
 



67
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Oxfam Novib 6. Gezondheidszorg

2. Voedselzekerheid

4. Levensonderhoud

7. Rampen management

1. Medische hulp verleend aan 68 mensen, 43 reli-
gieuze ceremonies georganiseerd voor 3.000 
migranten, 10 maatschappelijk werkers getraind 
in gezondheidszorg. 

2. 7.207 mensen ontvingen voedselhulp in 11 dis-
tricten. 

4. 273 migranten geholpen bij het verkrijgen van 
tijdelijke arbeidsvergunningen (33% vrouwen).

7. Aantal overleden en vermiste migranten in kaart 
gebracht, traumacounseling voor 7 families, 
waarvan een ouder is overleden, 2 weder-
opbouw centra opgericht.

10.558

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie

Wederopbouw in Thailand

Kerkinactie 
(samen met 
ICCO)

Oxfam Novib

1. Gezondheidszorg

4. Levensonderhoud

7. Rampen management

1. Gezondheidszorg

1. Materialen bij psychosociaal ondersteuningspro-
gramma verstrekt, speciale aandacht voor direct 
door de tsunami getroffen kinderen. Speciale 
aandacht voor door HIV/Aids getroffen families, 
praatgroepen voor HIV/Aids geïnfecteerden 
georganiseerd.

4. Inkomensgenererende activiteiten voor getroffen 
families.

7. Training jongeren, die psychosociaal ondersteu-
ningsprogramma voor jonge tsunami slachtoffers 
gaan begeleiden.

1. 673 patiënten hadden toegang tot medische zorg 
en ziekenhuis, 250 monniken namen deel aan 
religieuze ceremonies om de doden en vermiste 
personen te herdenken. Van 4.760 migranten is 
het bewustzijn over veilig vrijen en HIV/Aids 

238

15.475

Organisatie Sectoren Bereikte resultaten  Bereikte 
    doelgroep 

Lidorganisatie
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Terre des 
Hommes

2. Water en sanitaire voor-
zieningen 

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

8. Programma management

1. Gezondheidszorg

4. Levensonderhoud

5. Onderwijs

 toegenomen, 18 migranten werkers zijn bezocht 
door gezondheidsteam. Van 1.110 migranten is 
het begrip van vogelgriep, HIV/Aids toegenomen, 
bij 238 vrouwen is het bewustzijn over reproduc-
tieve gezondheidszorg en andere familiekwes-
ties toegenomen. Internationale kinderdag is 
gevierd met 350 migrantenkinderen van tsunami 
getroffen gezinnen, 350 radio’s verspreid.

2. 76 toiletten gebouwd voor 20 gemeenschappen 
(4.000 migranten), 10 waterputten (1.100 migran-
ten). 

4. Stafleden en vrijwilligers zijn getraind in arbeids-
recht en beleid en werkvergunningen. 300 
migranten hebben informatie aangevraagd over 
het nieuwe registratiebeleid, 298 werknemers 
hebben juridische steun gekregen bij arbeids-
problemen, 86 vrouwen woonden bijeenkomst 
arbeidsrecht en geweld op de werkvloer bij, 15 
migranten werknemersplaatsen bezocht om het 
nieuwe registratiebeleid te vertellen. 47 migran-
ten verzekerd van een registratiekaart, vrijlating 
en vrijspraak van 5 zogenaamde migrantexploi-
tanten (nu worden ze uitgezet).

5. 27 kinderen hebben een geboortebewijs gekre-
gen waardoor zij toegang hebben tot onderwijs, 
Door de interventie van lokale NGO is een 
systeem opgericht zodat migranten zelf hun 
geboortecertificaat kunnen vervaardigen, een 
gemeenschapsonderzoeksbureau met een kleine 
bibliotheek is op gezet met Birmese boeken. 

8. Een projectkantoor is in Phang Nga provincie 
opgezet.

1. 1 coördinatie- en informatiecentrum is operatio-
neel (1 inmiddels gesloten), vrouwen en kinderen 
hebben hun trauma verwerkt.

4. 52 vrouwelijke kostwinnaars leiden een winst-
gevend klein bedrijf.

5. Psychosociale onderwijsactiviteiten georgani-
seerd zodat getraumatiseerde kinderen hun 
onderwijs weer kunnen hervatten.

1.170 
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kanttekeningen geplaatst te worden:

• In deze bijlage worden uitsluitend die activiteiten genoemd die zijn afgerond. Geplande activiteiten zijn 
niet  opgenomen in het schema. Een volledig overzicht van in uitvoering zijnde en geplande activiteiten 
per organisatie is te vinden in de deelrapportages, die op te vragen zijn bij de SHO.

• Verschillende organisaties zijn onderdeel van een internationale koepelorganisatie. Dit betekent dat 
vaak gezamenlijk met de internationale koepel een programma wordt opgezet, waar de lidorganisaties 
van de koepel hun bijdrage aan leveren. De meeste SHO-organisaties waren in staat om weer te geven 
hoe de Nederlandse bijdrage is besteed. Een uitzondering hierop vormden het Nederlandse Rode Kruis 
en UNICEF Nederland. 

• In deze rapportage worden de resultaten van de gehele operatie van het Internationale Rode Kruis (IFRC 
of ICRC) in Sri Lanka  en Indonesië weergegeven, in plaats van de resultaten die bereikt zijn met alleen 
de SHO-middelen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft bijgedragen met financiële middelen, hulpverle-
ners en hulpgoederen. De verantwoording voor de besteding van die middelen ligt bij de IFRC of ICRC. 
Omdat niet (altijd) te onderscheiden valt welk gedeelte van de hulp specifiek van het Nederlandse Rode 
Kruis afkomstig is, worden in deze rapportage de resultaten en het aantal beneficianten van de gehele 
operaties van de ICRC en IFRC in Sri Lanka en Indonesië weergegeven. De operaties tijdens de nood-
hulpfase omvatten meerdere sectoren, maar worden in onderstaande tabel samengevat in één sector, 
te weten Levensonderhoud. De bereikte doelgroep is alleen van het Nederlandse Rode Kruis weer-
gegeven. 

• Unicef Nederland draagt alle via de SHO verkregen gelden af aan het hoofdkantoor van Unicef in New 
York. Het hoofdkantoor bundelt de wereldwijd ingezamelde fondsen, gaat committeringen aan en ver-
deelt het geld op basis van projectaanvragen uit de landen zelf. De verantwoording voor de besteding 
van die middelen ligt bij Unicef New York. Omdat niet te onderscheiden valt welk gedeelte van de hulp 
specifiek van Unicef Nederland afkomstig is, worden in deze rapportage méér resultaten en benefician-
ten weergegeven dan enkel met SHO-fondsen zijn bereikt.

• De resultaten die voor CARE Nederland zijn weergegeven zijn behaald met de bijdrage van de SHO en 
andere middelen. Op dit moment beschikt CARE Nederland niet over de informatie welke onderdelen 
exclusief met SHO tsunami fondsen zijn bekostigd.

• ZOA Vluchtelingenzorg heeft de SHO gelden toegekend gekregen voor wederopbouwactiviteiten die in 
2006 van start gaan. 

• Er zijn schattingen gemaakt van de bereikte doelgroep. Per activiteit kan betrekkelijk nauwkeurig 
geschat worden hoeveel mensen er bereikt zijn, maar met het optellen van de doelgroepen van ver-
schillende activiteiten is het mogelijk dat eenzelfde persoon van verschillende vormen van hulp gebruik 
heeft gemaakt van één organisatie. Ook kan het voorkomen dat één persoon van verschillende SHO-lid-
organisaties hulp ontvangt. 
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Bijlage 4 

Gefinancierde Nederlandse Project partnerorganisaties

SHO-lidorganisatie & gastorganisatie  Nederlandse project partners

Mensen in Nood/Cordaid Boot voor Boot 
 Actie voor Zuster Madeleine        
 Stichting Nedsom       
 VSO medische ass.      
 Stichting Waterhelp Aqua4all 
 Centrum geweldloze communicatie
 Stichting World Partners     
 Stichting Kerala       
 Ondersteuning hulp Sri Lanka   
 SVHO: Stichting Vrijwillig Samenwerkende Hulporganisatie 

Ontwikkelingslanden) 
 Melania        
 Unie van Soroptimisten 
 Lions werkgroep Indonesië      
 Rotary Amsterdam Landsmeer     
 Lions Naarden Bussum   
 SUM (stichting Udenhout Mondiaal)      
 Marco Polo Cycling Club
 Lionsclub Zevenhuizen  
 Stichting Isai Ma(I)Yam      
 Stichting Medi-aid Holland Sri       
 Horizon Holland-Medemens in actie      
 Stichting Raja Sri Lanka       
 Waste  
 Miva ( Missie vervoersmiddelen actie)  
 KNCV Tuberculose fonds 
 Stichting Motherhood   
 Mama Cash      
 CMC ( Centraal Missie Commissariaat)   
 ICET ( International centre for emergency techniques)  

Kerkinactie ADRA –Adventist Development and Relief Agency (Nederland)
 AMRA Aceh Media Reconstruction Assistance – Free Voice
 BBO – Bureau Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking
 Dorcas Hulp Nederland
 Hivos/ WUSC – World University Services of Canada 
 Kleine initiatieven – Petra Groot Enzerink
 Leger des Heils Nederland
 Stichting Howu-Howu
 Stichting Lampuuk Atjeh (Leusden)
 Stichting Wederopbouw Atjeh (SWA)
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 Stichting Edukans (tbv Curch of South India Synod)
 Stichting Woord en Daad
 YMCA Nederland 

Nederlandse Rode Kruis KNCV Tuberculosefonds
 Solid House Foundation

Oxfam Novib Chance4all
 Hivos
 FNV Mondiaal
 Liliane Fonds
 Pintu Aceh
 Schone Kleren Kampagne
 Stichting Anak Asuh Batam
 Wetlands International/Wereld Natuur Fonds/ The International Union for 

the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)

TEAR fund ZOA Vluchtelingenzorg
 Woord en Daad

Plan Nederland Faculteit van Psychiatrie en Neuropsychiatrie van de Universiteit Maastricht
 Health Net International (HNI)/Transcultural Psychosocial Organisation (TPO)
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Bijlage 5     

Overzicht uitvoerende (lokale) organisaties

Land SHO-lidorganisatie Uitvoerende organisatie
  & gastdeelnemer

India Kerkinactie • ACT-UELCI - United Evangelical Church in India
 (samen met ICCO) • ACT-CASA Church’s Auxiliary for Social Action 
  • CCRD - Centre for Child Rights and Development
  • CSI - Church of South India 
  • REDS - Rural Education and Development Society 
  • SAVE - Social Awareness and Voluntary Education 
  • VHAI - Voluntary Health Association of India 
  • WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)

 Mensen in Nood/Cordaid •  WBVHA - West Bengal Voluntary Health Association
  • UNNATI - Organisation for Development Education
  • CHAI - The Catholic Health  Association of India
  • SED - Social Education for Development
  • RUC - Rural Uplift Centre
  • RUCODE - Rural Community Development of India
  • Kalvi Kendra
  • People Watch 
  • TRRC (CEDA TRUST) - Tsunami Relief - Rehabilitation Coordination
  • KRRC - Kanniyakumari Rehabilitation Resource Centre
  • CCOORR - Christan Council for Rural development and Research
  • Caritas India
  • SAHAYI: Centre for Collective Learning and Action
  • KARANULAYA
  • ANKURAM  Woman & Child Development Society
  • CATER TRUST
  • ASA-GV - Ahmedabad Study Action Group
  • DON BOSCO
  • CSR - Centre for Social Reconstruction
  • Caritas India
  • CEDA TRUST

 Oxfam Novib • Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVVU) 
  • Development of Humane Action Foundation (DHAN)
  • New Entity for Social Action (NESA)
  • PREPARE
  • Society for Integrated Development in Urban Rural Area (SIDUR)
  • Society for Rural, Urban & & Tribal Initiative (SRUTI)

 TEAR fund • Eficor
  • Discipleship Centre
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 Terre des Hommes • Brother Siga Social Services Guild (BSSSG)
  • Integrated Rural Development Centre (IRDC)
  • Shanthana Human Welfare & Educational Trust (SHWET)
  • New Life
  • Renaissance Trust
  • Social Unit for Community Health and Improvement (SUCHI)
  • Manush Kylasanahalli
  • Rural Organisations for Poverty Eradication Services (ROPES)
  • Rural Association for Integrated Development (RAID)
  • Rural Action in Development Society (RAIDS)
  • Rural Institute for Community Education (RICE)

 Hivos • South Indian Federation of Fishermen Societies (SIFFS)
  • Catalyst Management Services (CMS)

 Habitat for Humanity •  Rotary Club of Madras
  • United Evangelical Lutheran Church (UECLI)

 Save the Children • Save the Children UK
  • Nature
  • Sravanti
  • Sards
  • Help
  • Camel
  • Action

Indonesië Kerkinactie •  4InDev
 (samen met ICCO) • Atjehkita – Yayasan Atjehkita
  • ACT-CWS Church World Service Indonesia
  • ACT-YEU Yakkum Emergency Unit
  • ACT-YTB Yayasan Tangguh Bencana
  • AMRA Atjeh Media Reconstruction Assistance-Free Voice
  • BNKP-Banua Niha Keriso Protestan
  • Elsaka-Center for Study and Policy Advocacy (Banda Aceh en Nias)
  • Eye on Aceh
  • Flower of Aceh
  • ICW – Indonesia Corruption Watch
  • JKMA Aceh – Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh
  • JKPP – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
  • Koalisi NGO Ham
  • Kontras
  • KTP – Komunitas Tikar Pandan
  • NU – Nahdlatul Ulama Aceh
  • PAPAN – Yayasan Pembela Petani dan Nelayan
  • PASKA – Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh Pidie
  • PBHI – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asai Manusia Indonesia
  • PBI – Peace Brigades International Indonesia Project
  • PCC- People Crisis Centre
  • Protestantse Kerk Nias (Pelmas BNKP – Banua Niha Keriso Protestan)
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  • PULIH – Foundation for Trauma Recovery and Psychosocial Intervention
  • RATA Banda Atjeh
  • RPUK – Khairani an Rpuk
  • SHEEP – Society for Health Education through Empowerment Peace
  • SHMI – Suara Asasi Manusia di Indonesia
  • UCM – Urban Community Mission Jakarta
  • WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)
  • Yadesa – Human Rights & Community Mission Jakarta 
  • YAKKUM Rehabilitation Centre
  • Yamajo – Yayasan Madani Foundation Jombang
  • YSKD – Yayasan Sinar Kasih Desa

 Mensen in Nood/Cordaid  • Cordaid Medan, Loksimaweh, Sinabang
  • Perdhaki
  • PPKGO - Persatuan Petani Kopi Gayo Organik
  • CV Trimaju
  • Insist - Indonesian Society for Social Transformation
  • Aman - Asian Muslim Action Network/ Asian Resource Foundation (ARF)

 Nederlandse Rode Kruis • Indonesische Rode Kruis /Palang Merah Indonesia(PMI)
  • Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen 

(IFRC)
  • Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)
  • Stichting Howu-Howu
  • Soroptimist International Jakarta
  • Belgische Rode Kruis
  • Teachers Training College, South Nias, Teluk Dalam

 Oxfam Novib • Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK)

 Stichting Vluchteling • UNHCR 
  • International Rescue Committee / Consortium for Assistance to Refugees 

and the Displaced in Indonesia ((IRC/CARDI)
  • International Medical Corps (IMC)

 TEAR fund • World Relief USA
  • TEAR fund UK
  • Yayasa Perisai Biru (YPB) 
  • PELMAS

 Terre des Hommes • Forum Solidaritas Masyarakat (FOSOMA)
  • Solidaritas Korban Sunami (SKS)
  • Forum Bangun Aceh (FBA)
  • Yayasan KKSP
  • Koalisi Masyarakat Sipil (KMS)
  • Helen Keller Foundation
  • Suara Hak Asasi Manusia di Jakarta(SHMI)
  • PCC
  • Forum LSM Aceh
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  • Yayasan Solidaritas Sehat (YSS)
  • Yayasan Bumi Kita (YBK)
  • UNIMA
  • Masyarakat Pesisir Pantai (MAPAN)
  • Aceh Concern on Humanity (ACH)
  • Lamkoeta
  • Civil Solidarity of Aceh (CISA)
  • Yayasan udep Saree (YUS)
   Badan Rehabilitasi Lingkungan Hidip Aceh (BARLINA)
  • LPAM-Nias

 Hivos • Humanitarian Solidarity Coalition for the Natural Disaster (KSKBA) / Sintesa
  • Internews
  • Hivos Liason Office in Atjeh
  • Hivos/ German Agro Action

 Save the Children • Save the Children US
  • Al Afghani
  • HMI
  • Rumohkipo
  • Malikusaleh University
  • Yayasan PULIH
  • Apokayan films
  • Ministerie van Onderwijs en Ministerie van Gezondheidszorg en Welzijn

 SOS Kinderdorpen • SOS Desa Taruna Indonesia
  • SOS Children’s Villages International

 TNT/WFP • United Nations World Food Programme, Italy

 World Vision • World Vision Indonesia

Myanmar Oxfam Novib • Human Rights Education Institute of Burma (HREIB)

Somalië Kerkinactie • EKD Germany Diakonie Emergency Aid (DBG (Daryeel Buisho Guud)
 (samen met ICCO)

 Oxfam Novib  • Galkayo Education Center for Peace and Development (GECPD)
  • Horn Relief (HR)
  • Ocean Training and Promotion (OTP)

 Stichting Vluchteling • UNHCR 
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Sri Lanka Kerkinactie • ACT NCCSL National Christain Council of Sri Lanka
 (samen met ICCO) • ACT-CASA Church’s Auxiliary for Social Action 
  • Fridsro Disaster Relief Fund
  • LHDF - Lanka Help and Development
  • OfeRR - Organisation for Eelam Refugees Rehabilitation
  • PCA - Peace and Community Action 
  • Siyath Foundation 
  • SPCD – Society for people centered development
  • TCL - Theological. College of Lanka
  • WCC - Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)

 Mensen in Nood/Cordaid  • Cordaid Sri Lanka
  • Sedec (Caritas Sri lanka)
  • FCE - Foundation for Co-existance
  • NAWF - National Anti War Front
  • SEED - Social Economical & Environmental Developers
  • HDO - Human Development Organisation
  • EHED - Eastern Human and Economic Development Centre Trinco
  • TDDA - Trincomalee District Development Association
  • Shantiham
  • SWEED - Social Welfare Economic and Environmental Developers
  • Weavers Ampara

 Nederlandse Rode Kruis • Sri Lankaanse Rode Kruis (SLRK)
  • Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen 

(IFRC)
  • Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)

 Oxfam Novib • Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)
  • Consortium of Humanitarian Agencies (CHA)
  • International War-Related Trauma and Humanitarian Intervention Trust 

(IWTHI)
  • Sarvodaya Economic Enterprise Development Services (SEEDS)

 Stichting Vluchteling • UNHCR 
  • International Medical Corps (IMC)
  • Mines Advisory Group (MAG)
  • Home for Human rights / Advocacy Project (HRR/AP)
  • Norwegian Refugee Council (NRC)
  • Norwegian Refugee Council / Consortium for Assistance to Refugee 

and the Displaced in Indonesie (NRC/CARDI)

 TEAR fund • Strömme Foundation
  • LEADS

 Terre des Hommes • Small Fishers Federation Lanka (SFFL)
  • Makandura Children’s Village
  • Mentally Handicapped Children & Families Educational Project 

(MENCAFEP)
  • Jeeva Jothy
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 CARE Nederland • CARE Sri Lanka

 Family Help Programme • Family Help Programme Sri Lanka

 Hivos • National Fisheries Solidarity (NAFSO)
  • Centre for Development Initiatives (CENDI)

 Plan Nederland • Plan Sri Lanka

 World Vision • World Vision Lanka

 ZOA Vluchtelingenzorg • Mahasakthi Foundation
  • Rural Economic Development Society (REDS)
  • Women’s Development Centre Akkaraippattu (WDC)
  • SESSO
  • Foundation for Co-Existence (FCE)
  • ITDG
  • PWA
  • Thagadam & Al-Insanya
  • Shadow
  • Non-Violent-Peace-Force 
  • Kilinochchi Association for Rehabilitation of the Disabled (KAROD)
  • Church of South India (CSI)
  • Punarai Development and Rehabilitation Organisation (PDRO)
  • Patchali Pallai Development Rehabilitation Organisation (PPDRO)
  • North East Development Rehabilitation Organisation (NEDRO)
  • Familian Psycho-social Rehabilitation Centre

Thailand Kerkinactie • ACT-CCT – Action by Churches Together - Church of Christ in Thailand 
 (samen met ICCO) • CCT – Church of Christ in Thailand 
  • Siam Care
  • WCC – Asia Regio (CC Networks of Dignity for Children)

 Oxfam Novib • Tsunami Action Group (TAG)
  • Migrant Action Programme (MAP)

 Terre des Hommes • Foundation for Women (FFW)
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Bijlage 6 

Profielen SHO-lidorganisaties

Kerkinactie maakt het geloof van leden van de Protestantse Kerk in Nederland en tien andere kerkgenoot-
schappen concreet. Kerkinactie steunt wereldwijd het werk van christelijke kerken en organisaties. Kerkin-
actie geeft noodhulp en draagt structureel bij om mensen tot hun recht te laten komen, ongeacht geloof, 
nationaliteit, ras of sekse. Kerkinactie heeft een gezamenlijk noodhulpprogramma met de interkerkelijke 
ontwikkelingsorganisatie ICCO, partner van ondernemende mensen.  

Mensen in Nood/Cordaid helpt slachtoffers van natuurrampen, oorlog of armoede. Mensen in Nood richt 
zich op noodhulp en bouwt samen met de getroffen bevolking zo snel mogelijk hun leven weer op. 
 Mensen in Nood werkt altijd samen met lokale partnerorganisaties. Veerkracht en motivatie van de getrof-
fenen is het uitgangspunt voor een betere toekomst: hen helpen zichzelf te helpen. Mensen in Nood 
maakt samen met Vastenaktie, Memisa en Kinderstem deel uit van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Het Nederlandse Rode Kruis werkt op veel plekken in de wereld om slachtoffers van rampen bij te staan. 
Snel ter plekke met noodhulp, nauwkeurig in de wederopbouw. Het Nederlandse Rode Kruis werkt altijd 
samen met haar lokale zusterorganisaties en betrekt de bevolking intensief bij de hulpverlening. Of het nu 
slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in 
Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.

Oxfam Novib Wereldwijd strijden mensen voor hun recht op een fatsoenlijk inkomen, voedsel, gezond-
heidszorg, onderwijs, een veilig leven en een eigen identiteit. Oxfam Novib steunt hen daarbij. We 
 steunen partnerorganisaties, en voeren campagne voor een rechtvaardig beleid. Lokaal èn internationaal, 
want armoede en onrecht zijn wereldwijde problemen en hebben te maken met onrechtvaardige econo-
mische en politieke verhoudingen.

Stichting Vluchteling is het nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen 
en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. 
Stichting Vluchteling biedt vluchtelingen een menswaardig, zelfstandig bestaan met structurele hulp op 
het terrein van onderwijs, vakopleidingen, medische zorg en werk. 

TEAR fund is een christelijke ontwikkelingsorganisatie en verleent via haar (christelijke) partners in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika integrale hulp aan mensen in nood. Deze ontvangen via TEAR fund niet alleen 
fysieke en materiële hulp, maar ook psychische en sociale begeleiding. TEAR fund richt zich op kinderen, 
volwassenen en de lokale gemeenschappen. Zij maakt daarbij geen onderscheid naar ras, religie of 
 politieke overtuiging.

Terre des Hommes komt op voor de rechten van het kind en probeert wereldwijd regeringen te dwingen 
zich aan die rechten te houden. Terre des Hommes biedt kinderen, ongeacht geloof, ras of politieke 
 overtuiging, ook een alternatief door middel van structurele projecten op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg en zelfstandigheid. 

Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd en 
verbetert in 161 ontwikkelingslanden de levensomstandigheden van kinderen. Unicef Nederland geeft 
voorlichting over en werft fondsen voor het werk van Unicef internationaal en lobbyt voor naleving van 
het Verdrag voor de Rechten van het Kind. 
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Profielen gastdeelnemers

CARE Nederland streeft naar een wereld waar mensen in veiligheid, waardigheid en duurzame vrede 
 kunnen leven. We geloven in het vermogen van slachtoffers van rampen om hun ellende te overwinnen. 
CARE Nederland helpt slachtoffers van natuurrampen en oorlogen bij het herstellen van hun bestaans-
zekerheid en bij het vinden van oplossingen die hen minder kwetsbaar maken voor nieuwe rampen.

Family Help Programme Holland-Sri Lanka richt zich op de verbetering van de positie van de allerarmsten 
in de Sri Lankaanse maatschappij en stelt zich daarbij nadrukkelijk tot doel, daar waar mogelijk, de zelf-
standigheid van mensen te vergroten, hun ontwikkelingsmogelijkheden te verbeteren en zo bij te dragen 
aan de mogelijkheid van mensen om zelf vorm te geven aan hun toekomst. 

Habitat for Humanity is een internationale hulporganisatie die ernaar streeft de armoedebehuizing de 
wereld uit te helpen. Habitat doet dit door samen met voormalige krotbewoners een veilig en degelijk 
huis te bouwen. Stichting Habitat for Humanity Nederland is sinds 1993 actief.

Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden. 
Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld, waarin burgers gelijke toegang 
hebben tot hulpbronnen, kansen en markten, en actief en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan besluit-
vormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun maatschappij en hun toekomst.

Plan Nederland werkt voor kinderen. Plan is een wereldwijde, humanitaire, kindgerichte ontwikkelings-
organisatie die zich ten doel stelt de levenssituatie van kansarme kinderen, hun families en hun levens-
gemeenschappen blijvend te verbeteren. Plan doet dit door middel van kindgerichte gemeenschaps-
projecten in 45 landen. Plan zet zich in voor een betere naleving van het VN-verdrag voor de rechten van 
het kind.

Save the Children werkt aan blijvende verbeteringen in de levens van kinderen wereldwijd. Na de 
 tsunami is Save the Children ter plaatse direct gestart met het verlenen van hulp aan  kinderen en hun 
leefomgeving. Save the Children Nederland maakt onderdeel uit van de International Save the Children 
Alliance, die met 27 onafhankelijke lidorganisaties actief is in meer dan 100 landen.

SOS-Kinderdorpen vangt wereldwijd weeskinderen op in speciaal voor hen gebouwde kinderdorpen in 
een natuurlijke gezinssituatie. Zij worden liefdevol opgevoed door een SOS-moeder in een huis waar ze 
samen met broertjes en zusjes opgroeien. In de SOS-kinderdorpen zijn ook scholen en medische en 
 sociale centra die tevens toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap.

World Vision werkt aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in 
een veilige en rechtvaardige omgeving zodat ieder kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal kan ont-
wikkelen. We zijn christelijk geïnspireerd en helpen kinderen en hun families zonder onderscheid naar 
geloof, ras of politieke overtuiging.
 
ZOA-Vluchtelingenzorg is een internationale christelijke humanitaire hulpverleningsorganisatie. ZOA 
 verleent wereldwijd hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Van noodhulp tot 
en met wederopbouw. Hulp wordt gegeven ongeacht religie, sekse of afkomst.
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Adres en contactpersonen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen naar het actiesecretariaat:

SHO/actiesecretariaat 
Kerkinactie
030 800 05 55
info@giro555.nl

Voor persinformatie over de SHO kunt u contact opnemen met Wim Brouwer: 030 8801786 - 06 23538716. 
Voor informatie over de specifieke hulpactiviteiten per SHO-organisatie kunt u contact opnemen met:

SHO-organisaties:

Kerkinactie   Wim Brouwer 030 8801786  06 23538716
Oxfam Novib Paul van Tongeren   070 3421644   06 51573683
Mensen in Nood / Cordaid Marjolein Hammink  070 3136270    06 22524028  
Nederlandse Rode Kruis  Anna Kodde  070 4455852  06 20959478
Stichting Vluchteling  Tirsa Hofstee  070 3468946  06 25188634
TEAR fund   Suzanne Vermeulen  0343 514844  06 41889255 
Terre des Hommes   Esther Adam  070 3105000 06 20499295 
Unicef Martin de Beer  070 3339379  06 14799599

Gastdeelnemers:

CARE Nederland Camille Fontyn  070 3105050
Habitat Paul Koets  023 5474814  06 51409695 
Hivos Francis Beelaerts van Blokland  070 3765534
Plan Nederland Danielle Friskes  020 5495335  06 48420258
ZOA vluchtelingenzorg Otto Kamsteeg  055 3663339   06 19260418
Save the Children Inez de Graauw  070 3384448   06 38535977
SOS kinderdorpen Marjolein Lankhout  020 4080190
World Vision Anthea van der Berg  033 4643444
Family Help Programme Jacqueline Blokhuis   053 4757473  06 51277832

Colofon
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